

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 25.6.2025	
Název veř. zakázky: Hájovna Kalek - PD				
Zhotovitel: Ing. Arch. Ondřej Kokrment				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.				
Název akce (majetku) Hájovna Kalek	Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Dokumentace pro povolení stavby byla předána v termínu. Nový územní plán Kalek zahrnující parcelu č. 542 v k.ú. Kalek jako plochu s využitím „SV – smíšené obytné venkovské“, který tak umožňuje výstavbu hájovny a vedlejších staveb na této parcele, nabyt účinnosti dne 17.5.2025. Tímto termínem byla zahájena inženýrská činnost v plném rozsahu.				
Zdůvodnění změny: Prodloužení schválení územního plánu obce				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano			Datum: 25.6.2025	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 31.12.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: Původní cena: Změna dodatek: Cena po změně:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing.arch.Ondřej Kokrment	Datum: 25.6.2025	
Zástupce objednatele - jméno			Datum: 25.6.2025	
Přílohy: x				
Poznámka:				