

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/516 Rekonstrukce LC Vlčí údolí****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] **OŘ severní Čechy**, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail [redacted]

tel.: [redacted] mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DESIGNPROJEKT s.r.o.

se sídlem Adolfa Hejduka 1114, 438 01 Žatec

IČO: 09210121

DIČ: CZ09210121

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45357

zastoupená: Ing. Břetislavem Sedláčkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Břetislav Sedláček, jednatel,

tel.: [redacted], email [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-3700410207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2024/516 Rekonstrukce LC Vlčí údolí (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/516 Rekonstrukce LC Vlčí údolí (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Vzhledem k nutnosti zajištění stanoviska krajského úřadu oboru Životního prostředí, které si vyžádal stavební řád, se prodlužuje termín odevzdání projektové dokumentace.

II.**Doba plnění**

1. Na základě výše uvedeného dochází ke změně čl. II odst. 5 věta první, která nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30.9.2025.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Žatci, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Břetislav Sedláček
jednatel
DESIGNPROJEKT s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 5.6.2025	
Název veř. zakázky: PD – Rekonstrukce LC Vlčí údolí					
Zhotovitel: DESIGNPROJEKT s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku) LC Vlčí údolí		Charakter akce: ☒ I ☐ N ☐ IP ☐ NP		Číslo objektů:	
				Stavební díly:	
Žádost o prodloužení termínu odevzdání IČ k stavebnímu povolení Na základě smlouvy o dílo (S946/2024/516) Rekonstrukce LC Vlčí údolí, bod II Doba plnění, odstavec 5 , žádáme o prodloužení termínu na základě nutnosti zajištění stanoviska krajského úřadu odboru životního prostředí, které si vyžádal stavební úřad. Zajištění stanoviska krajského úřadu je nutné z důvodu velkého rozsahu dotčeného území a zásahu do evropsky významné lokality.					
Zdůvodnění změny:					
V souvislosti s výše uvedeným zdůvodněním je termín stanoven k 30.9.2025.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne				Datum:	
				Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):			Termín dokončení do: 30.9.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			188.000 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			188.000 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 5.6.2025		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 5.6.2025		
Přílohy: písemná žádost zhotovitele					