

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2417/2/0004
„Sokolnice – modernizace alianční infrastruktury stanoviště FADR“

1.

Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s. p.,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 90 Praha 9

IČO: 24272523

DIČ: CZ 24272523

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 01 Praha

Číslo účtu: 107-4407400207/0100

Zastoupen: Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve v

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p. odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
Kbely, 197 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 5239

Se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Zastoupen: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve v

Adresa pro doručování korespondence:

TECHNISERV, spol. s r. o.
Moskevská 86
101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají v souladu s čl. XII., odst. 2. smlouvy o dílo č. 2417/2/0004 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

2.**Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy – provedení víceprací. Potřeba provést vícepráce vznikla na základě dodatečného požadavku uživatele na vyřešení problému odtahu vlhkosti a cirkulace vzduchu v 1. PP budovy č. 014 v místnostech č. 005, 006 a 007 instalací nástěnné větrací rekuperační vzduchotechnické jednotky (dále jen „rekuperační jednotka“) a instalace vnitřní a venkovní klimatizační jednotky a rekuperační jednotky v místnosti č. 13 budovy č. 010 na stanovišti Sokolnice za účelem zabezpečení chlazení a výměny vzduchu. S těmito skutečnostmi souvisí i úprava cen za dodávku technických zařízení a materiálu.

3.**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je doplnění čl. III, IV a V a doplnění přílohy č. 1 dodatku (*Změnový list č. 2*).

4.**Doplnění smlouvy**

1. Znění čl. III smlouvy odst. 1 se doplňuje o písm. e) s následujícím zněním:
e) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat dílo – provedení víceprací spočívající v provedení stavebních a technologických prací a dodání technických zařízení a materiálu v lokalitě Sokolnice na základě Změnového listu č. 2, který je součástí Dodatku č.2 k této smlouvě jako Příloha č. 1.
2. Znění článku IV, odst. 2. smlouvy se mění na následující znění:
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit všechny stavební, technologické a projekční práce nejpozději do 30.11.2025.
3. Znění čl. V, odst. 1. smlouvy se mění na následující znění:
1. Cena za dílo dle této smlouvy činí:

16 364 221,90 Kč bez DPH

(slovy: šestnáctmilionůtřistašedesátčtyřitisícdvěstědvacetjedna korun českých a devadesát haléřů)

tj.
19 800 708,50 Kč s DPH
(slovy: devatenáctmilionůosmsettisícisedmsetosm korun českých
a padesát haléřů)

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a 1 příloze o 14 stranách. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

- 14 stran

V Praze dne:

Za objednatele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel společnosti



V Praze dne:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Tomolya
ředitel odštěpného závodu

