

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3660/2022/TOV**

ISPROFOND / Sub ISPROFIN: 3273214901 / 5323530004

a

Zhotovitel:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 36

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 3803

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou, Ing. Radomírem Hanákem a Ing. Martinem Mrázem**,
jednateli společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22067/22**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.11.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru akce „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“.

Tento Dodatek č. 4 se uzavírá z následujících důvodů:

- nepředpokládané průtahy s vydáním stavebního povolení a následným nabytím právní moci na straně DESÚ;
- nutnost zapracování nových požadavků, které vyplynuly z komunikace s DOSS – konkrétně se jedná o:
 - a) určení a projednání nové silniční komunikace – plánovaného obchvatu města Heřmanova Huť, a to na základě Výzvy Drážního úřadu ze dne 20.05.2025
 - b) nevyřešené majetkoprávní a technické otázky v prostoru železniční stanice Přehýšov
 - c) koordinace technického řešení navazujících chodníků v obci Blatnice

V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází k následujícím změně Smlouvy:

Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedeným, a to tak, že 4. a 5. Dílčí etapa se posouvají na termín plnění do 31.08.2025.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3660/2022/TOV, číslo smlouvy Zhotovitele: 22067/22, takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 4.
2. Zaslání Dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3660/2022/TOV, číslo smlouvy Zhotovitele: 22067/22, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Za Objednatele:



V Praze

 
02.07.2025 08:34
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Brně

 
 
 
Datum: 2025.06.18 15:12:54 +02'00'

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	po nabytí účinnosti Smlouvy, na základě výzvy Objednatele k zahájení prací	-	-
1a. Dílčí etapa	do 01.12.2023	Zajištění mapových podkladů Geodetické práce Geotechnický a stavebně technický průzkum Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Předávací protokol k dané dílčí etapě
1b. Dílčí etapa	do 31.03.2024	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 30.09.2024	Definitivní předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 30.11.2024	Podání žádosti o stavební povolení Aktualizace záměru projektu Aplikace metodik výluk	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu; Předávací protokol k dané dílčí etapě

4. Dílčí etapa	do 31.08.2025 (předpoklad)	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. Dílčí etapa	do 31.08.2025	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do 11/2027 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)