

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5624053062.01 (ORG 1883)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2047-022/GD/2024

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jánem Španěm, předsedou správní rady
Ing. Lukášem Mrázkem, místopředsedou správní rady
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296
IČO: 002 19 169
DIČ: CZ00219169
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 52201621/0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ [REDACTED] – rekonstrukce střešního pláště nad AN a výměna potrubí v AN“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. III Čas plnění, v prodloužení termínu dokončení prací na díle a předání díla objednateli, a to s ohledem na termín započetí realizace díla
 - c) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - d) povinnost zhotovitele předložit aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 1883 - VDJ [REDACTED] - rekonstrukce střešního pláště a výměna potrubí v AN:

• <u>vícepráce v rámci objektů</u>			
PS 02	Dešťová kanalizace	294 812,76	Kč bez DPH
SO 01	Objekt AN - Stavební úpravy	9 010 083,05	Kč bez DPH
PS 01	Výměna potrubí v AN	408 108,30	Kč bez DPH
• <u>méněpráce v rámci objektů</u>			
PS 02	Dešťová kanalizace	-407 429,23	Kč bez DPH
SO 01	Objekt AN - Stavební úpravy	-2 229 644,62	Kč bez DPH
PS 01	Výměna potrubí v AN	-57 270,40	Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

- 2) Článek III. odst. 2 se nahrazuje zněním:

„2. Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla dle bodu X odst. 2 této smlouvy **ve lhůtě výstavby**, tj. **do 97 týdnů**, přičemž **lhůta výstavby počíná běžet** dnem následujícím po dni předání staveniště.“

- 3) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	74 796 839,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1	9 713 004,11 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1	- 2 694 344,25 Kč
Cena celkem bez DPH	81 815 498,86 Kč

- 4) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/135 dne 25. 6. 2025.


V Brně dne
Za objednatele:




V Brně dne
Za zhotovitele :



za statutární město Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



ARKO TECHNOLOGY, a.s.



.....
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

