

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO  
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU  
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: Modernizace a novostavba trati Praha-  
Veleslavín(včetně)-Praha-Letiště Václava Havla(včetně)**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-13039/2016/Šim**

ISPROFOND: : **511 352 0017**

a

**společnost „MP+SUDOP – Veleslavín – Letiště“**

společník 1 nebo Správce:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení:

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

společník 2:  
**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3-Žižkov

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

zastoupena: Společníkem 1 a Správcem na základě plné moci ze dne 24.11.2016

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7033/MP

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č.1 Smlouvy:**

#### **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvody uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou:

- a) požadavek Hlavního města Praha zastoupeného Institutem pro plánování a rozvoj, zástupců městské části Praha 6 na vypsání architektonické soutěže, jejímž předmětem bude návrh architektonického řešení ŽST Praha-Veleslavín a návrh sjednocujících architektonických prvků celé stavby;
- b) neexistence změny územního plánu Hlavního města Prahy (samostatná změna), která bude dle současného stavu znalostí o věci dokončena v polovině roku 2020;
- c) požadavek Objednatele na zpracování podrobného záborového elaborátu pro jednotlivá katastrální území z důvodu zahájení komunikace s vlastníky pozemků před změnou územního plánu a vydáním územního rozhodnutí;
- d) požadavek Letiště Václava Havla Praha na zpracování bezpečnostní studie z hlediska provozu letiště;
- e) změna vedení trasy před ŽST Praha - Letiště Václava Havla Praha, jejímž přínosem jsou nižší investiční náklady dotčeného úseku stavby;
- f) nutnost zpracovat Záměr projektu až po odsouhlasení čistopisu Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna z důvodu krytí stavby ekonomickým hodnocením ze Studie proveditelnosti;
- g) nerealizace objektů v ŽST Veleslavín v rámci 2.dílčí etapy, které budou předmětem architektonické soutěže a jejich přesunutí do dílčí etapy 4b;
- h) nutnost poskytnutí součinnosti Objednateli v období mezi odevzdáním plnění dle 4a dílčí etapy a výzvou Objednatele k plnění 4b etapy.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k navýšení ceny díla o 4 137 000,- Kč a z tohoto důvodu je potřeba změnit ustanovení článku 3, bod 3.3 a přílohy č. 1 – specifikace Díla, přílohu č. 4 – Rozpis ceny díla a přílohu č. 5 – Harmonogram plnění

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.sml.obj. E618-S-13039/2016/Šim, č. sml. zhot. 7033/MP ze dne 29. 11. 2016, postupem dle ustanovení § 222 odst. 5 (u změn uvedených pod písmeny f) Preambule dodatku č. 1) a postupem dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona (u ostatních změn uvedených v Preambuli dodatku č. 1) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek takto:

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

*- zrušuje se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **60 963 700,- Kč**

Cena prací dle dodatku č. 1 bez DPH **4 137 000,- Kč**

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, celkem: **65 100 700,- Kč**

slovy: **šedesátpětmilionůstotisícsemsetkorun českých**

**Tento článek se doplňuje o nový odstavec, a to odstavec 3.11, který zní:**

3.11 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Společník 1, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**odstavec 5.13 se mění takto:**

**Ruší se stávající text Přílohy č. 1 – Specifikace Díla a nahrazuje se novým zněním.**

Upravená příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy.

**Ruší se stávající text přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým zněním.**

Upravená příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

**Ruší se stávající text přílohy č. 5 - Harmonogram plnění a nahrazuje se novým zněním.**

Upravená příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 3 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

## II.

### Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení shora specifikované Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelům zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
  - Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy) – Specifikace Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
  - Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Cena Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
  - Příloha č. 3 tohoto dodatku č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 16.8.2017

V Praze dne 14. 8. 2017

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. David Krása**

na základě Smlouvy o sdružení osob ve  
společnosti ze dne 24.11.2016 za SUDOP PRAHA  
a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**

na základě Smlouvy o sdružení osob ve  
společnosti ze dne 24.11.2016 za SUDOP PRAHA  
a.s.

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla**

#### **1. Předmětem díla je:**

- Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu („ZP“) a Přípravné dokumentace („PD“) na stavbu „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“ v souladu se zadávací dokumentací včetně notifikace autorizovanou osobou.
- Součástí bude architektonické ztvárnění stanic – mimo ŽST Veleslavín (minimalistické návrhy) a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a projednání dokumentace s právníckými a fyzickými osobami dotčených stavbou a dotčenými orgány státní správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem podle Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhl. 230/2012 a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zpracování podmínek ze závěru procesu EIA
- zpracování bezpečnostní studie z hlediska provozu letiště
- zpracování podrobného záborového elaborátu pro jednotlivá katastrální území, který bude nad rámec předmětu díla graficky a textově rozlišovat pozemky dle typu vlastníků případně zdůrazňovat nevyjasněné vlastnické vztahy
- doplňující geotechnický průzkum a geotechnické zaměření v oblasti změny trasy před ŽST Praha – letiště Václava Havla
- poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění dílčí etapy dle 4a a výzvou objednatele k plnění dílčí etapy 4b

#### **2. Požadavky na rozsah a zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b)**

#### **3. Upřesňující podmínky pro zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)**

## Příloha č. 4 Smlouvy

## Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože			
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikorozních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15.	situace Stavby			
16.	dokumentace technologické části Stavby			
17.	dokumentace stavební části			
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
22.	dokladová část, IČ			
23.	geodetická dokumentace			
24.	<b>Práce dle dodatku č.1</b>			<b>4 137 000 Kč</b>

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.	Prezentace projektu veřejnosti			
<b>Celkem</b>				<b>294 000 Kč</b>

### ▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>65 100 700,- Kč</b>	<b>13 671 147,- Kč</b>	<b>78 771 847,- Kč</b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b>		
<b>3 999 800,- Kč</b>	<b>839 958,- Kč</b>	<b>4 839 758,- Kč</b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b>		
<b>56 963 900,- Kč</b>	<b>11 962 419,- Kč</b>	<b>68 926 319,- Kč</b>
<b><u>Práce dle tohoto dodatku č.1</u></b>		
<b>4 137 000,- Kč*</b>	<b>868 770,-Kč</b>	<b>5 005 770,- Kč</b>

\* Z toho částka 1 680 000,-Kč za poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění dle 4a dílčí etapy a výzvou objednatele k plnění 4b etapy



▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>9 144 555,- Kč</u></b> (1.dílčí fakturace ve výši 15% z celkové ceny díla)	<b><u>11 064 912,- Kč</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>22 349 467,- Kč</u></b> (2.dílčí fakturace ve výši 35% z celkové ceny díla minus 722 414,-Kč plus 2 457 000,- Kč dle dodatku č.1)	<b><u>27 042 855,- Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>6 096 370,- Kč</u></b> (3.dílčí fakturace ve výši 10% z celkové ceny díla)	<b><u>7 376 608,- Kč</u></b>
<b>4.a <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>6 096 370,- Kč</u></b> (4a.dílčí fakturace ve výši 10% z celkové ceny díla)	<b><u>7 376 608,- Kč</u></b>
<b>4.b <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>6 818 784,- Kč</u></b> (4b.dílčí fakturace ve výši 10% z celkové ceny díla plus 722 400,-Kč)	<b><u>8 250 728,- Kč</u></b>
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>12 915 154,- Kč</u></b> (5.dílčí fakturace ve výši 20% z celkové ceny díla)	<b><u>15 627 336,- Kč</u></b>
<b>Poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění dle 4a dílčí etapy a výzvou objednatele k plnění 4b etapy</b>	<b><u>1 680 000,- Kč (fakturováno dle skutečnosti)</u></b>	<b><u>2 032 800,-Kč</u></b>

### **Kalkulace ceny prací dle dodatku č.1**

#### **Dodatečné práce v rámci 2.Dílčí etapy**

Bezpečnostní studie z hlediska provozu Letiště Václava Havla

hodin x      ,-Kč = **121 800,-Kč**

Zpracování podrobného záborového elaborátu, pro jednotlivá katastrální území, který bude nad rámec předmětu díla graficky a textově rozlišovat pozemky dle druhu vlastníků dotčených pozemků, případně zdůrazňovat nevyjasněné vlastnické vztahy

hod. x      ,-Kč= **1 304 800,-Kč**

Z důvodu změna trasy před letištěm Václava Havla, je nutné zajistit doplňující geotechnický průzkum a geodetické zaměření:

a)      Cena za geotechnický průzkum      hodin x      ,-Kč = 582.400,-Kč

b)      Cena za geodetické zaměření a aktualizace katastrálních      hodin x      ,-Kč=448.000,-Kč

**Celkem 1 030 400,-Kč**

#### **Dodatečné práce mezi dílčími etapami 4a a 4b**

Poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění dle 4.a dílčí etapy a výzvou objednatele k plnění 4.b etapy

Počet hodin      měsíčně, sazba      Kč/hodina, celkem 70.000,-Kč za měsíc, maximálně 24 měsíc, Maximální cena celkem **1 680 000,-Kč**

**Cena za práce dle dodatku č. 1 celkem 4 137 000,-- Kč**

---

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<u>Termín zahájení prací</u>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b>	<b>6 měsíců po podpisu SOD</b> (fakturace ceny ve výši 15 % z celkové ceny díla)	Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva  Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA)	Předávací protokol + Investorem odsouhlasený zápis z projednání
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b>	<b>4 měsíce po splnění 1. dílčí etapy (DE)</b> (29.9.2017)  (fakturace ceny ve výši 35% z celkové ceny díla minus nerealizovaná část ve výši 722 414,- Kč dle dále uvedeného rozpisu, který je součástí této přílohy, plus práce dle Přílohy č.2 tohoto dodatku v hodnotě 2 456 800,- Kč)	Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování dopadů do platné EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...)  Přípravná dokumentace k připomínkám SŽDC včetně návrhu SR	Předávací protokol
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 6. 2018</b> (fakturace ceny ve výši 10 % z celkové ceny díla)	Záměr projektu ke schválení CK MD (nejpozději 14 dní po schválení aktualizace Studie proveditelnosti železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladno)	Předávací protokol
<b><u>4a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2,5 měsíců po splnění 2a. DE</b> (15. 12. 2017) (fakturace ceny ve výši 10% z celkové ceny díla)	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami SŽDC k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, podrobný záborový elaborát dle dodatku č.1.	Předávací protokol
<b><u>4b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 7 měsíců od výzvy objednatele</b> (předpoklad 15.9.2020) (fakturace ceny ve výši 10% z celkové ceny díla,	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami DOSS, zapracováním výsledků architektonické soutěže včetně kompletní dokladové části.	Předávací protokol

---

	plus dopracovaná část dle Přílohy č.4 tohoto dodatku v hodnotě 722 414 ,-Kč)		
<b><u>5. Dílčí etapa</u></b>	<b>7 měsíců po splnění 4b. DE</b> (fakturace ceny ve výši <b>20%</b> z celkové ceny díla)	Územní rozhodnutí v právní moci	Protokol o provedení Díla

---

## Výpočet ceny PD za ŽST Praha-Veleslavín, část podléhající architektonické soutěži (neodevzdávaná v rámci 2. dílčího plnění)

Stavební a technologická část	Cena z nabídky	Podrobnější členění po profesích	z toho žst. Veleslavín (%)	Cena za PD žst. Veleslavín	rozpracovanost (%)	nefakturovaná část
<b>D. Technologická část</b>	3 500 000 Kč					
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						
D.2 Železniční sdělovací zařízení						
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT						
D.4 Ostatní technologická zařízení						
<b>E. Stavební část</b>	29 549 800 Kč					
<b>E.1 Inženýrské objekty</b>						
E.1.1 Železniční svršek a spodek						
E.1.2 Nástupiště						
E.1.3.Přejezdy - neobsazeno						
E.1.4 Mosty, podchody						
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty						
E.1.6 Potrubní vedení						
E.1.7. Železniční tunely						
E.1.8 Pozemní komunikace						
E.1.9 Kabelovody - sdružená trasa						
E.1.10 Protihlukové objekty						
<b>E.2 Pozemní stavební objekty (včetně podzemních stanic)</b>	4 755 000 Kč					
<b>E.3 Trakční a energetická zařízení</b>						
E.3.1 Trakční vedení						
E.3.2 Napájecí stanice - stavební část měnična Liboc						
E.3.3 Spínací stanice - stavební část - neobsazeno						

E.3.4 Ohřev výměn EOV	
E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení - neobsazeno	
E.3.6 Rozvody vn,nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí	
E.3.8 Vnější uzemnění	

29 549 800 Kč

1 983 242 Kč

1 444 829 Kč

podíl k  
fakturačním  
celkům (%)

50

722 414 Kč