

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělnické Vtelnno – ul. Mělnická, obnova vodovodu II. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-649/24-D2
Číslo zakázky: 21100124
Číslo smlouvy u zhotovitele: 7/14/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu nutné časové koordinace s KSÚS při zajištění kompletní obnovy dotčené komunikace.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.06.2024**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.08.2025**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-649/24 (M. Vtelno – ul. Mělnická, obnova vodovodu II. etapa)**, uzavřené dne 30.05.2024 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-649/24 (M. Vtelno – ul. Mělnická, obnova vodovodu II. etapa)**, uzavřené dne 30.05.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-649/24 (M. Vtelno – ul. Mělnická, obnova vodovodu II. etapa)**, uzavřené dne 30.05.2024.



3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **30. 06. 2025**

V Mělníku dne **30. 06. 2025**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živňustek, ředitel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Petr Neumann, jednatel společnosti

