

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Náhrada přejezdu P6532
v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-1421/2023**

Číslo jednací: 7103/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520013

a

Společnost s názvem „**Společnost Přerov - Olomouc, nadjezd Holice**“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Bankovní spojení: xxx

založená Společenskou smlouvou evidenční číslo: Z2022-051509 ze dne 11.1.2023

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2144

bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

Číslo smlouvy: **13/2023**

TOMI – REMONT a.s. (společník 1)

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2501 bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva a Ing. Milošem Packem, členem představenstva

číslo smlouvy: **SML1-52/2022**

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník 2)

se sídlem: Albertova 229/21, 778 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ2586923

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B2419 bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Petrem ěnclem, členem představenstva

číslo smlouvy: **23007/040142/01**

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, která nabyla účinnosti dne 19.4.2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 8 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 8 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Souhlasu Správce stavby ze dne 1. 06. 2025 s nárokovanou částkou valorizace za Q1-2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 699 655,52 Kč.

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 až 7 bez DPH..... 307 932 046,50 Kč

Zvýšení Smluvní ceny za Q1-2025 v důsledku změn nákladů bez DPH..... 699 655,52 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 8 bez DPH..... 308 631 702,02 Kč

- 1.2. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30.5.2025 se smluvní strany z objektivního důvodu dohodly na prodloužení termínu předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby tedy dokončení sekce 3 do 31.8.2025.

Objektivním důvodem jsou probíhající kontroly odevzdané geodetické dokumentace ze strany SŽG, které brání konečné kompletaci geodetické části dokladů a DSPS pro TreeINFO Dílo je stavebně dokončené a předané, pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je nezbytná kontrola předané geodetické dokumentace G-DSPS Správou železniční geodézie.

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě tohoto dodatku č. 8 dochází a v důsledku valorizace za 1Q-2025 ke zvýšení Smluvní ceny, která činí bez DPH: **308 631 702,02 Kč.**

slovy: **tři sta osm miliónů šest set třicet jedna tisíc sedm set dva korun českých a dva haléře**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č.1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 8.

2.3 Změna Přílohy k nabídce

Článek 1.1.5.6 Definice sekcí zní nově takto:

Specifikace Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 4,7,8,9,10,11,12, vyjma směrové a výškové úpravy koleje č. 1 a koleje č. 2	do 5. 12. 2024 (18 měsíců od Data zahájení prací) vyjma SO 671 a SO 672, které budou dokončeny do 28. 2. 2025
Sekce 2 Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí	do 5. 6. 2025
Sekce 3 Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 3,5,6	do 5. 6. 2025 (24 měsíců od Data zahájení prací) vyjma SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 3, které budou dokončeny do 31.8.2025

Článek 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení zní nově takto:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 **do 5. 6. 2025** (24 měsíců od Data zahájení prací) **vyjma SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 3, které budou dokončeny do 31.8.2025**

2.4 **Změna Zvláštních technických podmínek**

Článek 5.1.6 Zvláštních technických podmínek zní nově takto:

„5.1.6 *Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:*

Specifikace Sekcí

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 4,7,8,9,10,11,12, vyjma položky č. 2 a 4 SO 661.1	Denní a noční výluky viz ZOV – harmonogram prací	Do 5. 12. 2024 (18 měsíců od Data zahájení prací) vyjma SO 671 a SO 672, které budou dokončeny do 28. 2. 2025
Sekce 2	zahrnující položky č. 2 a 4 SO 661.1	Denní výluky, viz ZOV – harmonogram prací	do 5. 6. 2025
Sekce 3	zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 3,5,6	Bez výluk	do 5. 6. 2025 (24 měsíců od Data zahájení prací) vyjma SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 3, které budou dokončeny do 31.8.2025

2.5 **Prohlášení zhotovitele**

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Doby pro dokončení mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

III. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel
V Praze 1.7.2025

Zhotovitel
V Brně 18.6.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Vilém Huryta
prokurista
**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.**

.....13.6.2025.....

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.

.....13.6.2025.....

Ing. Miloš Pacek
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

.....12.6.2025.....

Ing. Petr Štencl
člen představenstva
**IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s.**

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc**Cena dle SOD - 294 728 732,12 Kč****Cena dle dodatku číslo č. 1 - 295 527 556,11 Kč****Cena dle dodatku číslo č. 2 - 296 545 692,49 Kč****Cena dle dodatku číslo č. 3 - 299 020 445,04 Kč****Cena dle dodatku číslo č. 4 - 300 646 329,20 Kč****Cena dle dodatku číslo č. 6 - 302 226 015,14 Kč****Cena dle dodatku číslo č. 7 - 307 932 046,50 Kč**

Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena dle dod.č. 7	valorizace 1Q/2025	Cena dle dod.č. 8
PS 675.1	Úprava TZZ Olomouc - Grygov	1 759 224,92	1 857 199,38		1 857 199,38
PS 675.2	Úprava ETCS Olomouc - Grygov	2 440 900,00	2 588 574,45		2 588 574,45
PS 676	Úprava SSZ v ŽST. Olomouc Hl.N	2 165 430,00	2 294 754,19		2 294 754,19
PS 677	Kamerový systém	88 146,00	93 478,83		93 478,83
SO 661.1	Železniční svršek	2 931 046,98	3 088 091,20	24 542,11	3 112 633,31
SO 701	IPO	986 069,45	1 035 284,98		1 035 284,98
SO 661.2	Železniční spodek	3 453 731,36	3 620 021,20		3 620 021,20
SO 201	Most na sil. III/ přes trať Olomouc - Přerov	93 551 873,74	98 238 775,20		98 238 775,20
SO 221	Opěrná zeď vpravo	15 329 845,66	16 088 845,90		16 088 845,90
SO 662	Zrušení stáv. propustku v km 204,376	193 031,23	202 243,40		202 243,40
SO 461	Úprava sdělovacího vedení MERIT GROUP - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 462	Úprava sdělovacího vedení CETIN - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 678	Úprava sdělovacích kabelových vedení	1 757 156,50	1 821 894,00		1 821 894,00
SO 301	Přeložka kanalizace DN 800	3 125 391,35	3 214 196,53		3 214 196,53
SO 302	Přeložka kanalizace DN 300 a DN 600	2 337 810,33	2 409 093,41		2 409 093,41
SO 352	Přeložka vodovodní přípojky pivovaru	5 096 715,43	5 262 054,53		5 262 054,53
SO 501	Přeložka STL plynovodu	248 067,64	254 317,03		254 317,03
SO 101.1	Přeložka sil. III/03551	87 225 105,41	90 575 458,77		90 575 458,77
SO 101.2	Přeložka sil. III/03551 - napojení na stávající stav - ulice Holická	545 781,10	577 196,53		577 196,53
SO 102	Účelová komunikace	5 485 819,79	5 801 752,89		5 801 752,89
SO 103	Přijezd k p.č. 1658	497 220,19	522 057,30		522 057,30
SO 104	Účelová komunikace pro přístup na pozemky v k.ú. Holice	1 491 443,74	1 578 799,31		1 578 799,31
SO 105	Sjezd v km 0,450 vlevo	104 584,28	110 163,88		110 163,88
SO 111	Chodník podél silnice III/03551	2 933 142,61	3 094 494,37		3 094 494,37
SO 710	Úprava oplocení na parc. č. 1658 k.ú. Holice u Olomouce	985 515,59	1 041 186,70		1 041 186,70
SO 671	Dočasná úprava trakčního vedení	15 612 793,55	16 148 622,37	140 004,59	16 288 626,96
SO 672	Definitivní úprava trakčního vedení	7 316 028,16	7 316 028,16	535 108,82	7 851 136,98
SO 673	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, provizorní stav	666 068,94	693 111,34		693 111,34
SO 674	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, definitivní stav	1 665 095,53	1 743 464,31		1 743 464,31
SO 401	Přeložka vedení VN - ČEZ Distribuce a.s. - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 421	Úprava elektro sítí ADM	609 285,54	637 753,30		637 753,30
SO 451	Veřejné osvětlení	2 630 595,74	2 770 262,79		2 770 262,79
SO 452	Přípojka NN pro VO - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 001.2.1	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch	3 912 319,53	4 030 572,39		4 030 572,39
SO 001.2.2	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch - napojení na stávající stav - ulice Holická	65 836,44	68 830,41		68 830,41
SO 001.3	Příprava území - Demolice stáv. silničního propustku	198 939,40	205 864,99		205 864,99
SO 001.4	Příprava území - Demolice reléového domku	87 089,82	92 358,75		92 358,75
SO 001.5	Odstranění pařezů	277 085,20	283 485,87		283 485,87
SO 801	Vegetační úpravy, náhradní výsadba	3 160 788,96	3 393 730,32		3 393 730,32
SO 90-90	Likvidace odpadů	17 751 876,74	17 751 876,74		17 751 876,74
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 041 875,28	7 426 150,78		7 426 150,78
CELKEM		294 728 732,13	307 932 046,50	699 655,52	308 631 702,02