

Číslo smlouvy objednatele: ÚMČ P15 35709/2017/OM/PČe

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

ke provedení stavby – „Výstavba školního sportovního hřiště ZŠ Veronské nám.“

Číslo smlouvy objednatele: SML-2016-10360

Číslo smlouvy zhotovitele: 9339/2016

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15,

sídlem: Praha 10, Boloňská 478/1, PSČ 109 00

IČ: 00231355,

DIČ: CZ00231355 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu:

zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15

(dále jen "objednatel")

a

Gabriel s.r.o

sídlem: Terežín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice

IČ: 254 19 455, DIČ: CZ 254 19 455., registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v .Ústí nad Labem, oddílC, číslo vložky 17100

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Tomášem Gabrielem, (statutární zástupce)

Adresa datové schránky zhotovitele: ad5vqak

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Výstavba školního sportovního hřiště ZŠ Veronské nám.“

Místo stavby: území MČ Prahy 15 – pozemek parc. č. 523/113, k. ú. Horní Měcholupy,

II.

PŘEDMĚT DODATKU č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku je změna a rozšíření předmětu díla na akci „**Výstavba školního sportovního hřiště ZŠ Veronské nám.**“, a to dle přiložených změnových listů 3, 4, 5, 6, 7 a prodloužení konečného termínu realizace.

III.

CENA DÍLA

1. Cena díla v rozsahu čl.II a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 k této smlouvě se pozměňuje takto:

Původní cena díla:	6.368.292,33 Kč bez DPH
Dodatek č.1 SoD	1.138.003,40 Kč bez DPH
Upravená cena díla	7.506.295,73 Kč bez DPH
Změnový list č. 3:	65.012,92 Kč bez DPH
Změnový list č. 4:	22.116,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 5:	158.412,33 Kč bez DPH
Změnový list č. 6:	356.526,20 Kč bez DPH
Změnový list č. 7:	- 45.281,68 Kč bez DPH
Nová celková cena díla:	8.063.081,50 Kč bez DPH

IV.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném rozsahu s výjimkou ucelené části podle změnového listu č.6 – veřejné osvětlení v termínu **do 15.8.2017**.
Ucelená část díla v rozsahu změnového listu č.6 – veřejné osvětlení bude dokončeno a předáno nejpozději v termínu **do 31.8.2017**.
O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 k této smlouvě se tímto dodatkem č.2 nemění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

- č. 1 Změnové listy č.3 až č.7

V Praze dne... 27.7.2017



objednatel


Mgr. Aleš Čejnar, MPA
na základě pověření usnesením RMČ
Praha 15 č. R-1542 ze dne 19.7.2017

V Českých Kopistech dne 31.7.2017



zhotovitel

Ing. Tomáš Gabriel, jednatel



Městská část Praha 15
Obecní úřad
dle § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Ověřuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části
b) schválena usnesením rady ~~č. R-1542 z 19.7.2017~~ 2017
c) byl udělen souhlas usnesením rady zastupitelstva

V Praze dne 21.8.2017 V Praze dne 21.8.2017
pověřený člen zastupitelstva pověřený člen zastupitelstva