

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BAAR/4
Stavba: MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

KSO:
Místo: Chomoutov

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:
město Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 417 399,01
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 417 399,01	507 653,79
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 925 052,80
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BAAR/4

Stavba: MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 417 399,01	2 925 052,80
ZL1	Změna konstrukce podlahy	586 204,36	709 307,28
ZL1A	Bourání podlahy v severní části a doplnění hydroizolace	137 640,54	166 545,05
ZL1B	Podkladová deska stávajícího objektu	353 435,17	427 656,56
ZL1C	Hydroizolace stávajícího objektu - jištění hydroizolačních spojů	95 128,65	115 105,67
ZL2	Stavební práce	142 414,89	172 322,02
ZL2A	Vyrovnání atiky stávajícího objektu a obručový věnec panelů stropu	30 834,90	37 310,23
ZL2B	Podtahování otvorových prvků	17 781,74	21 515,91
ZL2C	Vnitřní ŽB příčka a nosná stěna	93 798,25	113 495,88
ZL3	Okenní otvorové prvky	102 119,50	123 564,60
ZL3A	Přípojovací spáry oken a vyrovnání nadpraží oken	67 870,80	82 123,67
ZL3B	Změna otvorových prvků - odečet původních otvorových prvků	-112 931,30	-136 646,87
ZL3C	Změna otvorových prvků - nové prvky	147 180,00	178 087,80
ZL4	Kácení stromu	10 648,60	12 884,81
ZL5	Změna skladby podlahy	43 199,49	52 271,38
ZL5A	Změna skladby podlah	79 676,49	96 408,55
ZL5B	Změna skladby podlah - odečet izolace	-36 477,00	-44 137,17
ZL6	Doplnění pasivního chlazení	108 504,60	131 290,57
ZL6A	Doplnění pasivního chlazení	141 389,40	171 081,17
ZL6B	Odečet neprovedených prací	-32 884,80	-39 790,61
ZL7	Změna a doplnění svítidel	224 298,00	271 400,58
ZL7A	Nová svítidla a komponentů svítidel	253 049,00	306 189,29
ZL7B	Odečet neprovedených světél	-28 751,00	-34 788,71
ZL8	Změna typu dětských WC a dětských baterií (WC 7+3)	207 312,22	250 847,79
ZL8B	Změna typu dětských WC - odečet	-137 943,00	-166 911,03
ZL9	Sanace pláň komunikace	268 919,83	325 392,99
ZL10	SDK - změny	216 284,40	261 704,12
ZL11	Základ terasy	84 791,07	102 597,19
ZL12	Doplnění střešních prvků	43 676,20	52 848,20
ZL13	Interiérové vybavení - vestavný nábytek	52 521,00	63 550,41
ZL14	Vnitřní dveře a vybavení	125 628,30	152 010,24
ZL14B	Dveře -odečet	-32 271,50	-39 048,52
ZL 15	Obklady - dopočet obkladů špalet a lišt	35 806,73	43 326,14
ZL 16	Práce - komunikace	75 555,85	91 422,58
ZL 17	Lamely	105 577,50	127 748,78
ZL 18	Kotvení lamelové fasády	191 679,27	231 931,92
ZL 19	Nakládání s deťovými vodami	-37 528,30	-45 409,24
ZL 19A	Oprava stávající betonové nádrže	116 791,70	141 317,96
ZL19B	Odečet zemních šachet	-154 320,00	-186 727,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL1 - Změna konstrukce podlahy

Soupis:

ZL1A - Bourání podlahy v severní části a doplnění hydroizolace

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 640,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 640,54	21,00%	28 904,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 545,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL1 - Změna konstrukce podlahy

Soupis:

ZL1A - Bourání podlahy v severní části a doplnění hydroizolace

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 640,54

HSV - Práce a dodávky HSV

53 859,22

1 - Zemní práce

8 514,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 223,00

997 - Přesun sutě

14 461,28

998 - Přesun hmot

4 660,50

PSV - Práce a dodávky PSV

83 781,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

83 781,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL1 - Změna konstrukce podlahy

Soupis:

ZL1A - Bourání podlahy v severní části a doplnění hydroizolace

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 640,54

D HSV Práce a dodávky HSV

53 859,22

D 1 Zemní práce

8 514,44

1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,684	250,00	1 921,00	SoD pol č. 13
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	---------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

VV Zásyp technologických kanálů

VV (5,155+3,18+6+3,18+0,6+11,43+3,18+1,425)*0,5*0,4!

7,684

VV Mezisoučet

7,684

VV Součet

7,684

2	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	14,523	454,00	6 593,44	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

nová položka dle ÚRS

VV materiál

VV 7,684*1,8*1,05

14,523

VV Mezisoučet

14,523

VV Součet

14,523

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 223,00

3	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	101,000	168,00	16 968,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

nová položka dle ÚRS

VV Demontáž desek kanálů

VV 101

101,000

VV Mezisoučet

101,000

VV Součet

101,000

4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,170	1 500,00	9 255,00	SoD pol č. 163
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

VV severní část

VV BP03

VV "1.02" 7,08*0,05

0,354

VV "1.03" 5,93*0,05

0,297

VV "1.04" 2,88*0,05

0,144

VV BP04

VV "1.01" 9,48*0,05

0,474

VV "1.10" 5,42*0,05

0,271

VV "1.14" 12,47*0,05

0,624

VV "1.15" 4,46*0,05

0,223

VV "1.16" 2,9*0,05

0,145

VV "1.17" 3,82*0,05

0,191

VV "1.18" 3,57*0,05

0,179

VV "1.20" 6,58*0,05

0,329

VV "1.21" 14,15*0,15

2,123

VV "1.22" 5,44*0,15

0,816

VV Mezisoučet

6,170

VV Součet

6,170

D 997 Přesun sutě

14 461,28

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,028	200,00	3 805,60	SoD pol č. 205
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	38,056	40,00	1 522,24	SoD pol č. 206
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

VV 19,028*2 'Přepočtené koeficientem množství

38,056

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,028	200,00	3 805,60	SoD pol č. 207
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	380,560	10,00	3 805,60	SoD pol č. 208
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

VV 19,028*20 'Přepočtené koeficientem množství

380,560

10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,028	80,00	1 522,24	SoD pol č. 210
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
D	998		Přesun hmot				4 660,50	
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,535	300,00	4 660,50	SoD pol č. 211
P			<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 781,32	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				83 781,32	
12	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	64,057	20,00	1 281,14	SoD pol č. 212
P			<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
VV			stávající objekt					
VV			6,7+9,55+2,61+2,88+16,82+9,75+6,3+102,16+3,43+2,87+13,6		236,220			
VV			5+5,95+13,97+3,39+0,99+3,82+9,19+11,82+6,3+4,0;					
VV			nová přístavba					
VV			23,4*6,42		150,228			
VV			18,095*3,46		62,609			
VV			Mezisoučet		449,057			
VV			odečet plochy dle SoD					
VV			-385		-385,000			
VV			Mezisoučet		-385,000			
VV			Součet		64,057			
13	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	90 000,00	1 710,00	SoD pol č. 213
P			<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
VV			64,057*0,0003		0,019			
VV			Mezisoučet		0,019			
VV			Součet		0,019			
14	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	513,114	120,00	61 573,68	SoD pol č. 218
P			<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
VV			Dopočet vrstev hydroizolace					
VV			stávající objekt					
VV			6,7+9,55+2,61+2,88+16,82+9,75+6,3+102,16+3,43+2,87+13,6		236,220			
VV			5+5,95+13,97+3,39+0,99+3,82+9,19+11,82+6,3+4,0;					
VV			nová přístavba					
VV			23,4*6,42		150,228			
VV			18,095*3,46		62,609			
VV			Mezisoučet		449,057			
VV			odečet plochy dle SoD					
VV			-385		-385,000			
VV			Mezisoučet		-385,000			
VV			druhá vrstva - komplet					
VV			449,057		449,057			
VV			Mezisoučet		449,057			
VV			Součet		513,114			
15	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	73,666	125,00	9 208,25	SoD pol č. 219
P			<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
VV			64,057*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv		73,666			
16	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	73,666	125,00	9 208,25	SoD pol č. 220
P			<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
VV			64,057*1,15 "Přepočtené koeficientem množstv		73,666			
17	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	800,00	800,00	SoD pol č. 228
P			<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL1 - Změna konstrukce podlahy

Soupis:

ZL1B - Podkladová deska stávajícího objektu

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

353 435,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 435,17	21,00%	74 221,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

427 656,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL1 - Změna konstrukce podlahy

Soupis:

ZL1B - Podkladová deska stávajícího objektu

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

353 435,17

HSV - Práce a dodávky HSV

353 435,17

1 - Zemní práce

48 968,41

2 - Zakládání

125 097,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

112 069,60

997 - Přesun sutě

36 108,36

998 - Přesun hmot

31 191,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final
 Objekt: ZL1 - Změna konstrukce podlahy
 Soupis: **ZL1B - Podkladová deska stávajícího objektu**

Místo: Chomoutov Datum: 22. 4. 2025
 Zadavatel: město Olomouc Projektant:
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 353 435,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				353 435,17	
D	1		Zemní práce				48 968,41	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	23,622	1 220,00	28 818,84	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		nově deska celého podkladního betonu - snížení ploch!					
	VV		mč 1.01 - 1.20					
	VV		(6,7+9,55+2,61+2,88+16,82+9,75+6,3+102,16+3,43+2,87+13,65+5,95+13,97+3,39+0,99+3,82+9,19+11,82+6,3+4,07)*0,1		23,622			
	VV		Součet		23,622			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	23,622	139,00	3 283,46	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	70,866	128,00	9 070,85	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		23,622*3		70,866			
	VV		Mezisoučet		70,866			
	VV		Součet		70,866			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	23,622	180,00	4 251,96	SoD pol č. 6
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	VV		23,622		23,622			
	VV		Mezisoučet		23,622			
	VV		Součet		23,622			
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	118,110	10,00	1 181,10	SoD pol č. 7
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	VV		23,622*5		118,110			
	VV		Mezisoučet		118,110			
	VV		Součet		118,110			
6	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	23,622	50,00	1 181,10	SoD pol č. 8
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	23,622	50,00	1 181,10	SoD pol č. 9
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
D	2		Zakládání				125 097,20	
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	18,898	1 400,00	26 457,20	SoD pol č. 20
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	VV		nově deska celého podkladního betonu					
	VV		mč 1.01 - 1.20					
	VV		(6,7+9,55+2,61+2,88+16,82+9,75+6,3+102,16+3,43+2,87+13,65+5,95+13,97+3,39+0,99+3,82+9,19+11,82+6,3+4,07)*(0,1+0,06)/2		18,898			
	VV		Součet		18,898			
10	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	27,400	3 600,00	98 640,00	SoD pol č. 25
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	VV		nově podkladní beton celého stávajícího objektu					
	VV		mč 1.01 - 1.20					
	VV		(6,7+9,55+2,61+2,88+16,82+9,75+6,3+102,16+3,43+2,87+13,65+5,95+13,97+3,39+0,99+3,82+9,19+11,82+6,3+4,07)*0,12		28,346			
	VV		"původní tech. místnost" 4,45*2,125*0,1*-1		-0,946			
	VV		Součet		27,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				112 069,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	434,000	100,00	43 400,00	SoD pol č. 150
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					
	VV		Sepnutí desky s obvodem					
	VV		(24+9,3+28,8+5,9+4,6+28,8+28,8)0,3		434,000			
	VV		Mezisoučet		434,000			
	VV		Součet		434,000			
12	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	434,000	50,00	21 700,00	SoD pol č. 151
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					
13	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,903	1 200,00	1 083,60	SoD pol č. 152
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					
	VV		Odbourání kanálu					
	VV		0,15*0,1*(3,4+3,4+17,5+17,5+6+6+3,2+3,2		0,903			
	VV		Mezisoučet		0,903			
	VV		Součet		0,903			
14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	22,943	2 000,00	45 886,00	SoD pol č. 153
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					
	VV		"Z1"(4,825*0,9*0,55+(2,895+0,11)*0,9*0,5) *-		-3,741			
	VV		"podkladní beton" 4,825*3,445*0,1*-1		-1,662			
	VV		nové bourání celého podkladního betonu					
	VV		mč 1.01 - 1.20					
	VV		(6,7+9,55+2,61+2,88+16,82+9,75+6,3+102,16+3,43+2,87+13,65+5,95+13,97+3,39+0,99+3,82+9,19+11,82+6,3+4,07)*0,12		28,346			
	VV		Součet		22,943			
	D	997	Přesun sutě				36 108,36	
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	47,511	200,00	9 502,20	SoD pol č. 205
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					
23	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	95,022	40,00	3 800,88	SoD pol č. 206
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					
	VV		47,511*2 *Přepočtené koeficientem množství		95,022			
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,511	200,00	9 502,20	SoD pol č. 207
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	950,220	10,00	9 502,20	SoD pol č. 208
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					
	VV		47,511*20 *Přepočtené koeficientem množství		950,220			
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,511	80,00	3 800,88	SoD pol č. 210
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					
	D	998	Přesun hmot				31 191,60	
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	103,972	300,00	31 191,60	SoD pol č. 211
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL1 - Změna konstrukce podlahy

Soupis:

ZL1C - Hydroizolace stávajícího objektu - jištění hydroizolačních spojů

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 128,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 128,65	21,00%	19 977,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 105,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL1 - Změna konstrukce podlahy

Soupis:

ZL1C - Hydroizolace stávajícího objektu - jištění hydroizolačních spojů

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 128,65

01 - Hydroizolace vnější části	62 254,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 834,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 037,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	34 383,01
02 - Hydroizolace vnitřní části	32 874,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 554,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 875,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 443,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL1 - Změna konstrukce podlahy

Soupis:

ZL1C - Hydroizolace stávajícího objektu - jištění hydroizolačních spojů

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 128,65

D	01		Hydroizolace vnější části				62 254,41	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 834,25	
1	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	17,350	403,00	6 992,05	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		vnější strana objektu - vyrovnání		17,350			
	VV		(10,1+24,6)*0,5					
	VV		Mezisoučet				17,350	
	VV		Součet				17,350	
2	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	69,400	113,00	7 842,20	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		vnější strana objektu - vyrovnání - příplatek za 20 mm		69,400			
	VV		(10,1+24,6)*0,5*4					
	VV		Mezisoučet				69,400	
	VV		Součet				69,400	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 037,15	
3	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn	m2	67,550	193,00	13 037,15	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		vnější strana objektu		67,550			
	VV		(29,55+3,3+10,1+24,6)*1					
	VV		Mezisoučet				67,550	
	VV		Součet				67,550	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				34 383,01	
4	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	33,775	413,00	13 949,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		vnější strana objektu - jištění detail.		33,775			
	VV		(29,55+3,3+10,1+24,6)*0,5					
	VV		Mezisoučet				33,775	
	VV		Součet				33,775	
5	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby	kg	185,763	110,00	20 433,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál		185,763			
	VV		5,5 l/m2/4 mm					
	VV		33,775*5,5					
	VV		Mezisoučet				185,763	
	VV		Součet				185,763	
D	02		Hydroizolace vnitřní části				32 874,24	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 554,93	
6	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	20,082	426,00	8 554,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		vnitřní nosné stěny objektu - jištění detail.		20,082			
	VV		(28,88+5,9+5,75+2,4+24+9,35+28,8+28,8)*0,1					
	VV		Mezisoučet				20,082	
	VV		Součet				20,082	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 875,83	
7	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn	m2	20,082	193,00	3 875,83	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		vnitřní nosné stěny objektu - jištění detail.		20,082			
	VV		(28,88+5,9+5,75+2,4+24+9,35+28,8+28,8)*0,1					
	VV		Mezisoučet				20,082	
	VV		Součet				20,082	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 443,48	
8	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	20,082	413,00	8 293,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		vnitřní nosné stěny objektu - jištění detail.		20,082			
	VV		(28,88+5,9+5,75+2,4+24+9,35+28,8+28,8)*0,1					
	VV		Mezisoučet				20,082	
	VV		Součet				20,082	
9	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby	kg	110,451	110,00	12 149,61	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			materiál					
W			5,5 l/m2/4 mm					
W			20,082*5,5		110,451			
W			Mezisoučet		110,451			
W			Součet		110,451			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL2 - Stavební práce

Soupis:

ZL2A - Vyrovnání atiky stávajícího objektu a obručový věnec panelů stropu

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 834,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 834,90	21,00%	6 475,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 310,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL2 - Stavební práce

Soupis:

ZL2A - Vyrovnání atiky stávajícího objektu a obručový věnec panelů stropu

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 834,90

HSV - Práce a dodávky HSV

30 834,90

4 - Vodorovné konstrukce

18 257,40

4-1 - Vodorovné konstrukce - obručový věnec

10 031,40

998 - Přesun hmot

2 546,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL2 - Stavební práce

Soupis:

ZL2A - Vyrovnání atiky stávajícího objektu a obručový věnec panelů stropu

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 834,90

D HSV Práce a dodávky HSV

30 834,90

D 4 Vodorovné konstrukce

18 257,40

1	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,650	3 900,00	6 435,00	SoD pol č. 81
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	---------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

VV Věnec atiky

VV (29,45+9,4+24)*0,25*((0,09+0,12)/2,

1,650

VV Mezisoučet

1,650

VV Součet

1,650

2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	18,855	400,00	7 542,00	SoD pol č. 82
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------	---------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

VV Věnec atiky - bednění

VV (29,45+9,4+24)*0,15*2

18,855

VV Mezisoučet

18,855

VV Součet

18,855

3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	18,855	80,00	1 508,40	SoD pol č. 83
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------	---------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,084	33 000,00	2 772,00	SoD pol č. 84
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

VV výztuž

VV 124*0,617/1000*1,1

0,084

VV Součet

0,084

D 4-1 Vodorovné konstrukce - obručový věnec

10 031,40

5	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,616	3 900,00	6 302,40	SoD pol č. 81
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	---------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

VV 0,2*0,15*(2,81+23,08+9,88+18,095,

1,616

VV Součet

1,616

6	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,113	33 000,00	3 729,00	SoD pol č. 84
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	---------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD

VV výztuž

VV (2,81+23,08+9,88+18,095)*2*0,888/1000*1,1

0,105

VV (2,81+23,08+9,88+18,095)/0,5*0,3*0,222/1000*1,1,

0,008

VV Součet

0,113

D 998 Přesun hmot

2 546,10

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,487	300,00	2 546,10	SoD pol č. 211
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL2 - Stavební práce

Soupis:

ZL2B - Podtahování otvorových prvků

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 781,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 781,74	21,00%	3 734,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 515,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL2 - Stavební práce

Soupis:

ZL2B - Podtahování otvorových prvků

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 781,74
HSV - Práce a dodávky HSV	16 788,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 082,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 721,00
997 - Přesun sutě	1 884,04
998 - Přesun hmot	101,70
PSV - Práce a dodávky PSV	993,00
767 - Konstrukce zámečnické	993,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final
 Objekt: ZL2 - Stavební práce
 Soupis: **ZL2B - Podtahování otvorových prvků**

Místo: Chomoutov Datum: 22. 4. 2025
 Zadavatel: město Olomouc Projektant:
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 781,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 788,74	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 082,00	
1	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	2,000	376,00	752,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nová položka dle ÚRS					
	VV		Montáž prefa překladů - RZP1200mm					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	M	59321210	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm	kus	2,000	336,00	672,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nová položka dle ÚRS					
3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,179	11 500,00	2 058,50	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nová položka dle ÚRS					
	VV		Podtahování překlady					
	VV		mč 107 - 4x160					
	VV		4*1,5*17,9/1000		0,107			
	VV		mč 105/101 - 2x160					
	VV		2*2*17,9/1000		0,072			
	VV		Mezisoučet		0,179			
	VV		Součet		0,179			
4	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,197	33 500,00	6 599,50	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nová položka dle ÚRS					
	VV		materiál					
	VV		0,179*1,1		0,197			
	VV		Mezisoučet		0,197			
	VV		Součet		0,197			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 721,00	
5	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,954	1 500,00	1 431,00	SoD pol. č. 156
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka dle SoD					
	VV		Bourání zdiva					
	VV		mč 107/ven					
	VV		2,2*0,45*0,2		0,198			
	VV		mč 109/ven					
	VV		2,8*0,45*0,3		0,378			
	VV		mč 118/ven					
	VV		2,8*0,45*0,3		0,378			
	VV		Mezisoučet		0,954			
	VV		Součet		0,954			
6	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	9,400	350,00	3 290,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka dle SoD					
	VV		Podtahování překlady - vysekání rýh					
	VV		mč 107 - I160					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		mč 105/101 - 2x160					
	VV		2*2		4,000			
	VV		mč 118/ven					
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		Mezisoučet		9,400			
	VV		Součet		9,400			
D	997		Přesun sutě				1 884,04	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,479	200,00	495,80	SoD pol č. 205
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka dle SoD					
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,958	40,00	198,32	SoD pol č. 206
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka dle SoD					
	VV		2,479*2 'Přepočtené koeficientem množstv		4,958			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,479	200,00	495,80	SoD pol č. 207
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>								
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,580	10,00	495,80	SoD pol č. 208
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i> VV 2,479*20 *Přepočtené koeficientem množstv 49,580								
12	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,479	80,00	198,32	SoD pol č. 210
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>								
D 998 Přesun hmot							101,70	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,339	300,00	101,70	SoD pol č. 211
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>položka dle SoD</i>								
D PSV Práce a dodávky PSV							993,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							993,00	
16	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	4,900	170,00	833,00	CS ÚRS 2024 02
VV svlaková pásovina 2,5*1,96 4,900 VV Mezisoučet 4,900 VV Součet 4,900								
15	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,005	32 000,00	160,00	CS ÚRS 2024 02
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>nová položka dle ÚRS</i> VV svlaková pásovina 4,9/1000 0,005 VV Mezisoučet 0,005 VV Součet 0,005								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL2 - Stavební práce

Soupis:

ZL2C - Vnitřní ŽB příčka a nosná stěna

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 798,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 798,25	21,00%	19 697,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 495,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL2 - Stavební práce

Soupis:

ZL2C - Vnitřní ŽB příčka a nosná stěna

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 798,25

HSV - Práce a dodávky HSV

93 798,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

65 560,83

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 881,00

997 - Přesun sutě

14 129,92

998 - Přesun hmot

3 226,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final
 Objekt: ZL2 - Stavební práce
 Soupis: ZL2C - Vnitřní ŽB příčka a nosná stěna

Místo: Chomoutov Datum: 22. 4. 2025
 Zadavatel: město Olomouc Projektant:
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 93 798,25

D HSV Práce a dodávky HSV 93 798,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 560,83

1	K	311113131	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,050	1 130,00	11 356,50	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	W		Nová stěna mč 119/120/127					
	W		4,55*3		13,650			
	W		0,9*2*-2		-3,600			
	W		Mezisoučet		10,050			
	W		Součet		10,050			
2	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	12,505	1 645,00	20 570,73	SoD pol č. 43
	W		nová stěna 1.18/1.19/1.20					
	W		4,55*3,1		14,105			
	W		0,8*2*-1		-1,600			
	W		Mezisoučet		12,505			
	W		Součet		12,505			
3	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	11,470	2 130,00	24 431,10	CS ÚRS 2024 02
	W		nová stěna 1.18/1.19/1.20					
	W		3,7*3,1		11,470			
	W		Mezisoučet		11,470			
	W		Součet		11,470			
4	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	3,750	160,00	600,00	SoD pol č. 45
	W		nová stěna 1.18/1.19/1.20					
	W		4,55-0,8		3,750			
	W		Mezisoučet		3,750			
	W		Součet		3,750			
5	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	3,700	315,00	1 165,50	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	W		nová stěna 1.18/1.19/1.20					
	W		3,7		3,700			
	W		Mezisoučet		3,700			
	W		Součet		3,700			
6	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,149	33 000,00	4 917,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	W		Nová stěna mč 119/120/127 - výztuž R 12					
	W		4,55*2*12*0,888/1000		0,097			
	W		4,55/0,25*3,2*0,888/1000		0,052			
	W		Mezisoučet		0,149			
	W		Součet		0,149			
7	K	985331215	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,400	1 800,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	W		Sepnutí desky s obvodem					
	W		2,8/0,2*0,1		1,400			
	W		Mezisoučet		1,400			
	W		Součet		1,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 881,00	
8	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,050	200,00	2 010,00	SoD pol. č. 155
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	W		Nová stěna mč 119/120/127					
	W		4,55*3		13,650			
	W		0,9*2*-2		-3,600			
	W		Mezisoučet		10,050			
	W		Součet		10,050			
9	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,871	1 000,00	8 871,00	SoD pol.č. 157
	W		nová stěna 1.18/1.19/1.20					
	W		4,55*3,1*0,37		5,219			
	W		0,8*2*0,37*-1		-0,592			
	W		Mezisoučet		4,627			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nová stěna 1.18/1.19/1.20					
	VV		3,7*3,1*0,37		4,244			
	VV		Mezisoučet		4,244			
	VV		Součet		8,871			
	D	997	Přesun sutě				14 129,92	
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	18,592	200,00	3 718,40	SoD pol č. 205
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	37,184	40,00	1 487,36	SoD pol č. 206
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	VV		18,592*2 'Přepočtené koeficientem množstv		37,184			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,592	200,00	3 718,40	SoD pol č. 207
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	371,840	10,00	3 718,40	SoD pol č. 208
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	VV		18,592*20 'Přepočtené koeficientem množstv		371,840			
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,592	80,00	1 487,36	SoD pol č 210
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	D	998	Přesun hmot				3 226,50	
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,755	300,00	3 226,50	SoD pol č 211
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL3 - Okenní otvorové prvky

Soupis:

ZL3A - Připojovací spáry oken a vyrovnání nadpraží oken

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 870,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 870,80	21,00%	14 252,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 123,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL3 - Okenní otvorové prvky

Soupis:

ZL3A - Připojovací spáry oken a vyrovnání nadpraží oken

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 870,80

HSV - Práce a dodávky HSV

14 616,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 616,46

PSV - Práce a dodávky PSV

53 254,34

766 - Konstrukce truhlářské

45 896,39

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 357,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL3 - Okenní otvorové prvky

Soupis:

ZL3A - Připojovací spáry oken a vyrovnání nadpraží oken

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 870,80

D HSV Práce a dodávky HSV 14 616,46

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 616,46

1	K	613135011	Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm	m2	35,695	244,00	8 709,58	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P	<i>Poznámka k položce:</i>							
	<i>nová položka dle ÚRS</i>							
VV	Vyrovnání ostění							
VV		(2,836+2,836)*1*0,3			1,702			
VV		(2,836+2,836)*1*0,3			1,702			
VV		(2,811+2,811)*1*0,3			1,687			
VV		(2,811+2,811)*1*0,3			1,687			
VV		(2,811+2,811)*1*0,3			1,687			
VV		(2,81+2,81)*1*0,3			1,686			
VV		(2,81+2,81)*1*0,3			1,686			
VV		(2,39+2,39)*2*0,3			2,868			
VV		(2,39+2,39)*6*0,3			8,604			
VV		(2,39+2,39)*5*0,3			7,170			
VV		(0,778+0,778)*3*0,3			1,400			
VV		(1,29+1,29)*2*0,3			1,548			
VV		(1,26+1,26)*1*0,3			0,756			
VV		(1,26+1,26)*2*0,3			1,512			
VV		Mezisoučet			35,695			
VV		Součet			35,695			

2	K	632451436	Potěr pískocementový tl přes 20 do 30 mm tř. C 25 běžný	m2	8,640	297,00	2 566,08	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

P	<i>Poznámka k položce:</i>							
	<i>nová položka dle ÚRS</i>							
VV	Podrovnání parapetu							
VV		(1,2+1,2+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4)*0,3			4,320			
VV		(2,4*6)*0,3			4,320			
VV		Mezisoučet			8,640			
VV		Součet			8,640			

3	K	613151101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,760	500,00	2 880,00	SoD pol č. 126
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

P	<i>Poznámka k položce:</i>							
	<i>nová položka dle ÚRS</i>							
VV	Podrovnání parapetu - bednění							
VV		(1,2+1,2+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4)*0,3			2,880			
VV		(2,4*6)*0,2			2,880			
VV		Mezisoučet			5,760			
VV		Součet			5,760			

4	K	613151102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,760	80,00	460,80	SoD pol č. 127
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

P	<i>Poznámka k položce:</i>							
	<i>nová položka dle ÚRS</i>							
VV	Podrovnání parapetu - odbedněn							
VV		(1,2+1,2+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4)*0,3			2,880			
VV		(2,4*6)*0,2			2,880			
VV		Mezisoučet			5,760			
VV		Součet			5,760			

D PSV Práce a dodávky PSV 53 254,34

D 766 Konstrukce truhlářské 45 896,39

5	K	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	222,798	206,00	45 896,39	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

P	<i>Poznámka k položce:</i>							
	<i>nová položka dle ÚRS</i>							
VV	Připojovací spára							
VV		(1,97+1,97+2,836+2,836)*1			9,612			
VV		(1,152+1,152+2,836+2,836)*1			7,976			
VV		(1,014+1,014+2,811+2,811)*1			7,650			
VV		(1,014+1,014+2,811+2,811)*1			7,650			
VV		(1,97+1,97+2,811+2,811)*1			9,562			
VV		(1,77+1,77+2,81+2,81)*1			9,160			
VV		(1,72+1,72+2,81+2,81)*1			9,060			
VV		(1,18+1,18+2,39+2,39)*2			14,280			
VV		(2,38+2,38+2,39+2,39)*6			57,240			
VV		(2,38+2,38+2,39+2,39)*5			47,700			
VV		(1,47+1,47+0,778+0,778)*3			13,488			
VV		(1,72+1,47+1,29+1,29)*2			11,540			
VV		(1,72+1,72+1,26+1,26)*1			5,960			
VV		(1,72+1,72+1,26+1,26)*2			11,920			
VV		Mezisoučet			222,798			
VV		Součet			222,798			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 357,95	
6	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	13,500	431,00	5 818,50	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- podlepení okeních a dveřních otvorů					
	WV		montáž podlepení okenních a dveřních otvorů					
	WV		9*1,5		13,500			
	WV		Mezisoučet			13,500		
	WV		Součet			13,500		
7	M	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	4,950	311,00	1 539,45	CS ÚRS 2024 02
	WV		materiál					
	WV		5*2,4*0,3		3,600			
	WV		1*1,8*0,3		0,540			
	WV		3*0,9*0,3		0,810			
	WV		Mezisoučet			4,950		
	WV		Součet			4,950		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL3 - Okenní otvorové prvky

Soupis:

ZL3B - Změna otvorových prvků - odečet původních otvorových prvků

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-112 931,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-112 931,30	21,00%	-23 715,57	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-136 646,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL3 - Okenní otvorové prvky

Soupis:

ZL3B - Změna otvorových prvků - odečet původních otvorových prvků

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-112 931,30

PSV - Práce a dodávky PSV

-112 931,30

766 - Konstrukce truhlářské

-112 931,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL3 - Okenní otvorové prvky

Soupis:

ZL3B - Změna otvorových prvků - odečet původních otvorových prvků

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-112 931,30

D PSV Práce a dodávky PSV

-112 931,30

D 766 Konstrukce truhlářské

-112 931,30

1	K	RP 45	D+M Jednokřídlé okno, fix, EI-15 DP1, dřevohliníkové, 1750x1250 mm, ozn. H22	kus	-1,000	37 406,30	-37 406,30	SoD pol č. 387
2	K	RP 46	D+M Jednokřídlé okno, fix, EI-15 DP1, dřevohliníkové, 1750x1250 mm, ozn. H23	kus	-2,000	37 762,50	-75 525,00	SoD pol č. 388

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL3 - Okenní otvorové prvky

Soupis:

ZL3C - Změna otvorových prvků - nové prvky

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			147 180,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 180,00	21,00%	30 907,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	178 087,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL3 - Okenní otvorové prvky

Soupis:

ZL3C - Změna otvorových prvků - nové prvky

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV

147 180,00

767 - Konstrukce zámečnické

147 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL3 - Okenní otvorové prvky

Soupis:

ZL3C - Změna otvorových prvků - nové prvky

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 180,00

D PSV Práce a dodávky PSV

147 180,00

D 767 Konstrukce zámečnické

147 180,00

1	K	RP 45AL	D+M Jednokřídle okno, fix, EI-15 DP1, hliníkové, 1750x1250 mm, ozn. H22	kus	1,000	48 680,00	48 680,00	R položka
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

P
*Poznámka k položce:
cena na základě cenové nabídky*

2	K	RP 46AL	D+M Jednokřídle okno, fix, EI-15 DP1, hliníkové, 1750x1250 mm, sklo mléčné, ozn. H23	kus	2,000	49 250,00	98 500,00	R položka
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

P
*Poznámka k položce:
cena na základě cenové nabídky*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL4 - Kácení stromu

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 648,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	10 648,60	21,00%	2 236,21	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		12 884,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL4 - Kácení stromu

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 648,60

HSV - Práce a dodávky HSV

10 648,60

1 - Zemní práce

6 640,00

997 - Přesun sutě

4 008,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL4 - Kácení stromu

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 648,60

D HSV Práce a dodávky HSV

10 648,60

D 1 Zemní práce

6 640,00

1	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000	3 330,00	3 330,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	112201113	Odstanění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě

4 008,60

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,530	200,00	306,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD

4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,600	10,00	306,00	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD
1,53*20 30,600
VV Mezisoučet 30,600
VV Součet 30,600

5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,530	2 140,00	3 274,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
nová položka dle ÚRS

6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,530	80,00	122,40	
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL5 - Změna skladby podlahy

Soupis:

ZL5A - Změna skladby podlah

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 676,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 676,49	21,00%	16 732,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 408,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL5 - Změna skladby podlahy

Soupis:

ZL5A - Změna skladby podlah

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 676,49

HSV - Práce a dodávky HSV

55 071,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 071,54

PSV - Práce a dodávky PSV

24 604,95

713 - Izolace tepelné

24 604,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL5 - Změna skladby podlahy

Soupis:

ZL5A - Změna skladby podlah

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 676,49

D HSV Práce a dodávky HSV

55 071,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 071,54

1	M	58915122	potěr cementový samonivelační lité C30	m3	8,269	6 660,00	55 071,54	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

VV	výpočet							
VV	429,62*0,065				27,925			
VV	nopy - odpočet							
VV	0,035*0,035*0,02*100*329,73*-1				-0,808			
VV	SoD							
VV	418,85*0,045*-1				-18,848			
VV	Mezisoučet				8,269			
VV	Součet				8,269			

D PSV Práce a dodávky PSV

24 604,95

D 713 Izolace tepelné

24 604,95

2	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	202,650	55,30	11 206,55	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

3	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	79,000	47,50	3 752,50	SoDb pol č. 274
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----------------

VV	izolace podlahy - bez podlahového vytápění							
VV	(6,7+9,55+2,61+2,88+5,95+13,65+3,43+2,87+13,97+3,39+0,9				79,000			
VV	9+3,82+9,19)							
VV	Mezisoučet				79,000			
VV	Součet				79,000			

4	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	86,900	111,00	9 645,90	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV	izolace podlahy - bez podlahového vytápění							
VV	(6,7+9,55+2,61+2,88+5,95+13,65+3,43+2,87+13,97+3,39+0,9				86,900			
VV	9+3,82+9,19)*1,1							
VV	Mezisoučet				86,900			
VV	Součet				86,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL5 - Změna skladby podlahy

Soupis:

ZL5B - Změna skladby podlah - odečet izolace

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-36 477,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 477,00	21,00%	-7 660,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-44 137,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL5 - Změna skladby podlahy

Soupis:

ZL5B - Změna skladby podlah - odečet izolace

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-36 477,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-36 477,00

713 - Izolace tepelné

-36 477,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL5 - Změna skladby podlahy

Soupis:

ZL5B - Změna skladby podlah - odečet izolace

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-36 477,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-36 477,00	
	D	713	Izolace tepelné				-36 477,00	
1	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	-202,650	180,00	-36 477,00	SoD pol č. 276

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL6 - Doplnění pasivního chlazení

Soupis:

ZL6A - Doplnění pasivního chlazení

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 389,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 389,40	21,00%	29 691,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 081,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL6 - Doplnění pasivního chlazení

Soupis:

ZL6A - Doplnění pasivního chlazení

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 389,40

PSV - Práce a dodávky PSV

141 389,40

732 - Ústřední vytápění - strojovny

99 966,80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

29 779,60

734 - Ústřední vytápění - armatury

11 643,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL6 - Doplnění pasivního chlazení

Soupis:

ZL6A - Doplnění pasivního chlazení

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 389,40

D	PSV		Práce a dodávky PSV				141 389,40	
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				99 966,80	
1	M	R-IVT01	Prostorové čidlo RC 100 - příslušenství pro IVT GEO 616 C	ks	3,000	2 600,00	7 800,00	
	P		Poznámka k položce: Nová R-položka					
2	M	R-IVT02	Směšovací modul MM100 - příslušenství pro IVT GEO 616 C	ks	2,000	5 785,00	11 570,00	
	P		Poznámka k položce: Nová R-položka					
3	M	R-IVT03	Pasivní chladicí stanice NKS-20 pro GEO 600 - příslušenství pro IVT GEO 616 C	ks	1,000	46 800,00	46 800,00	
	P		Poznámka k položce: Nová R-položka					
4	M	R-IVT04	Čidlo kondenzace pro NKS -20 - příslušenství pro IVT GEO 616 C	ks	1,000	2 470,00	2 470,00	
	P		Poznámka k položce: Nová R-položka					
5	M	R-IVT05	Elektroinstalace TČ + regulace - příslušenství pro IVT GEO 616 C	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	
	P		Poznámka k položce: Nová R-položka					
6	M	11601000	ESBE VRG131 ventil DN25, Kvs 6,3, rotační, směšovací, vnitřní závit, mosaz	ks	1,000	1 493,80	1 493,80	
	P		Poznámka k položce: Nová R-položka					
7	M	12101200	ESBE ARA 651 pohon 230V rotační, s trojbodovým řízením	ks	1,000	3 640,00	3 640,00	
	P		Poznámka k položce: Nová R-položka					
8	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	1,000	193,00	193,00	ÚRS 2025/01
	P		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				29 779,60	
9	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	20,000	908,60	18 172,00	
	P		Poznámka k položce: Položka dle SoD - SO01.3 Vytápění - přímé náklady pol.č.1č					
	VV		"trubní propojení jednotky pasivního chlazení s okruhem VZT' 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
10	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	20,000	18,60	372,00	
	P		Poznámka k položce: Položka dle SoD - SO01.3 Vytápění - přímé náklady pol.č.1č					
	VV		"trubní propojení jednotky pasivního chlazení s okruhem VZT' 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	M	27127011	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/19mm	m	36,000	256,00	9 216,00	ÚRS 2025/01
	P		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS					
	VV		"izolace potrubí rozvodu pasivního chlazení"					
	VV		"změna typu izolace pro potrubí VZT - bude izolace pro chlad z kaučuku" 16		16,000			
	VV		"trubní propojení jednotky pasivního chlazení s okruhem VZT' 20		20,000			
	VV		Součet		36,000			
12	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	36,000	56,10	2 019,60	ÚRS 2025/01
	P		Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				11 643,00	
13	M	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	2,000	292,00	584,00	
	P		Poznámka k položce: Položka dle SoD - SO01.3 Vytápění - přímé náklady pol.č.2č					
14	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4,000	101,00	404,00	
	P		Poznámka k položce: Položka dle SoD - SO01.3 Vytápění - přímé náklady pol.č.2č					
15	M	55121284	ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 1/2"	kus	2,000	313,00	626,00	
	P		Poznámka k položce: Položka dle SoD - SO01.3 Vytápění - přímé náklady pol.č.2č					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4,000	169,00	676,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka dle SoD - SO01.3 Vytápění - přímé náklady pol.č.3t</i>					
17	M	55114182	kožout kulový PN 35 T 185°C těžká řada plnopřítokový nikl páčka 1"1/4 červený	kus	4,000	755,00	3 020,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka dle SoD - SO01.3 Vytápění - přímé náklady pol.č.3t</i>					
18	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	653,00	2 612,00	ÚRS 2025/01
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS</i>					
	VV		"napojení jednotky pasivního chlazení" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	ÚRS 2025/01
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS</i>					
	VV		"napojení propoje mezi rozdělovačem a čerpadlovou skupinou" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	3,000	407,00	1 221,00	ÚRS 2025/01
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS</i>					
	VV		"napojení na směšovací armaturu" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL6 - Doplnění pasivního chlazení

Soupis:

ZL6B - Odečet neprovedených prací

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 884,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 884,80	21,00%	-6 905,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 790,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL6 - Doplnění pasivního chlazení

Soupis:

ZL6B - Odečet neprovedených prací

Místo:

Chomoutov

Datum:

22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-32 884,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-32 884,80

732 - Ústřední vytápění - strojovny

-30 400,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-2 484,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL6 - Doplnění pasivního chlazení

Soupis:

ZL6B - Odečet neprovedených prací

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-32 884,80

D PSV Práce a dodávky PSV -32 884,80

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -30 400,00

1	K	RP 03	Příslušenství k tepelnému čerpadlu země/voda vč. regulace, elektroinstalace, vč. montáže	soubor	-1,000	30 400,00	-30 400,00	
---	---	-------	--	--------	--------	-----------	------------	--

Poznámka k položce:

Položka dle SoD - SO01.3 Vytápění - přímé náklady pol.č.8

P
*Vnitřní čidlo s dálkovým ovládáním
Elektroinstalace včetně montáže
Ohlášení vrtných prací
Aktivní chlazení + akumulátor chladu*

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -2 484,80

2	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 mm	m	-16,000	155,30	-2 484,80	
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Položka dle SoD - SO01.3 Vytápění - přímé náklady pol.č.2:

VV "změna typu izolace pro potrubí VZT - bude izolace pro chlad

-16,000

VV z kaučuku" - 16

Součet

-16,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL7 - Změna a doplnění svítidel

Soupis:

ZL7A - Nová svítidla a komponentů svítidel

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

253 049,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 049,00	21,00%	53 140,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

306 189,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL7 - Změna a doplnění svítidel

Soupis:

ZL7A - Nová svítidla a komponentů svítidel

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

253 049,00

PSV - Práce a dodávky PSV

253 049,00

748-VCP - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla - VCP

253 049,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL7 - Změna a doplnění svítidel

Soupis:

ZL7A - Nová svítidla a komponentů svítidel

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

253 049,00

D PSV Práce a dodávky PSV

253 049,00

D 748-VCP Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla - VCP

253 049,00

1	K	RP 22	Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních	kpl	1,000	6 883,00	6 883,00	SoD pol.č sil 35
2	M	RP 14	D1 vestavěné	kus	1,000	1 475,40	1 475,40	SoD pol.č sil 41
3	M	RP 16	D2 vestavěné	kus	5,000	1 621,70	8 108,50	SoD pol.č sil 43
4	M	RP 16/1	D2n vestavěné, nouz. 3h	kus	4,000	5 245,00	20 980,00	nová R položka
5	M	RP 18	N přisazené, nouz. 1-3h	kus	5,000	5 988,80	29 944,00	SoD pol.č sil 45
6	M	RP 19	N vestavěné, nouz. 1-3h	kus	9,000	7 522,10	67 698,90	SoD pol.č sil 46
7	M	RP22	Svítidlo K	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	nová R položka
8	M	RP23	Příslušenství pro vestavné svítidlo do SDK	kus	44,000	588,00	25 872,00	nová R položka
9	M	EL1	Podtlačítková jednotka bluetooth	kus	2,000	4 874,40	9 748,80	nová R položka
10	M	EL2	Senzor 1 - vestavný	kus	10,000	6 631,20	66 312,00	nová R položka
11	M	EL3	Napájecí sběrnice v rozvaděči	kus	2,000	6 613,20	13 226,40	nová R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL7 - Změna a doplnění svítidel

Soupis:

ZL7B - Odečet neprovedených světel

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-28 751,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 751,00	21,00%	-6 037,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-34 788,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL7 - Změna a doplnění svítidel

Soupis:

ZL7B - Odečet neprovedených svítel

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-28 751,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-28 751,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

-28 751,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL7 - Změna a doplnění svítidel

Soupis:

ZL7B - Odečet neprovedených světel

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 751,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-28 751,00

D 748

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

-28 751,00

1	M	RP 09	svítidlo A přisazené	kus	-6,000	1 898,10	-11 388,60	SoD pol.č sil 36
2	M	RP 10	svítidlo An přisazené, nouz. 3h	kus	-3,000	4 416,60	-13 249,80	SoD pol.č sil 36
3	M	RP 15	D1n vestavěné, nouz. 3h	kus	-1,000	4 112,60	-4 112,60	SoD pol.č sil 42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL8 - Změna typu dětských WC a dětských baterií (WC 7+3)

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 312,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 312,22	21,00%	43 535,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 847,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL8 - Změna typu dětských WC a dětských baterií (WC 7+3)

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

207 312,22

HSV - Práce a dodávky HSV	17 487,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 023,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 418,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	496,50
997 - Přesun sutě	667,52
998 - Přesun hmot	882,00
B - Závěsné dětské WC - nově	189 825,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 465,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 349,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	112 645,20
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	66 366,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL8 - Změna typu dětských WC a dětských baterií (WC 7+3)

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 312,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 487,02	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 023,00	
1	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,200	65,00	468,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 66</i>					
	VV		mč 1.07					
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		mč 1.26					
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Součet		7,200			
2	K	346244821	Přízdívky tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	9,300	1 350,00	12 555,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		mč 1.07					
	VV		2,8*1,2		3,360			
	VV		1,0*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		4,560			
	VV		mč 1.26					
	VV		1,5*1,2		1,800			
	VV		2,45*1,2		2,940			
	VV		Mezisoučet		4,740			
	VV		Součet		9,300			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 418,00	
3	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	9,300	40,00	372,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 9C</i>					
	VV		mč 1.07					
	VV		2,8*1,2		3,360			
	VV		1,0*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		4,560			
	VV		mč 1.26					
	VV		1,5*1,2		1,800			
	VV		2,45*1,2		2,940			
	VV		Mezisoučet		4,740			
	VV		Součet		9,300			
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,300	220,00	2 046,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 94</i>					
	VV		mč 1.07					
	VV		2,8*1,2		3,360			
	VV		1,0*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		4,560			
	VV		mč 1.26					
	VV		1,5*1,2		1,800			
	VV		2,45*1,2		2,940			
	VV		Mezisoučet		4,740			
	VV		Součet		9,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				496,50	
5	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,331	1 500,00	496,50	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 15E</i>					
	VV		mč 1.26					
	VV		2,45*0,9*0,15		0,331			
	VV		Součet		0,331			
D	997		Přesun sutě				667,52	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,596	200,00	119,20	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 20E</i>					
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,596	40,00	23,84	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 20E</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,596	200,00	119,20	
P Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 207								
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,960	10,00	59,60	
P Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 208 0,596*10 'Přepočtené koeficientem množstv								
					5,960			
10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,596	500,00	298,00	
P Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 205								
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,596	80,00	47,68	
P Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 210								
D	998		Přesun hmot				882,00	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,940	300,00	882,00	
P Poznámka k položce: položka dle SoD SO01.1.1 - Přímé náklady, pol.č. 211								
D	B		Závěsné dětské WC - nově				189 825,20	
D	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				1 465,00	
13	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 110	kus	10,000	146,50	1 465,00	
P Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.2 - Zdravotnická - přímé náklady pol.č.6: "přebudování již hotových výustek kanalizace u dětských WC" 10*1								
					10,000			
			Součet		10,000			
D	722		Zdravotnická - vnitřní vodovod				9 349,00	
14	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	10,000	404,50	4 045,00	
P Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.2 - Zdravotnická - přímé náklady pol.č.6f								
			"přebudování již hotových přívodů vody u dětských WC" 10*1		10,000			
			Součet		10,000			
15	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	10,000	72,80	728,00	
P Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.2 - Zdravotnická - přímé náklady pol.č.7f								
			"přebudování již hotových přívodů vody u dětských WC" 10*1		10,000			
			Součet		10,000			
16	K	722190401	Vyvedení a upevnění výustku DN do 25	kus	10,000	372,50	3 725,00	
P Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.2 - Zdravotnická - přímé náklady pol.č.8f								
			"přebudování již hotových přívodů vody u dětských WC" 10*1		10,000			
			Součet		10,000			
17	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	10,000	29,10	291,00	
P Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.2 - Zdravotnická - přímé náklady pol.č.9f								
			"přebudování již hotových přívodů vody u dětských WC" 10*1		10,000			
			Součet		10,000			
18	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 16 do 20 mm	kus	10,000	56,00	560,00	CS ÚRS 2025 01
P Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS								
			"přebudování již hotových přívodů vody u dětských WC - napojení na stávající potrubí" 10*1		10,000			
			Součet		10,000			
D	725		Zdravotnická - zařízení předměty				112 645,20	
19	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,000	777,60	5 443,20	
P Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.1.1 - Přímé náklady pol.č.29f								
			"konstrukce pro sníženou dětskou WC toaletu +350mm" ;		7,000			
			Součet		7,000			
20	K	725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus	3,000	954,00	2 862,00	CS ÚRS 2025 01
P Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS								
			"konstrukce pro sníženou dětskou WC toaletu +300mm" ;		3,000			
			Součet		3,000			
21	M	R-502.959.00.1	WC závěsné Geberit odpad vodorovný Bambini Rimfree pro děti, s hlubokým splachováním horní výška keramiky od podlahy +350	ks	7,000	5 328,00	37 296,00	
P Poznámka k položce: Nová R-položka								
22	M	R-502.966.00.1	WC stacionární Geberit - Bambini , pro děti Rimfree s hlubokým splachováním horní výška keramiky od podlahy +300	ks	3,000	4 178,00	12 534,00	
P Poznámka k položce: Nová R-položka								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	R-502.970.79.1	Sedátko WC Geberit duraplastové s kov. panty Bambini pro děti lesní zeleň, plynulé sklápění	ks	10,000	2 663,00	26 630,00	
P			Poznámka k položce: Nová R-položka					
24	M	R-MAB 29055R-05	Doplňěk držák toal. papíru Nimco Maya na rezervní papír bílá	ks	10,000	678,00	6 780,00	
P			Poznámka k položce: Nová R-položka					
25	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	10,000	207,00	2 070,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Nová položka - ÚRS					
VV			"montáž držáku toaletního papíru" 1C		10,000			
VV			Součet		10,000			
26	M	R-H3111X10041201	JIKA CUBITO-N umyvadlová stojánková baterie, chrom	ks	10,000	1 903,00	19 030,00	
P			Poznámka k položce: Nová R-položka					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				66 366,00	
27	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	10,000	6 636,60	66 366,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: položka dle SoD 342					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL8B - Změna typu dětských WC - odečet

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-137 943,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-137 943,00	21,00%	-28 968,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **-166 911,03**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL8B - Změna typu dětských WC - odečet

Místo:

Chomoutov

Datum:

22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-137 943,00

A - Odečet původních dětských WC

-137 943,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-137 943,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL8B - Změna typu dětských WC - odečet

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-137 943,00

D	A		Odpočet původních dětských WC				-137 943,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-137 943,00	
1	M	RP 08	klozet volně stojící s nádržkou-dětský - ozn. S1 <i>Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.1.1 - Přímé náklady pol.č.298</i>	kus	-10,000	6 966,90	-69 669,00	
	P		S1 - specifikace viz. 5.17 S - Výpis sanitárního vybavení Objem splachovací vody max. 6 litrů, maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 l. "výrobek není dostupný" -1C		-10,000			
	WV		Součet		-10,000			
2	M	RP 10	sedátko klozetové dětské, skryté kovové panty, pomalé sklápění - ozn. S1 <i>Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.1.1 - Přímé náklady pol.č.302</i>	kus	-10,000	1 510,20	-15 102,00	
	P		S1 - specifikace viz. 5.17 S - Výpis sanitárního vybavení "výrobek není dostupný" -1C		-10,000			
	WV		Součet		-10,000			
3	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi <i>Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.1.1 - Přímé náklady pol.č.297</i>	kus	-10,000	927,00	-9 270,00	
4	M	RP 16	baterie umyvadlová stojánková páková, úsporná, chrom, oranžové silikonové doplňky <i>Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.1.1 - Přímé náklady pol.č.321</i>	kus	-10,000	3 027,60	-30 276,00	
	P		S2, S3 - specifikace viz. 5.17 S - Výpis sanitárního vybavení Maximální průtok vody 6 litrů/min. "výrobek není dostupný"		-5,000			
	WV		"S2" -5		-5,000			
	WV		"S3" -5		-5,000			
	WV		Součet		-10,000			
5	K	RP 26	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, WC držák na toaletní papír, dětské WC <i>Poznámka k položce: Položka dle SoD SO 01.1.1 - Přímé náklady pol.č.335</i>	kus	-10,000	1 362,60	-13 626,00	
	P		S11 - specifikace viz. 5.17 S - Výpis sanitárního vybavení "výrobek není dostupný"		-10,000			
	WV		"S11" -10		-10,000			
	WV		Součet		-10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL9 - Sanace pláně komunikace

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				268 919,83
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 919,83	21,00%	56 473,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	325 392,99
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL9 - Sanace pláně komunikace

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

268 919,83

HSV - Práce a dodávky HSV

253 925,83

1 - Zemní práce

102 201,00

2 - Zakládání

23 802,90

5 - Komunikace pozemní

122 166,00

998 - Přesun hmot

5 755,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 994,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 994,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL9 - Sanace pláně komunikace

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

268 919,83

D HSV Práce a dodávky HSV

253 925,83

D 1 Zemní práce 102 201,00

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	99,000	182,00	18 018,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*
položka dle SoD
 VV Výkop pláně - sanace - 300 mm
 VV 330*0,3 99,000
 VV Mezisoučet 99,000
 VV Součet 99,000

2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	99,000	180,00	17 820,00	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

P *Poznámka k položce:*
položka dle SoD pol č 13
 VV 99 99,000
 VV Mezisoučet 99,000
 VV Součet 99,000

3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	495,000	10,00	4 950,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

P *Poznámka k položce:*
položka dle SoD pol č 14
 VV 99*5 495,000
 VV Mezisoučet 495,000
 VV Součet 495,000

4	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	99,000	50,00	4 950,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

P *Poznámka k položce:*
položka dle SoD pol č 15

5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	99,000	50,00	4 950,00	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

P *Poznámka k položce:*
položka dle SoD pol č 16

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	198,000	200,00	39 600,00	
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

P *Poznámka k položce:*
položka dle SoD pol č 17
 VV 99*2 "Přepočtené koeficientem množství 198,000

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	99,000	15,00	1 485,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

P *Poznámka k položce:*
položka dle SoD pol č 18

8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	330,000	31,60	10 428,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*
nová položka dle ÚRS
 VV Sanace pláně - hutnění
 VV 330 330,000
 VV Mezisoučet 330,000
 VV Součet 330,000

D 2 Zakládání 23 802,90

9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	330,000	25,20	8 316,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*
nová položka dle ÚRS
 VV Sanace pláně - 300 mm
 VV 330 330,000
 VV Mezisoučet 330,000
 VV Součet 330,000

10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	429,000	36,10	15 486,90	
----	---	----------	--	----	---------	-------	-----------	--

P *Poznámka k položce:*
položka dle SoD č 243
 VV materiál
 VV 330*1,3 429,000
 VV Mezisoučet 429,000
 VV Součet 429,000

D 5 Komunikace pozemní 122 166,00

11	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	330,000	50,20	16 566,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*
nová položka dle ÚRS
 VV Doplnění do tl 180 mm - první vrstva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ZP 02					
	W		330			330,000		
	W		Mezisoučet			330,000		
	W		Součet			330,000		
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	660,000	160,00	105 600,00	
	W		ZP02					
	W		330*2			660,000		
	W		Součet			660,000		
	D	998	Přesun hmot				5 755,93	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,932	251,00	5 755,93	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 994,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				14 994,00	
14	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - únosnost pláňe	kus	5,000	2 998,80	14 994,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL10 - SDK - změny

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				216 284,40
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	216 284,40	21,00%	45 419,72	
snížená	0,00	12,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	261 704,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL10 - SDK - změny

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

216 284,40

PSV - Práce a dodávky PSV

216 284,40

763 - Konstrukce suché výstavby

216 284,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL10 - SDK - změny

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

216 284,40

D	PSV		Práce a dodávky PSV				216 284,40	
D	763		Konstrukce suché výstavby				216 284,40	
1	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,148	807,50	6 579,51	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	VV		Dopočet do nadpraží oken					
	VV		mč 108					
	VV		2,4*0,34*5		4,080			
	VV		1,8*0,34		0,612			
	VV		mč 127					
	VV		2,4*0,24*6		3,456			
	VV		Mezisoučet		8,148			
	VV		Součet		8,148			
2	K	763131731	SDK podhled - čelo pro podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	54,300	293,00	15 909,90	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
3	K	763131763	Příplatek k SDK podhledu za rovnoměrný průhyb nosného stropu přes 20 mm	m2	102,160	299,00	30 545,84	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		mč 108					
	VV		102,16		102,160			
	VV		Mezisoučet		102,160			
	VV		Součet		102,160			
4	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s využitím profily	kus	23,000	1 150,00	26 450,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
5	K	763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	68,891	665,00	45 812,52	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD pol č. 360</i>					
	VV		mč 1.27					
	VV		8,74*4,32		37,757			
	VV		7,207*4,32		31,134			
	VV		Součet		68,891			
6	M	59030599	deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací tl 12,5mm	m2	72,336	650,80	47 076,27	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 361</i>					
	VV		68,891*1,05 'Přepočtené koeficientem množstv		72,336			
7	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	68,891	28,50	1 963,39	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č357</i>					
	VV		68,891		68,891			
	VV		Součet		68,891			
8	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	68,891	114,00	7 853,57	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 359</i>					
	VV		68,891		68,891			
	VV		Mezisoučet		68,891			
	VV		Součet		68,891			
9	K	R-763-001	Příplatek za rast v hladkém podhledu do 400 mm - akustický rast	m2	91,748	200,00	18 349,60	
	P		<i>Poznámka k položce: nová R položka</i>					
	VV		příplatek za rastr do 400 mm					
	VV		"1.08" 102,16-7,26*4,15+4,15		44,019			
	VV		"1.27" 116,62-8,74*4,32-7,207*4,32		47,729			
	VV		Mezisoučet		91,748			
	VV		Součet		91,748			
10	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	93,794	143,00	13 412,54	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		"1.08"					
	VV		7,26+7,26+4,15+4,15		22,820			
	VV		6,75+6,75+4,15+4,15		21,800			
	VV		Mezisoučet		44,620			
	VV		mč 1.27					
	VV		8,74+8,74+4,32+4,32		26,120			
	VV		7,207+7,207+4,32+4,32		23,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet			49,174		
	WV		Součet			93,794		
11	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	2 331,26	2 331,26	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD č 365					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL11 - Základ terasy

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				84 791,07
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 791,07	21,00%	17 806,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	102 597,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL11 - Základ terasy

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 791,07

HSV - Práce a dodávky HSV	84 791,07
1 - Zemní práce	15 373,67
2 - Zakládání	50 147,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 400,00
998 - Přesun hmot	7 869,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL11 - Základ terasy

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 791,07

D HSV Práce a dodávky HSV

84 791,07

D 1 Zemní práce

15 373,67

1	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	14,301	300,00	4 290,30	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD č 4
 WW Pasy mezi patky - terasy
 WW (2,5+2,06+2,06+10,04+2,06+2,06+3,055)*0,6** 14,301
 WW Mezisoučet 14,301
 WW Součet 14,301

2	K	162251142	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	14,304	30,00	429,12	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD č 5
 WW přemístění výkopku
 WW 14,304 14,304
 WW Mezisoučet 14,304
 WW Součet 14,304

3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,301	180,00	2 574,18	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD č 6
 WW přemístění výkopku
 WW 14,301 14,301
 WW Mezisoučet 14,301
 WW Součet 14,301

4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	71,505	10,00	715,05	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD č 7
 WW přemístění výkopku
 WW 14,301*5 71,505
 WW Mezisoučet 71,505
 WW Součet 71,505

5	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	14,301	50,00	715,05	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD č 8

6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	14,301	50,00	715,05	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD č 9

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	28,602	200,00	5 720,40	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD č 10
 WW Poplatek za uložení na skládce
 WW 14,301*2 28,602
 WW Mezisoučet 28,602
 WW Součet 28,602

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,301	15,00	214,52	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD č 12

D 2 Zakládání

50 147,80

9	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	7,151	3 600,00	25 743,60	
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD č 29
 WW Pasy mezi patky - terasy
 WW (2,5+2,06+2,06+10,04+2,06+2,06+3,055)*0,6*0,6 7,151
 WW Mezisoučet 7,151
 WW Součet 7,151

10	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	11,918	1 900,00	22 644,20	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
položka dle SoD
 WW Pasy mezi patky - terasy - ztracené bednění
 WW (2,5+2,06+2,06+10,04+2,06+2,06+3,055)*0,6 11,918
 WW Mezisoučet 11,918
 WW Součet 11,918

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,055	32 000,00	1 760,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 38</i>					
	WV		R10					
	WV		t1.500mm					
	WV		(2,5+2,06+2,06+10,04+2,06+2,06+3,055)*2*0,617/1000*1,1		0,032			
	WV		(2,5+2,06+2,06+10,04+2,06+2,06+3,055)/0,5*0,7*0,617/1000*		0,023			
	WV		1,1					
	WV		Mezisoučet		0,055			
	WV		Součet		0,055			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 400,00	
12	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	76,000	100,00	7 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	WV		Motvení do základového pasu					
	WV		R10					
	WV		(2,5+2,06+2,06+10,04+2,06+2,06+3,055)/0,5+0,3		48,000			
	WV		do patek					
	WV		2*14		28,000			
	WV		Mezisoučet		76,000			
	WV		Součet		76,000			
13	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	76,000	50,00	3 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					
	D	998	Přesun hmot				7 869,60	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	26,232	300,00	7 869,60	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL12 - Doplnění střešních prvků

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				43 676,20
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 676,20	21,00%	9 172,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	52 848,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL12 - Doplnění střešních prvků

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 676,20

HSV - Práce a dodávky HSV

5 420,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 420,20

PSV - Práce a dodávky PSV

38 256,00

712 - Povlakové krytiny

38 256,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL12 - Doplnění střešních prvků

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 676,20

D HSV Práce a dodávky HSV 5 420,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 420,20

1	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,500	2 500,00	3 750,00	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	--

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD č 195

WV průvrty pro chrliče

WV 0,3*5

1,500

WV Mezisoučet

1,500

WV Součet

1,500

2	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

nová položka dle ÚRS

WV 5*0,2

1,000

WV Mezisoučet

1,000

WV Součet

1,000

3	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	2,000	65,10	130,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	-------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

P *Poznámka k položce:*

nová položka dle ÚRS

WV 4*0,5

2,000

WV Mezisoučet

2,000

WV Součet

2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 38 256,00

D 712 Povlakové krytiny 38 256,00

4	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	8,000	194,00	1 552,00	CS ÚRS 2025 01
5	M	69334335	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 230mm	kus	8,000	3 310,00	26 480,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	712998004	Montáž atikového chrliče z PVC DN 110	kus	4,000	716,00	2 864,00	CS ÚRS 2025 01
7	M	28342470	chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	4,000	1 840,00	7 360,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL13 - Interiérové vybavení - vestavný nábytek

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 521,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 521,00	21,00%	11 029,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	63 550,41
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL13 - Interiérové vybavení - vestavný nábytek

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 521,00

PSV - Práce a dodávky PSV

52 521,00

766 - Konstrukce truhlářské

52 521,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL13 - Interiérové vybavení - vestavný nábytek

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 521,00

D PSV Práce a dodávky PSV

52 521,00

D 766 Konstrukce truhlářské

52 521,00

1	K	R-766-101	D+M vestavná myčka š. 600 mm Concept - mč 1.19	kus	1,000	12 895,05	12 895,05	
2	K	R-766-102	D+M zavěšené skříňky š 2200 mm - mč 1.19	kus	1,000	16 432,50	16 432,50	
3	K	R-766-103	D+M doplnění dvířek spodní části vestavné skříně O3 - otevírání TIP ON - mč 1.08	kus	1,000	11 596,20	11 596,20	
4	K	R-766-104	D+M doplnění dvířek spodní části vestavné skříně O6 - otevírání TIP ON - mč 1.27	kus	1,000	11 597,25	11 597,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL14 - Vnitřní dveře a vybavení

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				125 628,30
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 628,30	21,00%	26 381,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	152 010,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL14 - Vnitřní dveře a vybavení

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 628,30

PSV - Práce a dodávky PSV

125 628,30

766 - Konstrukce truhlářské

125 628,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL14 - Vnitřní dveře a vybavení

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 628,30

D PSV Práce a dodávky PSV

125 628,30

D 766 Konstrukce truhlářské

125 628,30

1	K	RP 64 nové	D+M jednokřídlé otevíravé dveře vč. ocelové skrytá zárubně, CPL, EI-15DP3-C, 1000x2200 mm, ozn. T15	kus	1,000	78 702,75	78 702,75	
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P
*Poznámka k položce:
specifikace viz. c.02 VÝPIS PSV / T - VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ*

2	K	RP 71 nové	D+M jednokřídlé otevíravé dveře vč. ocelové skryté zárubně, CPL, 1000x2200 mm, ozn. T22	kus	1,000	46 925,55	46 925,55	
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P
*Poznámka k položce:
specifikace viz. c.02 VÝPIS PSV / T - VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL14B - Dveře -odečet

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-32 271,50
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 271,50	21,00%	-6 777,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-39 048,52
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL14B - Dveře -odečet

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-32 271,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-32 271,50

766 - Konstrukce truhlářské

-32 271,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL14B - Dveře -odečet

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-32 271,50

D PSV Práce a dodávky PSV -32 271,50

D 766 Konstrukce truhlářské -32 271,50

2	K	RP 64	D+M dvoukřídlé otevíravé dveře vč. ocelové bezfalcové zárubně, CPL, EW-15DP3-C2, 1400x2750 mm, ozn. T15	kus	-1,000	17 717,50	-17 717,50	
---	---	-------	---	-----	--------	-----------	------------	--

P
*Poznámka k položce:
specifikace viz. c.02 VÝPIS PSV / T - VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ*

3	K	RP 71	D+M jednokřídlé otevíravé dveře vč. ocelové bezfalcové zárubně, CPL, 1000x2750 mm, ozn. T22	kus	-1,000	14 554,00	-14 554,00	
---	---	-------	---	-----	--------	-----------	------------	--

P
*Poznámka k položce:
specifikace viz. c.02 VÝPIS PSV / T - VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 15 - Obklady - dopočet obkladů špalet a lišt

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **35 806,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 806,73	21,00%	7 519,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **43 326,14**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 15 - Obklady - dopočet obkladů špalet a lišt

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 806,73

PSV - Práce a dodávky PSV

35 806,73

781 - Dokončovací práce - obklady

35 806,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 15 - Obklady - dopočet obkladů špalet a lišt

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 806,73

D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 806,73	
D	781		Dokončovací práce - obklady				35 806,73	
1	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	9,114	5,00	45,57	
	VV		6,84		6,84			
	VV		2,274		2,274			
	VV		Mezisoučet		9,114			
	VV		Součet		9,114			
2	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	9,114	40,00	364,56	
	VV		6,84		6,84			
	VV		2,274		2,274			
	VV		Mezisoučet		9,114			
	VV		Součet		9,114			
3	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,274	500,00	1 137,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka dle SoD</i>					
	VV		"1.19" (1,0+2,325)*0,69*-1		-2,294			
	VV		"1.22," 1,2*2,1*-1		-2,520			
	VV		Mezisoučet		-4,814			
	VV		nově					
	VV		"1.19" (0,75+0,3+2,325)*2,1		7,088			
	VV		Mezisoučet		7,088			
	VV		Součet		2,274			
4	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	2,616	361,00	944,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>podrobná specifikace viz. PD - výkres "5.01 NÁVRH INTERIÉRU - PÚDORYS" a TZ "D.1.1.a_TECHNICKÁ ZPRÁVA_DPS"</i>					
	VV		materiál					
	VV		2,275*1,15		2,616			
	VV		Mezisoučet		2,616			
	VV		Součet		2,616			
5	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	68,175	124,00	8 453,70	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		Ukončovací lišty					
	VV		obklad ostění - stará část objektu					
	VV		mč 1.06					
	VV		1,7*4		6,800			
	VV		2,1*4		8,400			
	VV		1,2+1,2		2,400			
	VV		mč 1.07					
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		2,1*1		2,100			
	VV		2,525		2,525			
	VV		mč 1.11					
	VV		0,9*6		5,400			
	VV		2,1*4		8,400			
	VV		0,9+0,9+0,9		2,700			
	VV		mč 1.12					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		0,9		0,900			
	VV		mč 1.14					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		2,1*1		2,100			
	VV		0,9		0,900			
	VV		mč 1.25					
	VV		0,85*2		1,700			
	VV		1,75		1,750			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		mč 1.26					
	VV		0,85*2		1,700			
	VV		1,75		1,750			
	VV		2,45		2,450			
	VV		Mezisoučet		68,175			
	VV		Součet		68,175			
6	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	70,000	164,00	11 480,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		materiál					
	VV		70		70,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		70,000			
7	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9,114	20,00	182,28	
	VV		očištění					
	VV		9,114		9,114			
	VV		Mezisoučet		9,114			
	VV		Součet		9,114			
8	K	781571141	Montáž keramických obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepených flexibilním lepidlem	m	24,200	341,00	8 252,20	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		obklad ostění - stará část objektu - 340 mm					
	VV		mč 1.06					
	VV		1,7*4		6,800			
	VV		mč 1.07					
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		mč 1.11					
	VV		0,9*6		5,400			
	VV		mč 1.12					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		mč 1.14					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		mč 1.15					
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		nová část - 240 mm					
	VV		mč 1.25					
	VV		0,85*2		1,700			
	VV		mč 1.26					
	VV		0,85*2		1,700			
	VV		Mezisoučet		24,200			
	VV		Součet		24,200			
9	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	11,300	155,00	1 751,50	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		obklad ostění - stará část objektu - 340 mm					
	VV		mč 1.06					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		mč 1.11					
	VV		0,9*3		2,700			
	VV		mč 1.12					
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		mč 1.14					
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		mč 1.15					
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		nová část - 240 mm					
	VV		mč 1.25					
	VV		1,75		1,750			
	VV		mč 1.26					
	VV		1,75		1,750			
	VV		Mezisoučet		11,300			
	VV		Součet		11,300			
10	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	8,381	361,00	3 025,54	
	P		<i>Poznámka k položce: podrobná specifikace viz. PD - výkres "5.01 NÁVRH INTERIÉRU - PÚDORYS" a TZ "D.1.1.a_TECHNICKÁ ZPRÁVA_DPS"</i>					
	VV		materiál					
	VV		obklad ostění - stará část objektu - 340 mm					
	VV		mč 1.06					
	VV		1,2*2*0,34		0,816			
	VV		mč 1.11					
	VV		0,9*3*0,34		0,918			
	VV		mč 1.12					
	VV		0,9*1*0,34		0,306			
	VV		mč 1.14					
	VV		0,9*1*0,34		0,306			
	VV		mč 1.15					
	VV		0,9*1*0,34		0,306			
	VV		nová část - 240 mm					
	VV		mč 1.25					
	VV		1,75*0,24		0,420			
	VV		mč 1.26					
	VV		1,75*0,24		0,420			
	VV		obklad ostění - stará část objektu - 340 mm					
	VV		mč 1.06					
	VV		1,2*2*0,34		0,816			
	VV		mč 1.11					
	VV		0,9*3*0,34		0,918			
	VV		mč 1.12					
	VV		0,9*1*0,34		0,306			
	VV		mč 1.14					
	VV		0,9*1*0,34		0,306			
	VV		mč 1.15					
	VV		0,9*1*0,34		0,306			
	VV		nová část - 240 mm					
	VV		mč 1.25					
	VV		1,75*0,24		0,420			
	VV		mč 1.26					
	VV		1,75*0,24		0,420			
	VV		Mezisoučet		6,984			
	VV		prořez 20%					
	VV		6,984*0,2		1,397			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		Mezisoučet			1,397			
	WV		Součet			8,381			
11	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	170,00	170,00		
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD č 496						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 16 - Práce - komunikace

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				75 555,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	75 555,85	21,00%	15 866,73	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		91 422,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 16 - Práce - komunikace

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 555,85

HSV - Práce a dodávky HSV

75 555,85

5 - Komunikace pozemní

37 868,05

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 242,10

998 - Přesun hmot

7 445,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 16 - Práce - komunikace

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 555,85

D HSV Práce a dodávky HSV

75 555,85

D 5 Komunikace pozemní 37 868,05

1	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	83,000	331,00	27 473,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

nová položka dle ÚRS

VV řezání

VV 83

83,000

VV Mezisoučet

83,000

VV Součet

83,000

2	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	11,826	879,00	10 395,05	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	----------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

nová položka dle ÚRS

VV ZP2 - 15,5% vzduch - dle TL

VV 219,49*0,155*0,08*2*1,1

5,988

VV ZP03 - 41,1 % vzduch - dle TL

VV (68,63+12,07)*0,411*0,08*2*1,1

5,838

VV Mezisoučet

11,826

VV Součet

11,826

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 242,10

3	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	290,00	16 240,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD nepřímé 38

VV dělicí obrubník

VV 2,9+36,1

39,000

VV obrubník od souseda

VV 17

17,000

VV Mezisoučet

56,000

VV Součet

56,000

4	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	40,000	197,00	7 880,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

nová položka dle ÚRS

VV materiál

VV 40

40,000

VV Mezisoučet

40,000

VV Součet

40,000

5	M	59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní	m	17,000	82,10	1 395,70	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

nová položka dle ÚRS

VV materiál

VV 17

17,000

VV Mezisoučet

17,000

VV Součet

17,000

6	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,120	4 220,00	4 726,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

P *Poznámka k položce:*

nová položka dle ÚRS

VV lože

VV 56*0,2*0,1

1,120

VV Mezisoučet

1,120

VV Součet

1,120

D 998 Přesun hmot

7 445,70

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24,819	300,00	7 445,70	
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	--

P *Poznámka k položce:*

položka dle SoD - nepřímé .č 47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 17 - Lamely

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				105 577,50
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 577,50	21,00%	22 171,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	127 748,78
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 17 - Lamely

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 577,50

PSV - Práce a dodávky PSV

105 577,50

767 - Konstrukce zámečnické

105 577,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 17 - Lamely

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 577,50

D PSV Práce a dodávky PSV

105 577,50

D 767 Konstrukce zámečnické

105 577,50

1	K	RP 84L250/50 mm	D+M předsazená fasáda, vč. kotvení - lamela L6 - 250/50 mm	m	40,220	2 625,00	105 577,50	
---	---	-----------------	--	---	--------	----------	------------	--

W Lamela 250/50 mm

W 2*2

4,000

W 3*9

27,000

W 2,86*2

5,720

W 3,5*1

3,500

W Mezisoučet

40,220

W Součet

40,220

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 18 - Kotvení lamelové fasády

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				191 679,27
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 679,27	21,00%	40 252,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	231 931,92
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 18 - Kotvení lamelové fasády

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	191 679,27
HSV - Práce a dodávky HSV	23 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	168 279,27
767 - Konstrukce zámečnické	162 065,51
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	6 213,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 18 - Kotvení lamelové fasády

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

191 679,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 400,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 400,00	
1	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	156,000	100,00	15 600,00	

P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka dle SoD</i>					
VV			Kotvení					
VV			plech 360/360/10 mm					
VV			4*36		144,000			
VV			plech 660/360/10 mm					
VV			6*2		12,000			
VV			Mezisoučet		156,000			
VV			Součet		156,000			

2	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	156,000	50,00	7 800,00	
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	--

P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka dle SoD</i>					

D	PSV		Práce a dodávky PSV				168 279,27	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------	--

D	767		Konstrukce zámečnické				162 065,51	
3	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	416,432	136,00	56 634,75	CS ÚRS 2025 01

P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>nová položka dle URS</i>					
VV			Kotevní prvek fasády					
VV			plech 340/340/10 mm					
VV			0,34*0,34*80*36		332,928			
VV			plech 660/360/10 mm					
VV			0,66*0,34*80*2		35,904			
VV			Mezisoučet		368,832			
VV			jelek 100/40/3 mm					
VV			0,2*36*5,95		42,840			
VV			0,2*4*5,95		4,760			
VV			Mezisoučet		47,600			
VV			Součet		416,432			

4	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,369	33 900,00	12 509,10	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>nová položka dle URS</i>					
VV			materiál					
VV			plech 340/340/10 mm					
VV			0,34*0,34*80*36/1000		0,333			
VV			plech 660/360/10 mm					
VV			0,66*0,34*80*2/1000		0,036			
VV			Mezisoučet		0,369			
VV			Součet		0,369			

5	M	14550188	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x40x3mm	t	0,048	38 300,00	1 838,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>nová položka dle URS</i>					
VV			materiál					
VV			jelek 100/40/3 mm					
VV			0,2*36*5,95/1000		0,043			
VV			0,2*4*5,95/1000		0,005			
VV			Mezisoučet		0,048			
VV			Součet		0,048			

6	K	RP 78	Pomocné zámečnické konstrukce, RAL 7022 slonová kost, ozn. Z4	kg	798,976	114,00	91 083,26	
---	---	-------	---	----	---------	--------	-----------	--

P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka dle SoD</i>					
VV			nové dle změny kotvení					
VV			Ocelový profil 100/40/4					
VV			západní pohled					
VV			4*13,275*7,732		410,569			
VV			jižní pohled					
VV			4*5,51*7,732		170,413			
VV			2*23,4*7,732		361,858			
VV			2*0,9*7,732		13,918			
VV			2*4,14*7,732		64,021			
VV			pohled severní					
VV			4*4,83*7,732		149,382			
VV			pohled východní vnější					
VV			4*2,75*7,732		85,052			
VV			pohled východní vnitřní					
VV			4*1,415*7,732		43,763			
VV			Mezisoučet		1 298,976			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		dle sod po navýšení lamel					
	W		původně lamel 481,5 bm					
	W		500*-1		-500,000			
	W		Mezisoučet		-500,000			
	W		Součet		798,976			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				6 213,76	
7	K	789421211	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 µm	m2	4,480	736,00	3 297,28	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle URS</i>					
	W		Kotevní prvek fasády					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		jelek 70/40/4 mm					
	W		0,2*(0,1+0,1+0,04+0,04)*36*2		4,032			
	W		0,2*(0,1+0,1+0,04+0,04)*4*2		0,448			
	W		Mezisoučet		4,480			
	W		Součet		4,480			
8	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	13,440	217,00	2 916,48	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle URS</i>					
	W		materiál					
	W		4,48*3		13,440			
	W		Mezisoučet		13,440			
	W		Součet		13,440			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 19 - Nakládání s dešťovými vodami

Soupis:

ZL 19A - Oprava stávající betonové nádrže

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 791,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 791,70	21,00%	24 526,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 317,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 19 - Nakládání s deťovými vodami

Soupis:

ZL 19A - Oprava stávající betonové nádrže

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	116 791,70
HSV - Práce a dodávky HSV	96 711,70
2 - Zakládání	67 048,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 846,00
998 - Přesun hmot	1 817,60
PSV - Práce a dodávky PSV	20 080,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 080,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final
 Objekt: ZL 19 - Nakládání s deťovými vodami
 Soupis: **ZL 19A - Oprava stávající betonové nádrže**

Místo: Chomoutov Datum: 22. 4. 2025
 Zadavatel: město Olomouc Projektant:
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 791,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 711,70	
D	2		Zakládání				67 048,10	
1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,660	4 380,00	29 170,80	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		betonová deska					
	VV		(8*5,55)*0,15		6,660			
	VV		Mezisoučet		6,660			
	VV		Součet		6,660			
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,065	700,00	2 845,50	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 26</i>					
	VV		betonová deska - bednění					
	VV		(8+8+5,55+5,55)*0,15		4,065			
	VV		Mezisoučet		4,065			
	VV		Součet		4,065			
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,065	120,00	487,80	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 27</i>					
4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,016	34 000,00	34 544,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 28</i>					
	VV		KARI síť 100/100/6					
	VV		(8*5,55)*4,44/1000*1,3		0,256			
	VV		výztuž					
	VV		7,95*45*0,888/1000*1,2		0,381			
	VV		5,55*64*0,888/1000*1,2		0,379			
	VV		Mezisoučet		1,016			
	VV		Součet		1,016			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 846,00	
5	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčí	m2	10,500	238,00	2 499,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
6	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	10,500	1 950,00	20 475,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
	VV		Opava obnažené výztuže					
	VV		7*7,5*0,2		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Součet		10,500			
7	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	10,500	346,00	3 633,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
8	K	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stíněném prostoru	m2	10,500	118,00	1 239,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka dle ÚRS</i>					
D	998		Přesun hmot				1 817,60	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,176	100,00	1 817,60	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 211</i>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 080,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 080,00	
10	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	48,000	20,00	960,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 212</i>					
	VV		překrytí					
	VV		8*6		48,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		48,000			
11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	90 000,00	1 260,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 213</i>					
	VV		48*0,0003		0,014			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet				0,014	
	WV		Součet				0,014	
12	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	48,000	120,00	5 760,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 218</i>					
	WV		překrytí					
	WV		8*6		48,000			
	WV		Mezisoučet		48,000			
	WV		Součet		48,000			
13	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	55,200	125,00	6 900,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 219</i>					
	WV		48*1,15		55,200			
	WV		Mezisoučet		55,200			
	WV		Součet		55,200			
14	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	200,00	200,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka dle SoD č 228</i>					
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				5 000,00	
15	K	01329400	Ostatní dokumentace stavby - statický výpočet	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: nová R položka</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 19 - Nakládání s dešťovými vodami

Soupis:

ZL19B - Odečet zemních šachet

KSO:

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-154 320,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-154 320,00	21,00%	-32 407,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-186 727,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 19 - Nakládání s deťovými vodami

Soupis:

ZL19B - Odečet zemních šachet

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-154 320,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-154 320,00

8 - Trubní vedení

-154 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ BAAROVA - rozpočty ke změnovým listům - final

Objekt:

ZL 19 - Nakládání s dešťovými vodami

Soupis:

ZL19B - Odečet zemních šachet

Místo: Chomoutov

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel: město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-154 320,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-154 320,00

D 8 Trubní vedení

-154 320,00

1	K	RP 01	Retenčně akumulární nádrž - Dno 2,8x2,8x0,87	kus	-1,000	45 000,00	-45 000,00	
---	---	-------	--	-----	--------	-----------	------------	--

P
*Poznámka k položce:
SO 01.2 - Zdravotechnika přímé náklady , pol.č.31*

2	K	RP 02	Retenčně akumulární nádrž - Nástavec 2,8x2,8x0,95	kus	-1,000	8 000,00	-8 000,00	
---	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------	--

P
*Poznámka k položce:
SO 01.2 - Zdravotechnika přímé náklady , pol.č.32*

3	K	RP 03	Retenčně akumulární nádrž - Zákrytová deska 3,0x3,0x0,25	kus	-1,000	16 450,00	-16 450,00	
---	---	-------	--	-----	--------	-----------	------------	--

P
*Poznámka k položce:
SO 01.2 - Zdravotechnika přímé náklady , pol.č.33*

4	K	RP 09	Ponorné čerpadlo kalové dešťových vod (Akumulační nádrž)	kus	-1,000	27 750,00	-27 750,00	
---	---	-------	--	-----	--------	-----------	------------	--

P
*Poznámka k položce:
SO 01.2 - Zdravotechnika přímé náklady , pol.č.35*

5	K	RP 10	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruze 2,4 m, přímá; dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 12,5 t + regulační prvek	kus	-1,000	57 120,00	-57 120,00	
---	---	-------	---	-----	--------	-----------	------------	--

P
*Poznámka k položce:
SO 01.2 - Zdravotechnika přímé náklady , pol.č.41*