

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Konice**

**Smluvní strany**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
ředitelem krajského pozemkového úřadu  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.  
sídlo: Sportovní 1, 796 01 Prostějov  
zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID DS: hjt75qe  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: 63480999  
DIČ: CZ63480999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 20884

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět dodatku

#### 1.1. Změna termínu dodání fakturačního celku

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Důvodem žádosti o změnu termínu je skutečnost, že při šetření obvodů došlo na základě požadavku Města Konice k velkým změnám v původně navržených obvodech.

Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.1.3 **na 30.11.2017.**

#### 1.2. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujících fakturačních celků:

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 141 na 160.

Počet navýšených MJ činí 19 MJ. Cena za MJ (100 bm) 1.600,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 30.400,- Kč bez DPH

#### 3.1.4 Rozbor současného stavu

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 156 na 162.

Počet navýšených MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 300,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.800,- Kč bez DPH

#### 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 156 na 162.

Počet navýšených MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 500,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 3.000,- Kč bez DPH

#### 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 156 na 162.

Počet navýšených MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 1.050,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 6.300,- Kč bez DPH

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 156 na 162.

Počet navýšených MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 1.050,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 6.300,- Kč bez DPH

3.3 Mapové dílo

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 156 na 162.

Počet navýšených MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (ha) 350,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 2.100,- Kč bez DPH

**Celková částka změny hodnoty celkové ceny díla činí 49.900,- Kč bez DPH.**

1.3. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	586 800,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	446 200,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	56 700,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 114 700,- Kč</b>
DPH 21%	234 087,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 348 787,- Kč</b>

*Odůvodnění:*

*Ke zvýšení počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na výše uvedených fakturačních celcích.*

*Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.*

## **Čl. XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 12.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 290-2016-521101, resp. č. zhotovitele: 501/2016, uzavřená dne 18.03.2016, nemění.
- 12.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24.08.2017

V Prostějově dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Dušan Vystavěl  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nová Dědina u Konice