

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 02PA-001100

č. smlouvy zhotovitele: 25OBp/005

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.,

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,

IČO: 659 93 390,

zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589, CZ 485 39 589

zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Preambule

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 17.3.2025 smlouvu o dílo č. Objednatele 02PA-001100, č. Zhotovitele 25OBp/005 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „D11, úsek 1108 Jaroměř – Trutnov Předstihové práce pro předání staveniště“. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“).
- B. Předmětem Smlouvy je vybudování Základní měřičské sítě (ZMS) a vytyčení obvodu staveniště dálnice D11 na úseku: D11, úsek 1108 Jaroměř – Trutnov, přičemž vybudování ZMS proběhne do 90 dnů od výzvy k zahájení prací podle Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP a vytyčení obvodu staveniště bude probíhat v následujících etapách, kdy každá etapa proběhne do 30 dnů od výzvy k zahájení prací podle Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP.
- C. V Příloze nebyla Doba pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP definována pro vytyčení obvodu staveniště dle jednotlivých etap tak, jak jsou uvedeny v Technické specifikaci v části III – další požadavky Objednatele, ale pouze jako souhrnný údaj v délce 90 dnů.

Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 1 postavit najisto nesrovnalosti, které vyplývají z výše uvedeného.

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na rozpor mezi Přílohou a čl. III Technické specifikace, se Smluvní strany domluvily na úpravě Přílohy v části Pod-čl. 1.1.9 Doba pro dokončení.

Původní znění

Doba pro dokončení Pod-čl. 1.1.9 90 kalendářních dnů

se mění takto:

Doba pro dokončení Pod-čl. 1.1.9	vybudování ZMS do 90 dnů od výzvy
	vytyčení záborů pro kácení do 30 dnů od výzvy
	vytyčení záborů pro ZAV do 30 dnů od výzvy
	vytyčení záborů pro
	předání stavby Zhotoviteli do 30 dnů od výzvy
	vytyčení záborů pro
	ukončení pachtů do 30 dnů od výzvy

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

za Objednatele

za Zhotovitele

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48539589,
o=SAMSON PRAHA, spol. s r.o., ou=4,
cn=
givenName serialNumber=P666855
Datum: 2025.07.02 08:54:38 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 02.07.2025 10:10:35 +02:00