

Evidenční list vyhrazené změny		
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 021 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 021/005	Číslo ZBV: 075.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Teplárny Brno, a. s., se sídlem Okružní 828/25, 638 00 Brno Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Popis Změny: Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2025 - 1. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	145 498,29	145 498,29
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum podpis
Zhotovitel	jméno	datum podpis

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 021 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 021 / 005	Číslo ZBV/skupina: 075/1
---	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a. s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
--	---	---

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
075	0,00	145 498,29	145 498,29

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Digitálně
podepsal

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Datum: 2025.06.09
07:52:11 +02'00'

Správce stavby:

Digitálně podepsal

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Datum: 2025.06.30
11:06:08 +02'00'

TDI:

Digitálně podepsal

Odsouhlasení výše provedených prací

Podpis

Datum: 2025.06.16 11:47:32
+02'00'

Objednatel č. 3 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Podepsal
DN: cn=
o=CZ, o=Teplárny Brno, a.s.,
ou=61590,
Datum: 2025.06.30 12:06:23 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 075.1													
Evidenční číslo a název Stavby: S62 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - TB Číslo a název SO/PS: 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název rozpočtu: 021 - Vedlejší a ostatní náklady								Změna soupisu prací (SO/PS) 005 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
104	012025.	Valorizace za rok 2025 - 1. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	145 498,29	145 498,29	145 498,29	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: