

DODATEK 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 12-2200-0100

uzavřený mezi smluvními stranami:

Město Rokycany

se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČ: 00259047, DIČ: CZ00259047

Zastoupené starostou města Ing. Tomášem Radou

Bankovní spojení: KB Rokycany

Číslo účtu: 225381/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Hlad

Osoba oprávněná jednat ve věcech správy zeleně: Ing. Lucie Stehlíková

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Sweco a.s.

se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

Zastoupený: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4

Číslo účtu: 1700041/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Pavel, Ing. Libor Sychra

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2022 Smlouvu o dílo č. 12-2200-0100, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti na veřejnou zakázku „**Zpracování protipovodňových opatření**“ (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se rozhodly Smlouvu prostřednictvím tohoto dodatku změnit tak, jak je uvedeno v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku.
2. Důvodem k uzavření dodatku je, že společnost GasNet s.r.o. neodsouhlasila část projektové dokumentace týkající se plynárenského zařízení (viz. vyjádření společnosti ze dne 9.4.2025 pod zn. 5003298758), a to mj. s ohledem na související záměr spol. GasNet s.r.o. v řešeném území, který nebyl Zhotoviteli v době zpracování projektu znám.

II.

Předmět dodatku

1. V článku III. Doba plnění, odstavci 1. se ruší první věta a nahrazuje se následujícím novým zněním:

*„Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy jako celek bude proveden
do konce měsíce dubna 2026.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č. 16408 ze dne 10.6.2025.

V Rokycanech dne

Za Objednatele:

**Bc. Jiří
Sýkora**

Podepsal Bc. Jiří Sýkora
DN: cn=Bc. Jiří Sýkora, o=CZ,
o=Město Rokycany, ou=630,
email=jsykora@rokcany.cz
Datum: 2025.06.30 13:18:31
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Rada
starosta Města Rokycany

V Praze dne

Za Zhotovitele:

**Ing.
Vladimír
Mikule**

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Mikule
Datum: 2025.06.26
15:39:42 +02'00'

**Ing. Nikola
Gorelová**

Digitálně podepsal
Ing. Nikola Gorelová
Datum: 2025.06.26
15:48:08 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Mikule a
Ing. Nikola Gorelová,
členové představenstva
Sweco a.s.