

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.SOD 25/600/0239 ze dne 28.5.2025

uzavřený podle ustanovení §2586 a násl. a § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami (dále jen „Dodatek č.1“).

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající [redacted] ředitelka Odboru 13 GŘC hospodářské správy(CZ91300)

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú. [redacted]

ve věcech technických zastoupená [redacted] vedoucím Odd. hospodářské správy České Budějovice

(dále jen „objednatel“).

2. Zhotovitel: SPIE STS spol. s r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice

zastoupená [redacted] jednatelem

IČ: 01676342

DIČ: CZ01676342

bankovní spojení: [redacted]

č.ú. [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 403475.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/600/00239 ze dne 28.5.2025(dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající v realizaci díla s názvem „Zabezpečení objektu CÚ pro Jihočeský kraj, Kasárenská 6, České

Budějovice“dle zpracované projektové dokumentace č.GRCPG243-1-008, vypracované firmou MAXPROGRES s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno, IČ: 25307126 (dále jen „dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č.1 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou neočekávané vícepráce. Důvodem těchto víceprací jsou některé nové skutečnosti, zjištěné až při skutečném provádění stavebních prací v místě plnění, které jsou pro objednatele neočekávané a objektivně odůvodnitelné tj. nutné k dosažení původního záměru. Změny předmětu díla jsou podrobně vymezeny ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dále tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně termínu dokončení díla.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění dosavadní čl. III. odst. 3.2. smlouvy, kdy dílo mělo být dokončeno do 5 týdnů od předání staveniště tj. do 15.7.2025. Nově je termín dokončení do **21.7.2025**

Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně ceny díla. Dosavadní čl. IV. odst. 4.1. smlouvy se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„ 4.1. Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	939 281,62 Kč
DPH ve výši 21%	197 249,14 Kč
Cena vč. DPH	1 136 530,76 Kč

(slovyjedenmilionstotřicetšesttisícpětsettřicetkorunčeskýchsedmdesátšesthaléřů)

Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě předloženého soupisu provedených prací odsouhlaseného zástupcem projektanta a zástupcem objednatele.“

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. Dodatek č. 1 je vyhotoven, v souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 1. smlouvy, v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č.1. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:
Příloha č.1- Změnový list č.1

V Praze dne:

Objednatel:

Digitálně podepsal:

Datum: 04.07.2025 11:50:47

.....
ředitelka Odboru 13 hospodářské správy
Generální ředitelství cel

V Praze dne:

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.03

.....
SPIE STS spol. s r.o.
jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.03

.....
SPIE STS spol. s r.o.
jednatel

Technický list změny (TLZ) č.:		01		
Datum předložení TLZ:		26.06.2025		
SoD č.:	25/600/0239			
Stavba:	Zabezpečení objektu CÚ pro Jihočeský kraj, Kasárenská 6, České Budějovice“			
Objekt:	Celní úřad - Kasárenská 6, České Budějovice			
Název změny:	Změny rozsahu skutečných prací a dodávek v systémech PZTS, EKV			
Žadatel změny:	Zhotovitel a částečně objednatel			
Popis změny a důvod - zhotovitel:	V průběhu realizace stavby byla zjištěna potřeba provedení nezbytných dodatečných prací a dodávek umožňující řádné provedení systému PZTS a EKV. Vzniklé vícepráce (VPC) jsou odůvodněny následujícími skutečnostmi: - Přidání PIR detektorů s ohledem na stavební změnu dispozice a přidání PIR detektorů. - Přidání LED kontroly dle požadavku objednatele ke vchodu a doplnění LED kontrolky pro narovnání PD/VV - Přidání magnetického kontaktu na okno ve zbrojním skladu a dveře 1.NP bytová část. - Nouzové odchodové tlačítko k opuštění serveroven, k němu bude přidán ERM modul do PZTS, přes který bude předána informace o neoprávněném (nouzovém) opuštění místnosti. - Dle požadavku objednatele provedení přípravy EKV ke vstupnímu vchodu do objektu. Tzn. osazení dveřního modulu a venkovní čtečky. Po úpravě kování a doplnění elektrického otvírače do pevného křídla dveří ze strany objednatele bude zajištěn vstup do objektu přes služební průkaz. - V souvislosti s rozšířením systémů EKV a potlačením odběrových špiček EKV je zhotovitelem doporučeno přidání dalšího zdroje EKV, tak, aby jeden zdroj napájel zámky a druhý čtečky. - Z důvodu nepřipravenosti bezpečnostních dveří a navazujících položek do serveroven (v místnostech jsou osazeny voštinové "papírové" dveře s prosklením a obyčejnými zámky) není ekonomicky hospodárné a reálně provideitelné osazení elektromechanických bezpečnostních zámků. Tyto zámky by cca 5x převyšovaly hodnotu stávajících dveří, které budou muset být v dohledné době vyměněny. Zhotovitel doporučil formou méněprací odečíst elektromechanické zámky včetně navazujících komponent. - S ohledem na bod výše, budou osazeny pouze elektrické otvírače do stávajících zárubní. Zhotovení dveřních modulů a čteček bude dle projektové dokumentace bezezměny a systém bude plně funkční. Objednatel pouze nahradí stávající kování klika/klika za koule/koule. Po obměně běžných dveří za bezpečnostní budou čtečky zapojeny na elektromechanické zámky, které budou dodány v			
Vyjádření AD/TDS:				
Vyjádření objednatele:				
Vyjádření zhotovitele:				
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná	- příloha č.1 -		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	Prodloužení termínu do	21.07.2025		
Cenová kalkulace :	PZTS EKV	37 232,59 Kč 5 287,69 Kč Celkem bez DPH 42 520,28 Kč		
	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				 Digitálně podepsáno 27.06.2025 6:14:31
Za TDS/AD:				
Za zhotovitele:				Digitálně podepsal Datum: 2025.06.26

Cenová soustava	Název položky	MJ ks/m	MJ	Materiál MJ bez DPH	Montáž MJ bez DPH	Celkem materiál	Celkem montáž	CELKEM bez DPH
PZTS jádro - Materiál včetně montáže								
PZTS konvenční materiál - Materiál včetně montáže								
Dle SoD	Duální Pir detektor s dosahem 15m NBU-3	1	ks	1 157,61 Kč	408,00 Kč	1 157,61 Kč	408,00 Kč	1 565,61 Kč
Dle SoD	Led kontrolka červená	2	ks	346,23 Kč	408,00 Kč	692,47 Kč	816,00 Kč	1 508,47 Kč
Dle SoD	Magnetický kontakt až 22mm, NBU-3	2	ks	460,95 Kč	578,00 Kč	921,90 Kč	1 156,00 Kč	2 077,90 Kč
Nová položka ADI CENÍK	Zelené tlačítko, NC/NO výst., povrch. montáž, prolam.plast, symbol běžícího muže	2	ks	723,00 Kč	698,40 Kč	1 446,00 Kč	1 396,80 Kč	2 842,80 Kč
Nová položka ADI CENÍK	Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky KAC	2	ks	125,00 Kč	39,60 Kč	250,00 Kč	79,20 Kč	329,20 Kč
Nová položka ADI CENÍK	Univerzální releový modul; ERM1	2	ks	310,00 Kč	272,00 Kč	620,00 Kč	544,00 Kč	1 164,00 Kč
Nová položka SMS ceník	Krabiče K6 IP54 rozbočovací	2	ks	23,82 Kč	238,00 Kč	47,64 Kč	476,00 Kč	523,64 Kč
Elektroinstalaci materiál včetně montáže								
Dle SoD	Kabel FTP drát CAT5E	50	m	14,85 Kč	64,60 Kč	742,50 Kč	3 230,00 Kč	3 972,50 Kč
Dle SoD	Kabel UTP drát CAT5E	155	m	8,78 Kč	64,60 Kč	1 360,13 Kč	10 013,00 Kč	11 373,13 Kč
Dle SoD	Napájecí kabel 2x1,5mm	45	m	14,47 Kč	64,60 Kč	651,24 Kč	2 907,00 Kč	3 558,24 Kč
Dle SoD	Spojovací materiál a ostatní elektroinstalaci materiály	0,25	kpl	7 965,97 Kč	5 974,47 Kč	1 991,49 Kč	1 493,62 Kč	3 485,11 Kč
PZTS - Ostatní služby								
Dle SoD	Naprogramování systému EZS	0,25	kpl	0,00 Kč	12 288,00 Kč	0,00 Kč	3 072,00 Kč	3 072,00 Kč
Dle SoD	Provedení funkčních zkoušek	0,25	kpl	0,00 Kč	7 040,00 Kč	0,00 Kč	1 760,00 Kč	1 760,00 Kč
Celkem bez DPH								37 232,59 Kč
DPH 21%								7 818,84 Kč
Celkem s DPH								45 051,43 Kč

[illegible]