

HPS/Vinohrady – Rozšíření hřbitova Hostivař

Harmonogram prací

IWU s.r.o.

činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Převzetí staveniště_ 14.7.2025	X									
Příprava (zařízení staveniště, příprava staveniště)										
Bourací práce vč. vytrhání obručníků										
Osazení dlažby, šterbinových žlabů a obručníků										
Dodávka a montáž zábradlí										
Předání díla s případnými VaN nebránící užívání_ 14.10.2025			X							
Předání díla bez VaN										

V harmonogramu nejsou zohledněny nepředvídatelné skutečnosti jako například - nepříznivé povětrnostní podmínky, vyšší moc, atd. V případě výskytu těchto nepředvídatelných jevů je zhotovitel oprávněn práce pozastavit a zpracovat nový aktuální HMG, který zohlední nové skutečnosti.