



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00160-2024-247-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S947/2024/439 (SML-00160-2024-247) ze dne 7. 11.

2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec nad Nisou, Novoveská 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EKO Broumovsko s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 310, 549 31 Hronov

IČO: 288 16 501

DIČ: CZ28816501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29066

zastoupená Bc. Petrem Potockým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 275239272/5500

datová schránka: 7h3zut2

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7. 11. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/439 (SML-00160-2024-247) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a technické zhodnocení LC Jezdecká, LS Jablonec n. N.**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 3 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 24. 10. 2024. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 13. 11. 2024, tj. o 20 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 20. 7. 2025.
3. V rámci zahájení stavebních prací na výměně ocelových svodnic bylo po jejich vybourání zjištěno, že jedna ocelová svodnice není ocelovou svodnicí a jedná se pouze o U-profil. Nesplňuje tedy požadované vlastnosti – pevnost a odolnost svodnic. Tento U-profil bude vyměněn za ocelovou svodnici požadovaných kvalit délky 6 m. Dále vzhledem k nutnosti profilového otočení komunikace a tím i přizpůsobení uložení ocelových svodnic došlo k nutnosti prodloužení svodnic z délky 5 m na 6 m – dopočítán rozdíl 1 m/svodnici. Dále byla zjištěna chyba v položce Vytrhání ocelových svodnic – uvedena chybně celková délka svodnic – doplněno (související činnost). Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn. Vícepráce byly popsány zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava a TZ LC Jezdecká	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	1 966 539,09 Kč bez DPH	27 198,99 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	1 993 738,08 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 993 738,08 Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát tři tisíce sedm set třicet osm korun českých a osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.**“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:


.....

 OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Bc. Petr Potocký
jednatel společnosti
EKO Broumovsko s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 23.6.2025		
Název veř. zakázky: „Oprava a TZ LC Jezdecká, LS Jablonec nad Nisou“				
Zhotovitel: EKO Broumovsko s.r.o. Havlíčková 310; 549 31 Hronov IČ: 28816501; DIČ: CZ28816501				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19; 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451; DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): LC Jezdecká	Charakter akce: N	Číslo objektů: SO 101.1- Komunikace-údržba- oprava	Stavební díly: Zemní práce, Komunikace pozemní, Přesun hmot	
Popis změny: Jedná se o změnu v osazení ocelových svodnic v prostoru staničení 0,275KM – 0,400KM. V rámci zahájení stavebních prací na výměně ocelových svodnic bylo po jejich vybourání zjištěno, že jedna ocelová svodnice není ocelovou svodnicí a jedná se pouze o U-profil. Nesplňuje tedy požadované vlastnosti – pevnost a odolnost svodnic. Tento U-profil bude vyměněn za ocelovou svodnicí požadovaných kvalit délky 6 m. Dále vzhledem k nutnosti profilového otočení komunikace a tím i přizpůsobení uložení ocelových svodnic došlo k nutnosti prodloužení svodnic z délky 5 m na 6 m – dopočítán rozdíl 1 m/svodnici. Dále byla zjištěna chyba v položce Vytrhání ocelových svodnic – uvedena chybně celková délka svodnic – doplněno (související činnost). Vícepráce: Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu – 30m * 148,80 Kč bez DPH = 4.464,- Kč bez DPH Hloubení rýh nezapažených – 0,9m3 * 1.468,07 Kč bez DPH = 1321,26 Kč bez DPH Vodorovné přemístění přes 500 do 1000m – 0,9m3 * 113,94 Kč bez DPH = 102,55 Kč bez DPH Osazení ocelové svodnice do CM – 6 ks * 2002,10 Kč bez DPH = 12.012,60 Kč bez DPH Dodání ocelové svodnice š 120mm – 6m * 1530,- Kč bez DPH = 9.180,- Kč bez DPH Přesun hmot pro pozemní komunikace – 1,315t * 80,36 Kč bez DPH = 105,67 Kč bez DPH Příplatek k přesunu hmot – 1,315t * 9,82 Kč bez DPH = 12,91 Kč bez DPH Celkem vše: 27.198,99 Kč bez DPH				
Zdůvodnění změny: Změna způsobená vývojem stavebních prací vycházejících z logiky věci, morfologie terénu a hydrologických poměrů + drobná chyba v rozpočtu u položky Vytrhání ocelových svodnic.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 1.966.539,09 Kč bez DPH + 27.198,99 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: +27.198,99 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		1.993.738,08 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.993.738,08 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 23.6.2025
Zástupce objednatele - jméno:	Bc. Petr Potocký	Datum: 23.6.2025



Přílohy: Položkový rozpočet, zápis v SD a fotodokumentace.
Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-401330-247
Stavba: Dodatek č.1 - Oprava a TZ LC Jezdecká

KSO:
Místo: LR2 Polubné

CC-CZ:
Datum: 24.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
EKO Broumovsko s.r.o.

IČ: 28816501
DIČ: CZ28816501

Projektant:
[redacted]

IČ: 46034013
DIČ: CZ6910163447

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 198,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	27 198,99	5 711,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			32 910,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025-401330-247

Stavba:

Dodatek č.1 - Oprava a TZ LC Jezdecká

Místo:

LR2 Polubné

Datum:

24.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

EKO Broumovsko s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 198,99	32 910,79
2025-401330-247	Dodatek č.1 - Oprava a TZ LC Jezdecká	27 198,99	32 910,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 - Oprava a TZ LC Jezdecká

KSO:

Místo: LR2 Polubné

CC-CZ:

Datum: 24.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

EKO Broumovsko s.r.o.

IČ:

28816501

DIČ:

CZ28816501

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

46034013

DIČ:

CZ6910163447

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 198,99
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 198,99
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 198,99	21,00%	5 711,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 910,78
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.1 - Oprava a TZ LC Jezdecká

Místo: LR2 Polubné
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: EKO Broumovsko s.r.o.

Datum: 24.6.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 198,99

D HSV Práce a dodávky HSV 27 198,99

D 1 Zemní práce 5 887,81

5	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	30,000	148,80	4 464,00
PP			Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113205112 (6*6)-6				
					30,000		

3	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	0,900	1 468,07	1 321,26
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132451101 6*0,6*0,25				
					0,900		

4	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,900	113,94	102,55
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351124 6*0,6*0,25				
					0,900		

D 5 Komunikace pozemní 21 192,60

1	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	6,000	2 002,10	12 012,60
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu - navýšení dle položkového rozpočtu ze SML.				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597361121 6				
					6,000		

2	K	597361121-R	Svodnice ocelová š 120 mm - pouze dodávka svodnice	m	6,000	1 530,00	9 180,00
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm - pouze dodání				
VV			6				
					6,000		

D 998 Přesun hmot 118,58

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,315	80,36	105,67
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				

7	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1,315	9,82	12,91
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191				