



Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát města

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 25.10.2024

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) dále jen jako „Dodatek“, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: T [redacted] ferent přípravy a realizace investic odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel

zastoupená/ý: *PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.*
se sídlem: *V Podhájí 226/28, 40001 Ústí nad Labem*
IČO: 250 23 829
DIČ: CZ25023829
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: I [redacted]
[redacted]
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

I. Preambule

1. Dne 25.10.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením, pro provádění stavby

na výběr zhotovitele a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby pro akci „Kanalizace Svádov – II. Etapa – ulice Stezka a Zelinářská - PD“ (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).

2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu prodloužení termínu předání dokumentace pro provádění stavby, který byl zapříčiněn novými požadavky vlastníků inženýrských sítí a budoucího provozovatele, společností SČVK, a.s., kterými musela být projektová dokumentace částečně přepracována.
3. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění čas plnění.

II. Předmět Smlouvy

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění následovně:

- 1.1. Bod d. v odstavci 2. v článku IV. Místo a čas plnění zní nově:

Dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu – do **30.4.2025**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy a následných dodatků zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.