

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 16/AKCE/019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu

„Změna dokončené stavby kořenové ČOV Dražovice“

Obec Dražovice
se sídlem obecního úřadu: Dražovice 7, 683 01 Rousínov
IČ: 00291722
za niž jedná: Miloslava Svobodová, starostka obce
další osoba pověřená jednáním za obec: Václav Vyroubal
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Obchodní společnost: TOMAS holding, a.s.
se sídlem: Dražovice 336, 683 01 Rousínov
IČ: 26947765
DIČ: CZ26947765
zastoupená: Tomáš Valehrach, předseda představenstva
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 172000488/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4257
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 16/AKCE/019 jsou dodatečné práce nezahrnuté v položkovém rozpočtu a práce rozpočtované ale nerealizované, dále jen vícepráce a méněpráce. Rozsah víceprací a méněprací je dán položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 16/AKCE/019 .

Dále se mění článek č. 8 smlouvy – prodlužuje se termín předání a převzetí díla ze 2 dnů na 10 dnů.

II. CENADÍLA

Cena víceprací a méněprací je zpracována v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č.1. Celková cena stavby „Změna dokončené stavby kořenové ČOV Dražovice“ včetně víceprací a méněprací je nejvýše přípustná a dle příloženého položkového rozpočtu činí 572 839,- Kč bez DPH a k této ceně bude připočteno DPH ve výši 21% .

III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

K předání a převzetí díla dojde do deseti dnů od jeho zhotovení.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž si jeden ponechá zhotovitel a 1 obdrží objednatel.
2. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. 16/AKCE/019 jsou beze změn a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/AKCE/019 byl schválen na 37. schůzi Rady obce Dražovice dne 21.9.2016

Příloha: položkový rozpočet

V Dražovicích, dne 22.9.2016

OBEC DRAŽOVICE

DRAŽOVICE 7
683 01 ROUSÍNOV
Tel.: 517 377 231

.....
objednatel

TOMAS holding, a.s. ⑧

Dražovice 336, 683 01 Rousínov
IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
Tel.: 724 145 655

.....
zhotovitel

Soupis provedených prací

Stavba :	Změna dokončené stavby kořenové ČOV Dražovice
Objekt :	3. filtrační pole ČOV Dražovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	173 10-3101.R00	Uložení sypaniny do přechod.vrstev - hráz, ostrůvky	m3	60,00	115,00	6 900,00
		Celkem za 1 Zemní práce	6 900,00			
Díl: 4						
2	457 56-1111.R00	Zřízení filtr.vrstvy z nezhut.kam. DK 4-8	m3	62,00	145,00	8 990,00
3	583-41403.0	Kamenivo drcené frakce 4/8 vč.dopravy	T	98,44	408,00	40 163,52
4	457 57-1211.R00	Zřízení filtr.vrstvy z nezhut.kam.těž.16-32, praná	m3	158,00	276,00	43 608,00
5	583-31800.4	Kamenivo těžené frakce 16/32 praný štěrk vč.dopravy	T	253,00	415,00	104 995,00
6	457 57-1311.R00	Zřízení filtr.vrstvy z nezhut.kam. 0-4, praná	m3	474,00	156,00	73 944,00
7	583-31200.4	Kamenivo těžené frakce 0/4 praný písek vč.dopravy	T	759,00	325,00	246 675,00
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce	518 375,52			
Díl: 99						
8	998 33-1011.R00	Přesun kameniva z mezideponie	t	1 012,00	49,00	49 588,00
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot	49 588,00			
Vícepráce, méněpráce						
		Dovoz a osazení panelů	m2	12,00	244,50	2 934,00
		Plastová šachta 120x60	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
		Panel silniční 300 x 200 cm, tl. 20cm	ks	2,00	4 000,00	8 000,00
		Kamenivo těžené frakce 0/4 praný písek	t	-37,00	325,00	-12 025,00
		Celkem za Vícepráce, méněpráce	-2 025,00			

CELKEM

572 839,00

TOMAS holding, a.s. (8)
 Dražovice 336, 683 01 Rousínov
 IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
 Tel.: 724 145 655