

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

022/023

Číslo ZBV:

074.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2025 - 1. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	69 867,62	69 867,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize _____ jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby _____ jméno _____ datum _____ podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) _____ datum _____ podpis _____

Zhotovitel _____ datum _____ podpis _____

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/pravozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

022 / 023

Číslo ZBV/skupina:

074/1

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
074	0,00	69 867,62	69 867,62

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:



Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.09
07:47:26 +02'00'

Správce stavby:



Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30
11:00:40 +02'00'

TDI:



Odsouhlasení výše provedených prací

Podpis

Digitálně podepsal I

Datum: 2025.06.16 11:44:59
+02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):



Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30
13:45:53 +02'00'



Aspe

Firma: IMOS Brno, a.s.

Příloha č.9

Strana: 1

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 074.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB
Číslo a název SO/PS:
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

023

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
21	112025.	Valnížace za rok 2025 - 1. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	69 867,62	69 867,62	69 867,62	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: