

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **5 993 894,19 Kč** bez DPH (slovy: pět milionů devět set devadesát tři tisíc osm set devadesát čtyři korun českých a devatenáct haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	5 849 631,19	1 228 422,55	7 078 053,74
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 144 263	+ 30 295,23	+ 174 558,23
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	5 993 894,19	1 258 717,78	7 252 611,97

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 7/2025, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o

registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne 1.4.2025

Objednatel:


Zhotovitel:



ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10300 MŠ Lešenská, P8-oprava střech vč.zateplení-I.etapa

VÍCEPRÁCE - Zhotovení nových kabelových tras pro CCTV

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

IČO: **61498858**

Klíčovská 805/11

DIČ: **CZ61498858**

190 00

Praha 9 - Prosek

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			140 263,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			144 263,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 263,00 CZK
Základní DPH	21 %	30 295,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

174 558,23 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zhotovení nových kabelových tras pro CCTV	0,00	144 263,00	30 295,23	174 558,23	100
10300	Zhotovení nových kabelových tras pro CCTV	0,00	144 263,00	30 295,23	174 558,23	100
Celkem za stavbu		0,00	144 263,00	30 295,23	174 558,23	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Kabelové trasy pro CCTV	HSV			140 263,00	97,2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	2,8
Cena celkem					144 263,00	100,0