



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2024003
Číslo smlouvy zhotovitele: H 459/24/37 003

(dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice

se sídlem: Nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO: 09748989, DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 20095-9210151/0710

Zastoupený: Ing. Jakub Nekolný, předseda Svazku obcí Český Brod - Doubravčice

na straně jedné jako objednatel (dále jako „**objednatel**“)

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn

IČO: 482 92 516, DIČ: CZ48292516

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 5153

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Liberec, 53001-461/0100

zastoupen: JUDr. Robertem Špottem, MBA jednatelem

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č.1**“):

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2025 Smlouvu o dílo. Předmětem díla specifikovaného Smlouvou o dílo je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících v novostavbě pavilonu základní školy Žitomířská a okolních zpevněných ploch ve městě Český Brod ve Středočeském kraji, a to v souladu s projektovou dokumentací s názvem: „Novostavba pavilonu ZŠ Žitomířská Český Brod“ zpracovanou společností GREBNER spol. s r.o., se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČO: 25076655, oceněným výkazem výměr, který zhotovitel předložil jako součást své nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a stavebním povolením, vč. všech případných dalších úkonů, činností prací a dodávek



potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených ve Smlouvě o dílo a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to řádně a bez nedodělků.

- 1.2. Pojmy uvedené v tomto dodatku č. 1 mají shodný význam jako totožné pojmy uvedené ve Smlouvě o dílo.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uvedené v čl. 2.1. tohoto dodatku č. 1, která má čistě administrativní charakter, a nemá tak dopad do doby plnění ani do ceny za dílo, jak jsou tyto vymezeny Smlouvou o dílo. Jedná se o tzv. změnu de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Předmětem dodatku č. 1 je zrušení čl. 17.4. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím ujednáním:
- „17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně smlouvy nebo ukončení této smlouvy, předání díla v souladu s touto smlouvou, ke kterým je jinak oprávněn výlučně statutární orgán zhotovitele.
- Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: Ing. Václav Brodský, SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, telefon: +420731 547 678, e-mail: brodsky@syner.cz
 - Hlavním stavbyvedoucím je: Ing. Petr Přástka, SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, telefon: +420 725 365 922, e-mail: prastka@syner.cz
 - Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je: Ing. Jan Brunclík, SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, telefon: +420 731 547 986, e-mail: brunclik@syner.cz“
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 3.2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické formě, a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu, že si dodatek č. 1 přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy:



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Za objednatele:

V Českém Brodě dne dle el. podpisu

Za zhotovitele:

V Liberci dne dle el. podpisu

Ing. : Ing. Jakub Nekolný
předseda Svazku obcí Český Brod - Doubravčice

JUDr. Robert Špott, MBA
Ing. Luboš Váňa
Jednatelé SYNER, s.r.o.