

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2016-010

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury - zástupce
ředitele Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Se sídlem na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoby (osoba oprávněná jednat ve věcech technických):



Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu a FM Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále jen **objednatel** na straně jedné

Zhotovitel:

Radek Soural

Zapsán z živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Vyškově pod č.j.: ŽVá/783/2006 ST
dne 30.11.2006

Místo podnikání: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Bytem: [REDAKCE]

IČ: 72335840

DIČ: CZ72335840

Bankovní spojení: KB, a.s. Vyškov

Číslo účtu: [REDAKCE]

Tel., mobil [REDAKCE] ní osoba: Michal Soural [REDAKCE]

Fax:

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: ihgma5z

Adresa pro doručování: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

dále jen **zhotovitel** na straně druhé

Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 14 odst. 14. 6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2016-010 ze dne 16.5.2016 uzavřené na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č. 2 kasárna Bučovice“ (dále jen „smlouva“) **Dodatek č. 1** ke smlouvě.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a jsou nutné k jeho dokončení a zprovoznění. Z důvodu víceprací se mění cena za dílo.

Článek **2. Předmět smlouvy** předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce specifikované v cenové kalkulaci v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek **3. Cena za dílo odst. 3.1. a 3.2** smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za dílo (celková cena za předmět smlouvy za celou dobu plnění předmětu smlouvy) ve znění dodatku č. 1 se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu plnění.

Cena za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1	5 900 422,20 Kč bez DPH
	1 239 088,66 Kč DPH 21%
	7 139 510,86 Kč vč. DPH

Původní cena za dílo dle smlouvy:	5 676 497, 20 Kč bez DPH
	1 192 064,41 Kč DPH 21%
	6 868 561,61 Kč včetně DPH

Cena za vícepráce dle dodatku č.1:	223 925,00 Kč bez DPH
	47 024,25 Kč DPH 21%
	270 949,25 Kč vč. DPH

Článek **4. Čas a místo plnění odst. 4.3.** smlouvy se mění a nově zní takto:

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **1. 11. 2016**

(stavební opravy)

Termín pro dokončení a pro předání a převzetí díla v rozsahu výměny otopných těles, stoupaček, izolace potrubí: **do 3. 10. 2016**

1. Ostatní ujednání čl. 2, 3 a 4 jakož i všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změn a doplňků.
2. Tento dodatek obsahuje 3 očíslované strany, jeho nedílnou součástí je příloha č. 1.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž obdrží 2 výtisky objednatel a 1 výtisk zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

K dodatku č. 1 je připojena 1 příloha:
Příloha č.1 – cenová kalkulace o 1 listu

V Praze dne 19 -09- 2016

Za objednatele

Ing. Pavel Jůn
Ředitel odboru p
Česká republika
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
-10-

V Brně dne

Za zhotovitele

Radek Sural

Výkaz výměr zakázky - "stavební opravy b.č. 2 v Kasárnách Jiřího z Poděbrad, Bučovice"

	více práce	mj	množství	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
p.č.	práce				
1	demontáž druhé vrstvy lína (61, 60, 62,)	m2	165		
2	demontáž třetí vrstvy lína (61, 60,)	m2	105		
3	demontáž (za tepla) asfaltového podkladu, odbroušení podkladu, ruční dočištění kartáčem (61, 60,)	m2	105		
4	odsekávání podkladu podlahy, ruční dočištění kartáčem (58, 60b, 60c,)	m2	130		
5	odstranění litého podlahy	m2	662,5		
6	odstranění vyrovnávací stěrky pod PVC	m2	662,5		
7	demontáž druhé vrstvy lína	m2	165		
8	demontáž třetí vrstvy lína	m2	105		
9	demontáž (za tepla) asfaltového podkladu, odbroušení podkladu, ruční dočištění kartáčem	m2	105		
10	odsekávání podkladu podlahy, ruční dočištění kartáčem	m2	130		

celkem cena bez DPH

223 925,00

21% DPH

47 024,25

cena celkem s DPH

270 949,25

řč: