

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**Název zakázky:**

„Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách“

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2978/2024

číslo jednací: 7865/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5713530104

a

HRP servis, s.r.o.

se sídlem: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 26930781, DIČ: CZ26930781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 46123

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 24/R/Pla/86

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	404 504,38 Kč	0,00 Kč	404 504,38 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:.....19 596 684,00 Kč

Změna Ceny Díla dle ZL č. 1 bez DPH.....404 504,38 Kč

Celková Cena Díla po dodatku č. 2 bez DPH..... 20 001 188,38 Kč

*slovy: **dvacetmilionůjedentisícstoosmdesátosm korun českých a třicetosm haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

7.7.2025

1.7.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Radek Plachý

jednatel společnosti
HRP servis, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace nabídkové ceny

Název stavby: Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. - Třebovice v Čechách

ISPROFIN: 5713530104

Označení (S-kód): S622100106

Investor: Správa železnic, státní organizace

Zástupce investora: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Náklady na realizaci SO a PS

Celkem [Kč]

				19 596 684,00	404 504,38	0,00	20 001 188,38
Členění SO a PS	Číslo SO a PS	Název stavebního objektu a provozního souboru	Rozdělení majetku	Náklady SO a PS	Vícepráce včetně ZL č. 1	Méněpráce včetně ZL č. 1	Celkem včetně ZL č. 1
		STAVEBNÍ ČÁST		6 474 970,00	404 504,38	0,00	6 879 474,38
D.2.1.1.0	SK-00-00-02	Železniční svršek a spodek	SŽ	2 971 593,95			2 971 593,95
D.2.1.1.0	SK-00-00-02.1	Železniční svršek a spodek, následná úprava	SŽ	311 716,93			311 716,93
D.2.1.3	SO-01-13-01	Železniční přejezd	SŽ	962 550,80			962 550,80
D.2.1.3	SO-01-13-01.1	Úprava silnice III/37349	Ostatní	472 669,12	404 504,38	0,00	877 173,50
D.2.1.3	SO-01-13-01.2	Provizorní komunikace	SŽ	1 510 209,80			1 510 209,80
D.2.3.6	SO-01-86-01	Přípojka napájení NN P6577 v km 23,642	SŽ	246 229,40			246 229,40
		TECHNOLOGICKÁ ČÁST		12 496 714,00			12 496 714,00
D.1.1	PS-01-01-31	Zabezpečovací zařízení (PZS) P6577 v km 23,642	SŽ	12 240 632,00			12 240 632,00
D.1.2	PS-01-02-41	Reléový domek P6577, PZTS	SŽ	256 082,00			256 082,00
	SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT	SŽ	625 000,00			625 000,00