

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007802
Číslo smlouvy konzultanta: 2538-10 (8577/MP)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany,
DSP, IČ, PDPS, AD a TP bez BIM

uzavřené dne 20. 6. 2024 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
(dále jen „ objednatel “)	

a

2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
IČO:	45271895
DIČ:	CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

42767377

CZ42767377

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

na základě plné moci vedoucím společníkem

METROPROJEKT Praha a.s.

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

na základě plné moci vedoucím společníkem

METROPROJEKT Praha a.s.

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

na základě plné moci vedoucím společníkem

METROPROJEKT Praha a.s.

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

5564901

CZ25564901

u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

na základě plné moci vedoucím společníkem

METROPROJEKT Praha a.s.

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

64616886

CZ64616886

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
METROPROJEKT Praha a.s.

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
METROPROJEKT Praha a.s.

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
METROPROJEKT Praha a.s.

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen
„Dodatek“)

I. Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2024 smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „**D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, IČ, PDPS, AD a TP bez BIM**“.
2. Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou nové požadavky Objednatele v části SSÚD Říčany na úpravu dispozice administrativní budovy SSÚD Říčany, úpravy objektu Laboratoře a příslušného skladu včetně úpravy přístupové cesty a parkovacích stání a úpravy objektu policie.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek. Tato změna není podstatnou změnou závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s tím, že se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu odst. 6 téhož ustanovení zákona.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek II. - Cena za poskytování služeb, odst. 1 se ruší a nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění dle Smlouvy v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb dle Smlouvy v Kč včetně DPH
19 426 600,-	4 079 586,-	23 506 186,-

Cena plnění areál SSÚD Říčany dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena Služeb dle Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
1 890 000,-	396 900,-	2 286 900,-

Celková cena plnění dle Smlouvy včetně Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb dle Smlouvy včetně Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
21 316 600,-	4 476 486,-	25 793 086,-

Příloha č. 4 - Harmonogram, řádek 1 se ruší a nově zní:

Koncept DSP areálu SSÚD Říčany	Do 4 měsíců od schválení požadovaných změn Objednatel
--------------------------------	--

Příloha č. 1 – Rozsah služeb, Čl. 3 Předmět plnění se doplňuje o novou rubriku tohoto obsahu:

VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č. 2

DSP bude v části SSÚD Říčany upravena ve smyslu úpravy dispozice administrativní budovy SSÚD Říčany, úpravy objektu Laboratoře a příslušného skladu včetně úpravy přístupové cesty a parkovacích stání a úpravy objektu policie.

III.

Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Příloha: Aktualizovaný oceněný soupis prací – Tabulka č. 4 SSÚD Říčany

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

V Praze

Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.04 10:26:34 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.04
10:30:05 +02'00'

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP - navýšení dodatek č. 2

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, IČ, PDPS, TP a AD, BEZ BIM - areál SSÚD Říčany

SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH				5 447 400		1 890 000
SOUČET celkem za DSP včetně dodatku č. 2 bez přírážky na BIM v Kč bez DPH				7 337 400		