

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 896/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 161392

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

sídlo:

Botanická 834/56, Veverí, Brno, PSČ 602 00

statutární orgán:

Ing. Tomáš Plachý CSc., statutární ředitel

zastoupená:

[redacted], generálním ředitelem, na základě
pověření ze dne 15.11.2016

[redacted], technickým ředitelem, na základě
pověření ze dne 15.11.2016

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted]

IČO:

46347526

DIČ:

CZ46347526

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování studie na akci: „Poldr Bílsko – studie transformace kontrolní povodně“ ze dne 28.4.2017.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je nutnost objednání dodatečných hydrologických podkladů.

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do **29.9.2017**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 28.6.2017

V Brně dne 28.6.2017

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.