

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00184

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BAUTOPA s.r.o.

se sídlem Wintrova 490/22, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec

IČO: 01983024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204

zastoupená: Tomášem Paseckým, jednatelem společnosti

číslo účtu: 260516361/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00184 na akci Nový Bor, Dělnická, Kalinova – oprava vodovodu a kanalizace – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ■■■.2025 na ■■■.2025

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 9.6.25

V Liberec, dne 2.4.25



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva



BAUTOPA s.r.o.

Tomáš Pasecký
jednatel společnosti