

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_01058

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDACTED], provozně - technickým ředitelem
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Most
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRO – AQUA CZ, s.r.o.

Se sídlem: Petrovická 214, 403 40 Ústí nad Labem
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19570
Zastoupená: Vladimírem Janečkem, jednatelem
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČO: 25471406
DIČ: CZ25471406
Číslo účtu: 182931155/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024_01058 na akci ČSOV Lom u Mostu – oprava výtlačného potrubí a čerpadel – je prodloužení termínu plnění.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2025 na [REDACTED].2025


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 19. 06. 2025



provozně – technický ředitel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel

V dne 14. 6. 2025



Vladimír Janeček

jednatel

PRO – AQUA CZ, s.r.o.

