

DODATEK Č. 3
SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00853

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZEPRIS s. r. o.

se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČO: 25117947

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

zastoupená: [REDACTED], technickým ředitelem

číslo účtu: 1181712/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 2024_00853 na akci Lovosice, shybka - oprava výtlačného řadu – změna ceny díla.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se mění na celkovou částku [REDACTED], - Kč bez DPH

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.3 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 16.6.25



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel

V Praha, dne 26.6.25



ZEPRIS s.r.o.

technický ředitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 241118-D1

Stavba: LOVOSICE-PÍŠŤANY - dodatek č.1

Místo: Lovosice, Píšťany

Datum:

29. 5. 2025

Zadavatel: SčVaK, a.s.

Projektant:

Zepris, s.r.o.

Zhotovitel: Zepris, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01-1	ZEMNÍ PRÁCE - VP
01-2	ZEMNÍ PRÁCE - MP
02-1	VYSTROJENÍ ŠACHET a HDD - VP
05-1	Ostatní náklady - VP

