

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-3341/2022**

ISPROFOND: 5413520027

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

Město Aš

se sídlem: Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš

IČO: 00253901 DIČ: CZ00253901

zastoupena: **Vítězslavem Kokořem**, starostou města

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(„Objednatel č. 1“ a „Objednatel č. 2“ dále společně jako **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B 217

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

bank. spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň



číslo smlouvy: **03/22/DŽS**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále také jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 8 je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravě celkové lhůty pro dokončení Díla a termínu odevzdání předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby tak, že se tyto termíny posouvají o 4 měsíce, když ostatní termíny zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nutnost úpravy geodetické dokumentace dle přepisu SŽ M20/MP005, který nabyl účinnosti dne 01.07.2024.

Celková lhůta pro dokončení Díla se mění z 32 měsíců na 36 měsíců.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 8 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 8 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 8, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3. odst. 3.7 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogramu postupu prací.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele **E618-S-3341/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: **03/22/DŽS**, uzavřené dne 21.10.2022, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 36 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **26 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **10 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 8 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 8.
4. Zaslání tohoto Dodatku č. 8 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 8 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Tento Dodatek č. 8 vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek č. 8 byl projednán a schválen na jednání Rady města dne 16.06.2025 usnesením č. 330/25.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

V Praze

 
01.07.2025 14:18
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


V Plzni

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27
10:49:41 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

V Aši

.....
Vítězslav Kokoř
starosta Města Aš

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27
11:38:53 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Poř. Číslo	Část	Soubor	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš - 36 měsíců ode dne zahájení stavebních prací																																																								
			Stavba																																																								
			Měsíc	Předání dokladové části - do 10 měsíců																																																							
			Týden	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156												
Popis																																																											
1			Aš - Správa železnic, státní organizace																																																								
2			Převzetí staveniště																																																								
3	D.1		Technologická část																																																								
4	D.1.1		Zabezpečovací zařízení																																																								
5	D.1.2	00-02-21	Rozhlasové zařízení																																																								
6		00-02-22	IP Rozhlas																																																								
7		00-02-41	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace SŽ																																																								
8		00-02-42	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace Sec.																																																								
9		00-02-61	Informační systém pro cestující																																																								
10		00-02-71	Jednotný čas																																																								
11		00-02-72	Kamerový systém SŽ																																																								
12		00-02-73	Ohledový systém Security																																																								
13		00-02-74	Strukturovaná kabeláž																																																								
14		00-02-74	Přemístění technologie z VB																																																								
15	D.2	D.2	Stavební část																																																								
16	D.2.1		Inženýrské objekty																																																								
17		00-31-01	Potrubní vedení kanalizace																																																								
18		00-33-01	Potrubní vedení plynovod																																																								
19		00-50-03	Pozemní komunikace, parkovací stání																																																								
20	D.2.2		Pozemní stavební objekty																																																								
21	D.2.2.1	00-71-01	Novostavba výpravní budovy																																																								
22		00-72-01	Přístavba technologického objektu																																																								
23			Zprovoznění nové technologie v přístavbě technologického objektu, nahrazující technologii v bourané výpravní budově																																																								
24		00-73-01	Hodinová věž																																																								
25	D.2.2.2	00-74-01	Zastřešení nástupiště																																																								
26	D.2.2.4	00-77-01	Orientační systém																																																								
27	D.2.2.5	00-78-01	Demolice A																																																								
28			Demolice B																																																								
29			Demolice C																																																								
30			Demolice D																																																								
31			Demolice E																																																								
32	D.2.2.6	D.2.2.6	Drobná architektura a oplocení																																																								
33	D.2.4	D.2.4	Ostatní stavební objekty																																																								
34		00-86-01	Rozvody NN a osvětlení																																																								
35		00-95-01	Ostatní vegetační úprava																																																								
36		00-98-01	ZOV																																																								
37			Dodání mobiliáře a AZD do - zajišťuje objednatel																																																								
38			DDTS																																																								
39			Řízení provozu - dispečerské zařízení																																																								
40			Přejímka stavby																																																								
41			Převzetí dokončené stavby																																																								
42			Zkušební provoz																																																								
43		00-72-01	Nový přívod NN																																																								
44			Přeložka vodovodu CHEVAK																																																								
45			Plánovaná výluka úpravy kabelizace a přenesení technologie (5 nočních výluk)																																																								
46			Plánovaná výluka V-007218/21 Fr. Lázně - Aš																																																								
47			Plán. výluka V-005103/21 Přejezd P330 Aš																																																								
48			Výluka po dobu přepojování na novou technologii																																																								
49			Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů																																																								
50			Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků nebranicích užívání																																																								