

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 15 – Bart/3722,6121/2025

číslo smlouvy objednatele: 1325100191

číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc

Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou MČ Brno-Bystrc

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc:

Ing. Jan Coufal, e-mail: coufal@bystrc.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Stavební společnost Čáslava s.r.o.

Sídlo: Tomáškova 21, 615 00 Brno

adresa pro doručování: Tomáškova 21, 615 00 Brno

zastoupená: Pavlem Čáslavou, jednatelem

stavbyvedoucí: Pavel Čáslava

IČ: 02358140 DIČ: CZ02358140

bankovní spojení, č.ú [REDACTED]

(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS Brno oddíl C vložka 80810

dále jen zhotovitel

uzavřeli ke smlouvě o dílo ze dne 16.4.2025 (dále jen Smlouva) dodatek č. 1 v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení

Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Rekonstrukce kontejnerového stání na ulici Valouškova 1 v Brně-Bystrci**“. Následně byla uzavřena Smlouva.

II. Změny smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v bodě 4.1, který nově zní:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů

cena bez DPH: 413 999,88 Kč

DPH činí: 86 939,98 Kč

Cena celkem ve výši: 500 939,86 Kč

2) Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 - **Položkový rozpočet**, která je nedílnou součástí Smlouvy, je tímto dodatkem doplněna o změnový list, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2) Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

3) Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.


5) Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Plnění dle dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto dodatku.

6) K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 9/1., bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením RMČ 9/30., bod 6.2.03 dne 21.05.2025 oprávněna místostarostka MČ Brno-Bystrc Ing. Eva Harangiová.

7) Tento dodatek byl schválen Interní komisí veřejných zakázek dne 18.6.2025

8) Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1


V Brně dne: 18.6.2025



Ing. Eva Harangiová
místostarostka MČ Brno-Bystrc



Za správnost: Ing. Barta



Pavel Čáslava
Stavební společnost Čáslava s.r.o.
jednatel

