

DODATEK Č. 1**ke smlouvě S4/2025/008 ze den 25.4. 2025****k provedení díla „LC KANČÍ OBORA“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] LZ Židlochovice, na základě pověření ze dne 09.01.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Hazet s.r.o.

se sídlem Olomoučany 357, 679 03 Olomoučany

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 119228

IČO: 094 81 753

DIČ: CZ09481753

zastoupený: Jakubem Havlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 123-2471560257/0100

datová schránka: 8thij5i

kontakt: tel: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „LC Kančí obora“ S4/2025/008 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Kančí obora** evidenční číslo zakázky: **S4/2025/008**, a to dle projektové dokumentace LC Kančí obora, vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., zodpovědný [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou.
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla je provedena a vyčíslena realizace drobných změn dle změnového listu a výkazu výměr.
3. Doba plnění specifikovaná v čl. II. odst. 4, větě první, se na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem prodlužuje do **15.8.2025** z důvodu realizace víceprací, pozdějšího podpisu smlouvy o dílo a pozdního předání staveniště.
4. Cena za dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2025/008: 4.793.324,31,- Kč

Vícepráce bez DPH: 640.177,10,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1 5.433.501,41,- Kč

5. S ohledem na uvedené se čl. III. Cena za dílo odst. 1, věta první, mění následovně: Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5.433.501,41,- Kč bez DPH**, slovy: pět milionů čtyři sta třicet tři tisíc pět set jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů bez DPH.
6. Změna závazku ze Smlouvy o dílo S4/2025/008 bude administrována dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo S4/2025/008 zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.
3. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1

V Židlochovicích , dne:.....

V Olomoučanech , dne:.....



Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

LZ Židlochovice
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jakub Havel
jednatel společnosti
Hazet s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 4.7.2025	
Název veřejné zakázky: LC Kančí obora - S4/2025/008				
Zhotovitel: Hazet s.r.o., Olomoučany 357, 679 03 Olomoučany, IČ:09481753				
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice				
Název akce (majetku): LC Kančí obora		Charakter akce: Investice		Číslo objektů:
				Stavební díly:
Popis změny:				
1) Vícepráce na posílení konstrukční vrstvy sanace rozšíření LC z důvodu nedostačující únosnosti podloží v km 0,300 - 0,700 a 1,500 – 2,134 ŠD fr. 0-63 mm o mocnosti 2x200 mm - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 2) Vícepráce na doplnění nesoudržného podkladu LC v km 1,500 – 2,134 ŠD fr. 0-63 mm o mocnosti 4x200 mm - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 3) Vícepráce na hloubení příkopu P2 a P7 z důvodu zvýšení kapacity průtoku vody - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta				
Prodloužení realizace termínu je způsobeno z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy o dílo a provedení víceprací na sanaci podloží lesní cesty a hloubení příkopů.				
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami			Datum: 4.7.2025	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do: 15.8.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	Bilance: Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2025/008 +640.177,10,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 640.177,10,- N:		
	Celková cena akce před změnou		4.793.324,31,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		5.433.501,41,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 04 -07- 2025	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 04 -07- 2025	Podpis: 	
Přílohy: položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

SOUPIS PRACÍ- DODATEK Č.1

Stavba: LC Kančí obora

Objekt: 24074-14XC-CP-01 - Cesta

Místo: k.ú. Moravský Krumlov, Nové Bránice Datum: 04.07.2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice Projektant:
Zhotovitel: Hazet s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							640 177,10
D HSV			Práce a dodávky HSV				640 177,10
D 1			Zemní práce				263 377,10
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	993,856	101,00	100 379,46
4	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	239,064	101,00	15 419,87
5	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	993,856	61,00	99 273,17
6	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost	m3	239,064	61,00	13 969,49
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	993,856	35,00	10 687,01
8	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	239,064	35,00	2 671,76
10	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 232,920	15,00	16 396,19
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 232,920	12,00	4 580,15
D 5 Komunikace pozemní							376 800,00
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	1 884,000	200,00	376 800,00