

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod
Radhoštěm“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2370/2022

č.j.: 7580/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027

a

**Společnost s názvem „Společnost Rožnov“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-058-
0001 // 801/22 000/210 ze dne 3.6.2022**

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C/17888

zastoupena: Waltrem Eggerem, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová
značka B/904

zastoupena:

Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Mgr. Evou Kysnarovou, místopředsedou představenstva

Mgr. Bc. Radimem Suchopárem, členem představenstva.

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice
bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S23-058-0007**

PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky **32 285,87 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 8 „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů – období 01/2024 – 12/2024“.
- 1.2 Smluvní strany dále schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle Soupisu zjišťovacích protokolů, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 8.

I.

Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny a stanovení konečné Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy po dodatku č. 7 bez DPH:	208 094 732,11 Kč
Změna Smluvní ceny dle bodu 1.1 dodatku č. 8 bez DPH:	+ 32 285,87 Kč
<u>Skutečné čerpání Zhotovitelem</u>	- 2 397 022,64 Kč
Konečná Smluvní cena dle dodatku č. 8 bez DPH:	205 729 995,34 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů – období 01/2024 – 12/2024“,
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je „Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8 – valorizace 2024“,
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je „Soupis zjišťovacích protokolů“,
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 4 je „Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8 – konečná rekapitulace“,
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-7 nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
7. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů – období 01/2024 – 12/2024
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8 – valorizace 2024
Příloha č. 3 Soupis zjišťovacích protokolů

Příloha č. 4 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8 – konečná rekapitulace

za Objednatele

V Praze 8.7.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele 24.6.2025

V Českých Budějovicích
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
Walter Egger
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

24.6.2025

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Českých Budějovicích
EDIKT a.s.

30.6.2025

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů – období 01/2024 – 12/2024

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d));

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8 – valorizace 2024

	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm - valorizace 2024	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za ZBV 2024	Cena po dodatku č. 8
PS 01-01-11A	Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ	1 956 780,01	1 956 780,01	0,00	1 956 780,01
PS 01-01-11B	Žst. Rožnov p.R., úprava SZZ, Provizorní	496 527,21	496 527,21	0,00	496 527,21
PS 01-02-11	ŽST Rožnov p.R., MK	151 696,84	161 240,75	0,00	161 240,75
PS 01-02-21	ŽST Rožnov p. R., rozhlasové zařízení	757 041,52	769 778,81	0,00	769 778,81
PS 01-02-31	ŽST Rožnov p.R, telefonní zapojovač	1 509 093,91	1 653 100,00	0,00	1 653 100,00
PS 01-02-41	ŽST Rožnov p. R., PZTS	598 669,64	747 234,50	0,00	747 234,50
PS 01-02-51	ŽST Rožnov p.R, úpravy TK a HDPE	1 447 780,46	1 811 634,17	0,00	1 811 634,17
PS 01-02-71	ŽST Rožnov p. R., informační zařízení	4 564 497,38	4 353 240,61	0,00	4 353 240,61
PS 01-02-81	ŽST Rožnov p.R., úpravy radiové sítě	1 039 987,59	1 271 754,21	0,00	1 271 754,21
PS 01-02-91	ŽST Rožnov p. R., sdělovací zařízení	1 072 564,95	1 169 140,23	0,00	1 169 140,23
PS 01-02-92	ŽST Rožnov p. R., kamerový systém	2 895 256,16	3 043 263,95	0,00	3 043 263,95
PS 01-02-93	Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení	2 242 208,20	2 372 327,32	0,00	2 372 327,32
PS 90-02-32	Valašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení	913 128,49	973 394,97	0,00	973 394,97
PS 01-03-71	Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn	1 289 910,63	1 412 123,41	0,00	1 412 123,41
SO 01-10-01	Žst. Rožnov p. R., železniční svršek	28 342 146,73	27 925 471,49	0,00	27 925 471,49
SO 01-10-01.01	Žst. Rožnov p.R., železniční svršek - následné podbití	531 990,88	593 063,16	0,00	593 063,16
SO 01-11-01	Žst. Rožnov p. R., železniční spodek	5 622 769,59	8 822 405,47	0,00	8 822 405,47
SO 01-12-01	Žst. Rožnov p. R., nástupiště	10 514 971,97	10 940 471,42	0,00	10 940 471,42
SO 01-20-01	Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční trati v km 12,7	2 333 185,47	2 373 461,85	0,00	2 373 461,85
SO 01-30-01	Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov	521 988,90	537 498,28	0,00	537 498,28
SO 01-30-02.2	ŽST Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek	24 398,60	24 398,60	0,00	24 398,60
SO 01-30-04	Přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA	124 211,96	124 211,96	0,00	124 211,96
SO 01-31-01	Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty	2 822 323,35	3 289 226,83	0,00	3 289 226,83
SO 01-31-02	Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody	1 511 757,71	2 329 613,52	0,00	2 329 613,52
SO 01-32-01	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB	74 777,00	114 612,09	0,00	114 612,09
SO 01-32-02	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET	57 426,76	168 337,33	0,00	168 337,33
SO 01-33-01	Žst. Rožnov p. R., plynovody	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
SO 01-50-01	Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace	3 851 206,85	3 253 579,99	0,00	3 253 579,99
SO 01-50-02	Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace	4 464 071,25	5 150 887,16	0,00	5 150 887,16
SO 01-52-03	Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy	1 179 329,25	1 290 362,87	0,00	1 290 362,87
SO 01-60-01	Žst. Rožnov p. R., kabelovod	12 800 545,66	12 808 944,82	0,00	12 808 944,82
SO 01-71-01.01a	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - bourací práce	1 190 770,72	2 218 405,00	0,00	2 218 405,00
SO 01-71-01.01b	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova	22 198 051,90	37 345 197,37	4 576,77	37 349 774,14
SO 01-71-01.01c	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - mobiliář	547 580,19	475 297,18	0,00	475 297,18
SO 01-71-01.02	Elektroinstalace a hromosvod	2 476 626,44	2 880 753,12	11 214,84	2 891 967,96
SO 01-71-01.03	Žst.Rožnov p. R., výpravní budova-zdravotechnika	1 105 675,06	1 256 084,68	0,00	1 256 084,68
SO 01-71-01.04	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - Klimatizace a vytápění	3 587 158,93	4 104 027,97	16 494,26	4 120 522,23
SO 01-77-01	Žst. Rožnov p. R., orientační systém	414 968,72	487 416,47	0,00	487 416,47
SO 01-78-01	Žst. Rožnov p. R., demolice	202 912,95	202 912,95	0,00	202 912,95
SO 01-79-01	Žst. Rožnov p. R., oplocení	7 717 603,98	8 591 424,94	0,00	8 591 424,94
SO 01-79-02	Žst. Rožnov p. R., mobiliář	209 480,66	448 395,45	0,00	448 395,45
SO 01-86-01	Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení	6 510 309,13	7 995 299,40	0,00	7 995 299,40
SO 01-88-01	Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění	93 462,74	98 965,21	0,00	98 965,21
SO 90-92-01	Kácení a vegetační úpravy	1 202 086,36	1 541 000,47	0,00	1 541 000,47
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	14 752 225,81	20 095 230,62	0,00	20 095 230,62
SO 98-98	Všeobecný objekt	15 984 249,17	16 542 234,29	0,00	16 542 234,29
			-		0,00
		175 779 407,68	208 094 732,11	32 285,87	208 127 017,98

PŘÍLOHA Č. 3

Soupis zjišťovacích protokolů

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8 – konečná rekapitulace

Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm - konečná rekapitulace					
Celkem zasmulvněno:		175 779 407,68			
Celkem zasmulvněno po změně:		208 127 017,98			
Celkem čerpáno:		205 729 995,34			
Zůstatek:		2 397 022,64			
PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Celkem čerpáno	zůstatek
PS 01-01-11A	Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ	1 956 780,01	1 956 780,01	1 956 780,01	0,00
PS 01-01-11B	Žst. Rožnov p.R., úprava SZZ, Provizorní	496 527,21	496 527,21	496 527,21	0,00
PS 01-02-11	ŽST Rožnov p.R., MK	151 696,84	161 240,75	161 240,74	0,01
PS 01-02-21	ŽST Rožnov p. R., rozhlasové zařízení	757 041,52	769 778,81	769 778,81	0,00
PS 01-02-31	ŽST Rožnov p.R, telefonní zapojovač	1 509 093,91	1 653 100,00	1 653 100,00	0,00
PS 01-02-41	ŽST Rožnov p. R., PZTS	598 669,64	747 234,50	747 234,50	0,00
PS 01-02-51	ŽST Rožnov p.R, úpravy TK a HDPE	1 447 780,46	1 811 634,17	1 811 634,17	0,00
PS 01-02-71	ŽST Rožnov p. R., informační zařízení	4 564 497,38	4 353 240,61	4 345 109,37	8 131,24
PS 01-02-81	ŽST Rožnov p.R., úpravy radiové sítě	1 039 987,59	1 271 754,21	1 271 754,21	0,00
PS 01-02-91	ŽST Rožnov p. R., sdělovací zařízení	1 072 564,95	1 169 140,23	1 169 140,23	0,00
PS 01-02-92	ŽST Rožnov p. R., kamerový systém	2 895 256,16	3 043 263,95	3 039 683,71	3 580,24
PS 01-02-93	Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení	2 242 208,20	2 372 327,32	2 372 327,32	0,00
PS 90-02-32	Valašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení	913 128,49	973 394,97	973 394,97	0,00
PS 01-03-71	Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn	1 289 910,63	1 412 123,41	1 412 123,41	0,00
SO 01-10-01	Žst. Rožnov p. R., železniční svršek	28 342 146,73	27 925 471,49	27 555 236,61	370 234,88
SO 01-10-01.01	Žst. Rožnov p.R., železniční svršek - následné podbití	531 990,88	593 063,16	593 063,16	0,00
SO 01-11-01	Žst. Rožnov p. R., železniční spodek	5 622 769,59	8 822 405,47	8 818 419,84	3 985,63
SO 01-12-01	Žst. Rožnov p. R., nástupiště	10 514 971,97	10 940 471,42	10 924 670,22	15 801,20
SO 01-20-01	Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční trati v km 12,7	2 333 185,47	2 373 461,85	2 373 461,85	0,00
SO 01-30-01	Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov	521 988,90	537 498,28	253 313,53	284 184,75
SO 01-30-02.2	ŽST Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek	24 398,60	24 398,60	0,00	24 398,60
SO 01-30-04	Přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA	124 211,96	124 211,96	0,00	124 211,96
SO 01-31-01	Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty	2 822 323,35	3 289 226,83	3 285 532,16	3 694,67
SO 01-31-02	Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody	1 511 757,71	2 329 613,52	2 320 310,53	9 302,99
SO 01-32-01	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB	74 777,00	114 612,09	114 612,09	0,00
SO 01-32-02	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET	57 426,76	168 337,33	168 318,88	18,45
SO 01-33-01	Žst. Rožnov p. R., plynovody	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00
SO 01-50-01	Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace	3 851 206,85	3 253 579,99	3 245 793,57	7 786,42
SO 01-50-02	Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace	4 464 071,25	5 150 887,16	5 097 077,40	53 809,76
SO 01-52-03	Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy	1 179 329,25	1 290 362,87	1 289 999,89	362,98
SO 01-60-01	Žst. Rožnov p. R., kabelovod	12 800 545,66	12 808 944,82	12 648 630,63	160 314,19
SO 01-71-01.01a	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - bourací práce	1 190 770,72	2 218 405,00	2 138 446,02	79 958,98
SO 01-71-01.01b	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova	22 198 051,90	37 349 774,14	36 903 672,40	446 101,74
SO 01-71-01.01c	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - mobiliář	547 580,19	475 297,18	398 193,67	77 103,51
SO 01-71-01.02	Elektroinstalace a hromosvod	2 476 626,44	2 891 967,96	2 884 136,55	7 831,41
SO 01-71-01.03	Žst.Rožnov p. R., výpravní budova-zdravotechnika	1 105 675,06	1 256 084,68	1 215 265,49	40 819,19
SO 01-71-01.04	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - Klimatizace a vytápění	3 587 158,93	4 120 522,23	4 108 108,09	12 414,14
SO 01-77-01	Žst. Rožnov p. R., orientační systém	414 968,72	487 416,47	487 416,47	0,00
SO 01-78-01	Žst. Rožnov p. R., demolice	202 912,95	202 912,95	202 912,95	0,00
SO 01-79-01	Žst. Rožnov p. R., oplocení	7 717 603,98	8 591 424,94	8 591 424,97	- 0,03
SO 01-79-02	Žst. Rožnov p. R., mobiliář	209 480,66	448 395,45	448 395,45	0,00
SO 01-86-01	Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení	6 510 309,13	7 995 299,40	7 955 707,59	39 591,81
SO 01-88-01	Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění	93 462,74	98 965,21	98 947,98	17,23
SO 90-92-01	Kácení a vegetační úpravy	1 202 086,36	1 541 000,47	1 541 000,46	0,01
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	14 752 225,81	20 095 230,62	19 695 318,99	399 911,63
SO 98-98	Všeobecný objekt	15 984 249,17	16 542 234,29	16 318 779,24	223 455,05
	Celkem	175 779 407,68	208 127 017,98	205 729 995,34	2 397 022,64