

## Krycí list ZBV

|                                                                                                                                            |                                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Název Stavby dle SoD:<br>II/121 Sedlec průtah<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>120 a 121 - Sedlec-Prčice náměstí | Číslo SO/PS /<br>/ pořadí Změny SO/PS:<br><br>002.010 / 2 | Číslo ZBV:<br><br>02 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 43792553

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.1                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.2                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.3                | -86 629,08                          | 65 830,67                          | -20 798,41                                                 |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.4                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.5                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>SUMA | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2               | -86 629,08                          | 65 830,67                          | -20 798,41                                                 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

|                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby dle SoD:</b><br>II/121 Sedlec průtah<br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>120 a 121 - Sedlec-Prčice náměstí | <b>Číslo SO/PS /</b><br><b>/ pořadí Změny SO/PS:</b><br><br>002.010 / 2 | <b>Číslo ZBV / Skupina změny:</b><br><br>02 / 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0117/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.02.2024 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

|                                             |   |             |                 |  |  |
|---------------------------------------------|---|-------------|-----------------|--|--|
| <u>Přílohy Změnového listu:</u>             |   |             | <u>Příjemce</u> |  |  |
| 1. Krycí list                               | 1 | počet listů | Objednatel      |  |  |
| 2. Změnový list                             | 2 | počet listů | Zhotovitel      |  |  |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | Projektant (AD) |  |  |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1 | počet listů | Stavební dozor  |  |  |
| 5. Přehled zařazení změn do Skupin          | 1 | počet listů | Supervize       |  |  |
| 6. Přehled dokladů                          | 1 | počet listů |                 |  |  |
| 7. Soupis prací SO po všech změnách         | 1 | počet listů |                 |  |  |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 5 | počet listů |                 |  |  |

Iniciátor Změny: Zhotovitel  
Předmět Změny: Zachycení skutečného stavu

Porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladům PDPS dochází k zaměření skutečně provedených výměr na této zakázce. Tato změna má dopad na množství u položek č. 113767, 18110, 21361, 21452, 13273, 875272, 56335A, 56335, 587202, 89712, 931327, 915111, 915221, 91782 a 567104. Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena jako změna nepředvídaná do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

|                                  |                                 |                                                         |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| -86 629,08                       | 65 830,67                       | -20 798,41                                              | 152 459,75                                               |

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Miloslav Pohunek podpis

Stavební dozor: jméno Miloslav Pohunek podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

## ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b><br>II/121 Sedlec průtah                                               |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b><br>- / 2                                           |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>Vedlejší rozpočtové náklady |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| <b>2 877 485,81</b>    |

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách a ve<br>Smlouvě |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                         | 4 - zadat                                                        | 5=1+3+4                                       | 6=5-1                                                                |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                              | 518 843,74                                                       | <b>3 396 329,55</b>                           | <b>518 843,74</b>                                                    |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných<br>Změn záporných na<br>SO/PS | Cena navrhovaných<br>Změn kladných na<br>SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS k<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                       | 9 - zadat                                      | 10=4+9                                                                  | 11=10/1                                                                 |
| stavební/montážní práce | -86 629,08                                      | 65 830,67                                      | <b>584 674,41</b>                                                       | <b>2,29%</b>                                                            |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena SO/PS po této<br>Změně | Rozdíl ceny SO/PS<br>po této Změně oproti<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po<br>této Změně oproti ceně<br>SO/PS dle Smlouvy v<br>% |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                                   | 14=1+13+10                  | 15=14-1                                                                | 16=15/1                                                                    |
| stavební/montážní práce | -86 629,08                                                               | <b>3 375 531,14</b>         | <b>498 045,33</b>                                                      | <b>17,31%</b>                                                              |

| Rozpis položek a cen Změny |  |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|

Název stavby dle SoD: II/121 Sedlec průtah

Číslo a název SO/PS: 002.010 - 120 a 121 - Sedlec-Prčice náměstí

Číslo a název rozpočtu: 002.010 - 120 a 121 - Sedlec-Prčice náměstí

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**002.010 -120 a 121 Sedlec přiče náměstí**

## Skupina změn 3

| Por. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                      | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 10           | 113767      | FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE          | m    | 175,000             | 357,000           | 182,000          | 51,210            | 8 961,75               | 0,00               | 9 320,22          | 18 281,97                 | 9 320,22               | 104,00%              |
| 12           | 18110       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                        | m2   | 355,000             | 213,000           | -142,000         | 18,750            | 6 656,25               | -2 662,50          | 0,00              | 3 993,75                  | -2 662,50              | -40,00%              |
| 13           | 21361       | DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                    | m2   | 99,000              | 59,400            | -39,600          | 47,500            | 4 702,50               | -1 881,00          | 0,00              | 2 821,50                  | -1 881,00              | -40,00%              |
| 14           | 21452       | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                               | M3   | 11,000              | 6,600             | -4,400           | 1 202,150         | 13 223,65              | -5 289,46          | 0,00              | 7 934,19                  | -5 289,46              | -40,00%              |
| 17           | 13273       | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                         | M3   | 26,400              | 13,200            | -13,200          | 298,470           | 7 879,61               | -3 939,80          | 0,00              | 3 939,81                  | -3 939,80              | -50,00%              |
| 18           | 875272      | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH    | m    | 55,000              | 37,000            | -18,000          | 49,990            | 2 749,45               | -899,82            | 0,00              | 1 849,63                  | -899,82                | -32,73%              |
| 19           | 56335A      | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM                      | m2   | 400,000             | 240,000           | -160,000         | 139,310           | 55 724,00              | -22 289,60         | 0,00              | 33 434,40                 | -22 289,60             | -40,00%              |
| 20           | 56335       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM                      | m2   | 400,000             | 240,000           | -160,000         | 139,310           | 55 724,00              | -22 289,60         | 0,00              | 33 434,40                 | -22 289,60             | -40,00%              |
| 23           | 587202      | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK                              | m2   | 8,000               | 0,000             | -8,000           | 597,460           | 4 779,68               | -4 779,68          | 0,00              | 0,00                      | -4 779,68              | 0,00%                |
| 30           | 89712       | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ            | kus  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 10 811,10         | 21 622,20              | 0,00               | 10 811,10         | 32 433,30                 | 10 811,10              | 50,00%               |
| 31           | 931327      | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2        | m    | 175,000             | 357,000           | 182,000          | 62,59             | 10 953,25              | 0,00               | 11 391,38         | 22 344,63                 | 11 391,38              | 104,00%              |
| 33           | 915111      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA    | m2   | 32,520              | 114,000           | 81,480           | 102,42            | 3 330,70               | 0,00               | 8 345,18          | 11 675,88                 | 8 345,18               | 250,55%              |
| 34           | 915221      | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | m2   | 32,520              | 114,000           | 81,480           | 318,64            | 10 362,17              | 0,00               | 25 962,79         | 36 324,96                 | 25 962,79              | 250,55%              |
| 35           | 91782       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                               | m    | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 1 536,31          | 9 217,86               | -9 217,86          | 0,00              | 0,00                      | -9 217,86              | -100,00%             |
| 50           | 567104      | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM              | M3   | 68,850              | 41,310            | -27,540          | 485,83            | 33 449,40              | -13 379,76         | 0,00              | 20 069,64                 | -13 379,76             | -40,00%              |
|              |             | <b>Nové položky</b>                                              |      |                     |                   |                  |                   |                        |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             |                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                        |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | <b>Celkem</b>                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                        | <b>- 86 629,08</b> | <b>65 830,67</b>  |                           | <b>- 20 798,41</b>     |                      |

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

|                                 |                                                  |              |                      |                                                      |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: |                                                  |              | II/121 Sedlec průtah |                                                      |            |
| 1                               | Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH         | 2 877 485,81 | 6=32+36              | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a      | 498 045,33 |
| 2=1+19+20                       | Aktuální smluvní částka (cena stavby)            | 3 375 531,14 | 7=(6/1)*100          | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 17,31%     |
|                                 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 4 084 392,68 | 8=1*0,3              | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4         | 863 245,74 |
| 3=(2/1)*100                     | Procento změny Přijaté smluvní částky            | 117,31%      |                      |                                                      |            |
| 4=(25/1)*100                    | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)           | 0,00%        |                      |                                                      |            |
| 5=(28/1)*100                    | Sledování záměny položek (Skupina 2)             | 0,00%        |                      |                                                      |            |

|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| 12=(1)*0,15     | Limit                | 431 622,87 |
| 13=(39)/(1)     | Sledování limitu v % | 0,00%      |
| 14=ABS(37)+(38) | Hodnota skupiny 5    | 0,00       |

|         |        |                                                                |                                            |                       |             | - 1 -                                         |              |                                     | - 2 -                                        |              |                                     | - 3 -                                         |              |                                     | - 4 -                                        |              |                                     | - 5 -                                      |              |               |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
|         |        |                                                                |                                            |                       |             | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. |              |                                     | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. |              |                                     | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona |              |                                     | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. |              |                                     | Změny de minimis                           |              |               |
| SO      | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                    | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné          | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)    | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)   | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)    | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)   | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | limit 15 %    |
| 16      | 17     | 18                                                             | 19=<br>23+26+29+33+37                      | 20=<br>24+27+30+34+38 | 21=19+20    | 23                                            | 24           | 25=23+24                            | 26                                           | 27           | 28=26+27                            | 29                                            | 30           | 32=29+30                            | 33                                           | 34           | 36=33+34                            | 37                                         | 38           | 39=ABS(37)+38 |
|         |        | II/121 Sedlec průtah                                           | - 86 629,08                                | 584 674,41            | 498 045,33  | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | - 86 629,08                                   | 584 674,41   | 498 045,33                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 002.010 | 1      | 120 a 121 - Sedlec-Prčice náměstí / Změna etapizace            | 0,00                                       | 518 843,74            | 518 843,74  | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 518 843,74   | 518 843,74                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 002.010 | 2      | 120 a 121 - Sedlec-Prčice náměstí / Zachycení skutečného stavu | - 86 629,08                                | 65 830,67             | - 20 798,41 | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | - 86 629,08                                   | 65 830,67    | -20 798,41                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
|         |        |                                                                |                                            |                       |             |                                               |              |                                     |                                              |              |                                     |                                               |              |                                     |                                              |              |                                     |                                            |              |               |
|         |        |                                                                |                                            |                       |             |                                               |              |                                     |                                              |              |                                     |                                               |              |                                     |                                              |              |                                     |                                            |              |               |

Poznámka:

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 2                                 |
| Název stavby:                                          | II/121 Sedlec průtah              |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | 120 a 121 - Sedlec-Prčice náměstí |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 002.010 / 1                       |

| Doklad                                   | počet listů |
|------------------------------------------|-------------|
| 08 Ohlášení změn stavby ze dne 23.6.2025 | 2           |
| 09 Pokyn Objednatele ze dne 30.6.2025    | 2           |
| 10 Vyjádření TDI a AD ze dne 30.6.2025   | 1           |
|                                          |             |
|                                          |             |
|                                          |             |
|                                          |             |
|                                          |             |
| Počet listů celkem                       | 5           |

| Soupis prací SO po všech změnách                                                                                                                                                      |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/121 Sedlec průtah<br>Číslo a název SO/PS: 002.010 - 120 a 121 - Sedlec-Prčice náměstí<br>Číslo a název rozpočtu: 002.010 - 120 a 121 - Sedlec-Prčice náměstí |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   | č. 2                        |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   | celkem po všech změnách     |                    |                   |                             |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                                            | 4    | 5                   | 6                   | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                          | 13                     | 14                   |
| 1                                                                                                                                                                                     | 014112      | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                 | T    | 633,420             | 633,420             | 0,000            | 79,660            | 50 458,24                   | 0,00               | 0,00              | 50 458,24                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 5                                                                                                                                                                                     | 113148      | ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM                            | M3   | 12,500              | 12,500              | 0,000            | 570,640           | 7 133,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 133,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 6                                                                                                                                                                                     | 113328      | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM                             | M3   | 202,500             | 202,500             | 0,000            | 181,470           | 36 747,68                   | 0,00               | 0,00              | 36 747,68                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 7                                                                                                                                                                                     | 11347       | ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL                                    | M3   | 250,000             | 250,000             | 0,000            | 134,740           | 33 685,00                   | 0,00               | 0,00              | 33 685,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 10                                                                                                                                                                                    | 113767      | FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                      | m    | 175,000             | 357,000             | 182,000          | 51,210            | 8 961,75                    | 0,00               | 9 320,22          | 18 281,97                   | 9 320,22               | 104,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODMĚŘENO RUČNĚ KOLECKEM NA STAVBĚ = + 182,00 M</b>                                |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 11                                                                                                                                                                                    | 122738      | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM                                           | M3   | 19,500              | 19,500              | 0,000            | 706,970           | 13 785,92                   | 0,00               | 0,00              | 13 785,92                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 12                                                                                                                                                                                    | 18110       | UPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                    | m2   | 355,000             | 213,000             | -142,000         | 18,750            | 6 656,25                    | -2 662,50          | 0,00              | 3 993,75                    | -2 662,50              | -40,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODEČET NEPROVEDENÉ SANACE = -5,00*28,40 = -142,00 M2</b>                          |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 13                                                                                                                                                                                    | 21361       | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                                | m2   | 99,000              | 59,400              | -39,600          | 47,500            | 4 702,50                    | -1 881,00          | 0,00              | 2 821,50                    | -1 881,00              | -40,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODEČET NEPROVEDENÉ SANACE = -5,00*7,92= -39,60 M2</b>                             |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 14                                                                                                                                                                                    | 21452       | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                           | M3   | 11,000              | 6,600               | -4,400           | 1 202,150         | 13 223,65                   | -5 289,46          | 0,00              | 7 934,19                    | -5 289,46              | -40,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODEČET NEPROVEDENÉ SANACE = -0,20*5,00*4,40= -4,40 M3</b>                         |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 17                                                                                                                                                                                    | 13273       | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PÁŽ I NEPÁŽ TR. I                                                     | M3   | 26,400              | 13,200              | -13,200          | 298,470           | 7 879,61                    | -3 939,80          | 0,00              | 3 939,81                    | -3 939,80              | -50,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODEČET NEPROVEDENÝCH ZEMNÍCH PRACÍ = -1,00*24,40*0,50 = - 13,20 M3</b>            |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 18                                                                                                                                                                                    | 875272      | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH                                | m    | 55,000              | 37,000              | -18,000          | 49,990            | 2 749,45                    | -899,82            | 0,00              | 1 849,63                    | -899,82                | -32,73%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODMĚŘENO RUČNĚ KOLECKEM NA STAVBĚ = -18,00 M</b>                                  |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 19                                                                                                                                                                                    | 56335A      | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                                  | m2   | 400,000             | 240,000             | -160,000         | 139,310           | 55 724,00                   | -22 289,60         | 0,00              | 33 434,40                   | -22 289,60             | -40,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODEČET NEPROVEDENÉ SANACE = -5,00*32,00 = -160,00 M2</b>                          |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 20                                                                                                                                                                                    | 56335       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                                  | m2   | 400,000             | 240,000             | -160,000         | 139,310           | 55 724,00                   | -22 289,60         | 0,00              | 33 434,40                   | -22 289,60             | -40,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODEČET NEPROVEDENÉ SANACE = -5,00*32,00 = -160,00 M2</b>                          |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 23                                                                                                                                                                                    | 587202      | PŘEDKLÁDZENÍ KRYTÚ Z DROBNÝCH KOSTEK                                                         | m2   | 8,000               | 0,000               | -8,000           | 597,480           | 4 779,68                    | -4 779,68          | 0,00              | 0,00                        | -4 779,68              | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODEČET NEPROVEDENÉHO PŘEDKLÁDZENÍ = -2,00*4,00 = - 8,00 M2</b>                    |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 24                                                                                                                                                                                    | 572123      | INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                     | m2   | 2 483,000           | 2 483,000           | 0,000            | 14 480            | 36 202,14                   | 0,00               | 0,00              | 36 202,14                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 25                                                                                                                                                                                    | 572214      | SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                               | m2   | 2 483,000           | 2 483,000           | 0,000            | 11,940            | 29 647,02                   | 0,00               | 0,00              | 29 647,02                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 26                                                                                                                                                                                    | 57476       | VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU                                           | m2   | 400,000             | 400,000             | 0,000            | 91,04             | 36 416,00                   | 0,00               | 0,00              | 36 416,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 27                                                                                                                                                                                    | 89921       | VÝŠKOVÁ UPRAVA POKLOPU                                                                       | kus  | 17,000              | 17,000              | 0,000            | 1 570,45          | 26 697,65                   | 0,00               | 0,00              | 26 697,65                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 28                                                                                                                                                                                    | 89922       | VÝŠKOVÁ UPRAVA MRŽI                                                                          | kus  | 11,000              | 11,000              | 0,000            | 1 570,45          | 17 274,95                   | 0,00               | 0,00              | 17 274,95                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 29                                                                                                                                                                                    | 89923       | VÝŠKOVÁ UPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                 | kus  | 30,000              | 30,000              | 0,000            | 788,64            | 23 659,20                   | 0,00               | 0,00              | 23 659,20                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 30                                                                                                                                                                                    | 89712       | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                        | kus  | 2,000               | 3,000               | 1,000            | 10 811,10         | 21 622,20                   | 0,00               | 10 811,10         | 32 433,30                   | 10 811,10              | 50,00%               |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ = +1,00 KS</b>                                           |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 31                                                                                                                                                                                    | 931327      | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1000MM2                                    | m    | 175,000             | 357,000             | 182,000          | 62,59             | 10 953,25                   | 0,00               | 11 391,38         | 22 344,63                   | 11 391,38              | 104,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODMĚŘENO RUČNĚ KOLECKEM NA STAVBĚ = + 182,00 M</b>                                |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 32                                                                                                                                                                                    | 93808       | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM                                                                   | m2   | 10 000,000          | 10 000,000          | 0,000            | 1,71              | 17 100,00                   | 0,00               | 0,00              | 17 100,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 33                                                                                                                                                                                    | 915111      | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                | m2   | 32,520              | 114,000             | 81,480           | 102,42            | 3 330,70                    | 0,00               | 8 345,18          | 11 675,88                   | 8 345,18               | 250,55%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODMĚŘENO KOLECKEM NA STAVBĚ = + 651,84 M * 0,125 M = +81,480 M2</b>               |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 34                                                                                                                                                                                    | 915221      | VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                             | m2   | 32,520              | 114,000             | 81,480           | 318,64            | 10 362,17                   | 0,00               | 25 962,79         | 36 324,96                   | 25 962,79              | 250,55%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODMĚŘENO KOLECKEM NA STAVBĚ = + 651,84 M * 0,125 M = +81,480 M2</b>               |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 35                                                                                                                                                                                    | 91782       | VÝŠKOVÁ UPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                                           | m    | 6,000               | 0,000               | -6,000           | 1 536,31          | 9 217,86                    | -9 217,86          | 0,00              | 0,00                        | -9 217,86              | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODMĚŘENO RUČNĚ KOLECKEM NA STAVBĚ = -6,00 M</b>                                   |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 37                                                                                                                                                                                    | 02950       | OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE A REPASPORTIZACE OKOLNÍ ZASTAVBY A ZELENĚ DOTČENÉ VYSTAVBOU | kpl  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 11 380,10         | 11 380,10                   | 0,00               | 0,00              | 11 380,10                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 39                                                                                                                                                                                    | 02730A      | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                       | kpl  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 5 690,05          | 5 690,05                    | 0,00               | 0,00              | 5 690,05                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 40                                                                                                                                                                                    | 02910       | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODET                                                                   | kpl  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 36 416,32         | 36 416,32                   | 0,00               | 0,00              | 36 416,32                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 41                                                                                                                                                                                    | 02710A      | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                        | kpl  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 114 370,01        | 114 370,01                  | 0,00               | 0,00              | 114 370,01                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 42                                                                                                                                                                                    | 02710B      | OPRAVY OBJÍŽDNÝCH TRAS VČETNĚ NÁVOZNIČNÍCH TRAS A KOMUNIKACÍ DOTČENÝCH STAVBOU.              | kpl  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 400 000,00        | 400 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 400 000,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 43                                                                                                                                                                                    | 899901      | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                                                           | kus  | 6,000               | 6,000               | 0,000            | 1 707,02          | 10 242,12                   | 0,00               | 0,00              | 10 242,12                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 44                                                                                                                                                                                    | 574C65      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM                                             | m2   | 355,000             | 355,000             | 0,000            | 369,93            | 131 325,15                  | 0,00               | 0,00              | 131 325,15                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 46                                                                                                                                                                                    | 574A43      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM                                          | m2   | 355,000             | 355,000             | 0,000            | 324,03            | 115 030,65                  | 0,00               | 0,00              | 115 030,65                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 47                                                                                                                                                                                    | 574A33      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM                                          | m2   | 2 128,000           | 2 128,000           | 0,000            | 259,22            | 551 620,16                  | 0,00               | 0,00              | 551 620,16                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 48                                                                                                                                                                                    | 113747      | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM                                          | m2   | 2 483,000           | 2 483,000           | 0,000            | 95,13             | 236 207,79                  | 0,00               | 0,00              | 236 207,79                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 49                                                                                                                                                                                    | 13173       | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPÁŽ TR. I                                                             | M3   | 35,000              | 35,000              | 0,000            | 27,51             | 962,85                      | 0,00               | 0,00              | 962,85                      | 0,00                   | 0,00%                |
| 50                                                                                                                                                                                    | 567104      | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM                                          | M3   | 68,850              | 41,310              | -27,540          | 485,83            | 33 449,40                   | -13 379,76         | 0,00              | 20 069,64                   | -13 379,76             | -40,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>ZBV 02: ODEČET NEPROVEDENÉ SANACE = -0,20*5,00*27,54= -27,540 M3</b>                      |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 51                                                                                                                                                                                    | 574C56      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM                                           | m2   | 2 128,000           | 2 128,000           | 0,000            | 317,08            | 674 746,24                  | 0,00               | 0,00              | 674 746,24                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 52                                                                                                                                                                                    | 03730B      | POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                       | kpl  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 5 690,05          | 5 690,05                    | 0,00               | 0,00              | 5 690,05                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 53                                                                                                                                                                                    | 03100       | ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                              | kpl  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 5 690,05          | 5 690,05                    | 0,00               | 0,00              | 5 690,05                    | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                       |             | <b>NOVÉ POLOŽKY</b>                                                                          |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 54                                                                                                                                                                                    | 03550.1.N   | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINIŠERY - Nájedz                                                  | ks   | 0,000               | 3,000               | 3,000            | 32 545,00         | 0,00                        | 0,00               | 97 635,00         | 97 635,00                   | 97 635,00              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | ZBV č.01: 3,00 - celkový počet dle harmonogramu a etapizace                                  |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |             | Cena určena na základě 3 nezávislých nabídek                                                 |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 55                                                                                                                                                                                    | 03550.2.N   | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINIŠERY - denní nájem čtyř                                        | den  | 0,000               | 3,000               | 3,000            | 107 749,250       | 0,00                        | 0,00               | 323 247,75        | 323 247,75                  | 323 247,75             | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | ZBV č.01: 3,00 - celkový počet dle harmonogramu a etapizace                                  |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |             | Cena určena na základě 3 nezávislých nabídek                                                 |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 56                                                                                                                                                                                    | 02710A.R    | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                        | kpl  | 0,000               | 1,000               | 1,000            | 97 960,990        | 0,00                        | 0,00               | 97 960,99         | 97 960,99                   | 97 960,99              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                       |             | Doplnění pronájmu značek dle aktualizovaného DIO na základě změny etapizace                  |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |             | ZBV č.01: položka č. 41 = 114 370,01 Kč                                                      |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |             | cenová nabídka = 212 331,00 Kč                                                               |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |             | 212 331,00 - 114 370,01 = 97 960,99 Kč                                                       |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| Celkem                                                                                                                                                                                |             |                                                                                              |      |                     |                     |                  |                   | 2 877 514,81                | - 86 629,08        | 584 674,41        | 3 375 560,14                | 498 045,33             | 14,75%               |

## FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY DOMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI

„II/121 Sedlec průtah“

## K rukám:

Jiří Brzoň, – Vedoucí oblasti Benešov, KSÚS,  
Bc. Milan Jonszta – Vedoucí manažer, zástupce vedoucího, KSÚS

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby/projektu                 | „II/121 Sedlec průtah“                                                      |
| Název veřejné zakázky                 | „II/121 Sedlec průtah“                                                      |
| Zhotovitel                            | <b>B E S s.r.o.</b><br>se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov<br>IČO 43792553 |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele | Ing. Jan Freudl, jednatel                                                   |

## SMLOUVA O DÍLO

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Číslo SoD objednatele | SMLD-0117/00066001/2024                               |
| Číslo SoD zhotovitele | S 011/2024                                            |
| Termín plnění         | Dle SoD do 12 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli |
| Celková cena díla     | 2 877 485,81 Kč bez DPH                               |

**Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.**

**Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností.** Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

**PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY**


| Podstata změny                       | Zachycení skutečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Důvody potřeby změny, popis problému | <p>Na základě provedení Díla, Zhotovitel je toho názoru že dochází k snížení a zvýšení výměr dle místního zaměření.</p> <p><b><u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u></b></p> <p>A Zhotovitel doměří skutečně provedené práce</p> <p>Zhotovitel vytvoří záporný doměrek nedočerpaných položek, které nebyly realizovány.<br/>Zhotovitel vytvoří kladný doměrek skutečně provedených položek, které byly realizovány.</p> |
| Čeho se zhotovitel domáhá            | Vydání pokynu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vliv na termín plnění                | Bez dopadu do času                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vliv na celkovou cenu díla           | <b>ANO, zachycení skutečně provedeného stavu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorizace změny dle ZZVZ          | Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 7 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 3.                                                                                                                                                                                                                                           |

V Benešově,


Za zhotovitele,

Podpisuje v zastoupení za jednatele společnosti B E S s.r.o, Ing. Jana Freudla,

Dnešního dne 23.06.2025,



**Ing. Roman Wilkonský**, stavbyvedoucí  
B E S s.r.o.





**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

**B E S s.r.o.**  
se sídlem: Sukova 625  
256 01 Benešov  
IČO: 43792553  
DIČ: CZ43792553

|                     |                            |                  |                  |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Vaše spisová značka | Naše sp.zn./č.j:           | Vyřizuje :       | V Benešově dne : |
| bez                 | 39937/2855/25/KSUS/BNT/POH | Miloslav Pohunek | 30.6.2025        |

**Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla :**  
**„II/121 Sedlec průtah“**

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0117/00066001/2024, č. zhot. S 011/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu s vaším Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 23.6.2025, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo, v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
- Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme tedy o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením o zachycení skutečně provedeného stavu, tzn. provedení doměrků skutečně provedených prací - záporný doměrek nedočerpaných položek, které nebyly realizovány a kladný doměrek skutečně provedených položek, které byly realizovány navíc oproti smluvnímu rozpočtu.

Konkrétně doložte doměrky položek č. 10, 31 (frézování drážky v asf. vozovce, těsnění dilatačních spár asf. zálivkou), položek č. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 a 50 (úprava pláně, drenážní vrstvy z gtx, sanační vrstvy z kam. drceného, hloubení rýh, dren. potrubí, vozovkové vrstvy ze ŠD, vrstva SC), položek č. 33 a 34 (vodorovné dopravní značení barvou hladké, dtto plastem strukturální nehluché), pol. č. 30 (kanalizační vpust) a položek č. 35 a 23 (výšková úprava obrub kamenných, předláždění krytu z drobných kostek).



V Benešově 30.6.2025

Bc. Milan Jonszta  
Vedoucí manažer  
Zástupce vedoucího oblasti Benešov



**Stavba : „II/121 Sedlec – průtah“**

**Věc: Stanovisko TDI ke změně předkládané v ZBV 02**

V návaznosti na ZBV 01 (realizace stavby po samostatných pracovních etapách z důvodu bezpečného průjezdu autobusů) vznikly na ložné a obrusné vrstvě vozovky pracovní spáry v daleko větším rozsahu, než ve smluvním rozpočtu SoD. Proto došlo ke zvýšení objemu prací u položek č. 10, 31 (frézování drážky v asf. vozovce, těsnění dilatačních spár asf. zálivkou).

Oproti původnímu předpokladu bylo v části úseku prov. staničení 47,943-47,998 zastiženo únosné podloží ve větším rozsahu, než byl předpoklad ve výkazu výměr v SoD. Sanace podloží proto byly provedeny v menší ploše, čímž došlo ke snížení objemu prací u položek č. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 a 50 (úprava pláňe, drenážní vrstvy z gtx, sanační vrstvy z kam.drc., hloubení rýh, dren. potrubí, vozovkové vrstvy ze ŠD, vrstva SC).

Došlo také ke zvýšení objemu prací u pol. 33 a 34 (vodorovné dopravní značení barvou hladké, dtto platem strukturální nehluché), realizovaných podle schváleného dopravního značení pro akci „Rekonstrukce náměstí Sedlec“ investora města Sedlec - Prčice.

V návaznosti na tuto městskou akci došlo také ke zvýšení objemu prací u pol. č. 30, když bylo osazeno o 1 kus kanalizační vpusti navíc. Současně však došlo ke snížení objemu prací u položek č. 35 a 23 (výšková úprava obrub kamenných, předláždění krytu z drobných kostek).

Změny vycházejí ze skutečného provedení měřených položek, některé jsou vyvolány přizpůsobením se (v předstihu) realizovanému investičnímu záměru města Sedlec – Prčice „Rekonstrukce náměstí Sedlec“. Všechny změny byly průběžně projednávány na stavbě a odsouhlaseny.

TDI se změnami souhlasí.

V Benešově dne 27.6.2025

Miloslav Pohunek  
projektový manažer staveb

