

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo
na zhotovení stavby
„Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“

*kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník uzavřely 18.11.2024 tyto smluvní strany:*

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková
organizace ve věcech smluvních.

zastoupená: [redacted] technickým náměstkem Nemocnice
Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických

IČO: 00839205

DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a.

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Sídlo: Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno

Zastoupený: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem

IČO: 49436589

DIČ: CZ699006465

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: [redacted]

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně
v odd. C, č. vl. 12020 (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.11.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č.1 SoD ze dne 17.12.2024, jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě novostavba budovy situované v jihozápadní části areálu nemocnice do přímé vazby stávající budovy A a budovy D3. Všechny budovy tvoří ucelený polyblokový komplex. Součástí zakázky je i provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úprav přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch a vybudování nových parkovacích ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“). Budovy A a D i navazující zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s četným výskytem drobné zeleně i vzrostlých stromů. Pozemek je rovinatý, avšak v bezprostředním okolí budovy se terén svažuje pod úroveň parapetů oken 1.PP. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o.

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatel se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývajících změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsanych v těchto změnových listech, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

ZL01	Nová šachta dešťové kanalizace ST
ZL02	Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl.300 mm u MR
ZL03	Přeložky kanalizace - bourání skalního podloží a nová šachta ST spláskové kanalizace
ZL04	Příprava území - změna odvozu zeminy a uložení na skládku

ZL05	Izolace střechy asfaltovými pásy - revize
ZL06	Odpočet XPS základových pasů
ZL07	Odstranění XPS z objektu MR, změna zatřídění odpadu
ZL08	Odpočet čerpání vody
ZL09	Chybějící překlady na ose E
ZL10	Oprava poplatku za uložení živičného odpadu
ZL11	Izolace proti zemní vlhkosti
ZL 12	Změna ovládání oken

- b) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se změnou předmětu smlouvy uvedenou pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodu č. 1 článku „VI. Cena“ uzavřené smlouvy a který se nahrazuje takto:

Nové znění bodu č. 1 článku „VI. Cena“

1. **Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 83 934 327,- Kč bez DPH.**

Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy: Změnové listy č. 1. – č. 12

Ve Vyškově dne

V Brně dne

JUDr.
Zdeněk
Horák, MBA

Digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk
Horák, MBA
Datum: 2025.06.30
13:49:39 +02'00'

objednatel

za Nemocnici Vyškov p.o.
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

Ondřej Blaho, MBA



Digitální podpis:
30.06.2025 11:30

zhotovitel

za Winning PS - stavební firma s.r.o.
Ondřej Blaho, MBA,
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	01
Datum	20.01.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Nová šachta dešťové kanalizace ST

Zdůvodnění:

Při realizaci prací byl zjištěn nevyhovující technický stav stávající šachty dešťové kanalizace ST. Bylo provedeno vybourání stávající šachty a provedení nové šachty.

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
Méněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	70 978,43
Změna ceny díla celkem	70 978,43

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Milan Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, technický stav stávající šachty ST byl nevyhovující, byla nutná náhrada novou šachtou.

Stanovisko a podpis AD

Nevyhovující technický stav stávající šachty si vyžádal její výměnu za novou.

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce**

Objekt: **01 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 01 ZL 01_Dešťová šachta ST**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**
Purkyňova 235/36
68201 Vyškov

IČO: **00839205**

DIČ:

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o.**
Křižíkova 2960/72
61200 Brno-Královo Pole

IČO: **49436589**

DIČ: **CZ699006465**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			66 854,42
PSV			4 124,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			70 978,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 978,43 CZK
Základní DPH	21 %	14 905,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

85 883,90 CZK

V R. UYČLOVĚ

dne

20.1. 2021



Za objednatele

2A TOS:



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Návrh Výměry příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 11	ZL 11_Dešťová šachta ST

Př. Č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 19	Ostatní materiál				27 831,00
1 55243346.A	Poklop celolitínový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	1,00000	4 150,00	4 150,00
2 59224177.A	Prstenec vyrovnávací 63/120	kus	1,00000	820,00	820,00
3 59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00
4 59224359.A	Skrůž šachetní 100/50/12	kus	1,00000	2 420,00	2 420,00
5 59224371.A	Děří šachetní 100/722 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	1,00000	10 250,00	10 250,00
6 59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	1,00000	241,00	241,00
7 5922499R	Doprava betonové šachty na stavbu	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: 1	Zemní práce				4 315,20
8 115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	24,00000	145,50	3 492,00
	24,00000		24,00000		
9 512965000600	Čerpadlo kalové ponorné 1.2 m3/min 100 KDFU-záložní	Sh	24,00000	34,30	823,20
	24,00000		24,00000		
Díl: 13	Hloubené vykopávky				12 155,00
10 132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	1,20000	190,00	228,00
11 132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,60000	45,00	27,00
12 130900040	Betonová konstrukcí z betonu železového ve výkopu	m3	0,85000	14 000,00	11 900,00
Díl: 16	Přemístění výkopku				264,00
13 162701101	Výkop přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,40000	240,00	96,00
14 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,00000	18,00	72,00
15 167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	0,40000	65,00	26,00
16 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,40000	175,00	70,00
Díl: 17	Konstrukce ze zemin				116,00
17 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,80000	145,00	116,00
Díl: 19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				70,00
18 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,40000	175,00	70,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				19 083,00
19 894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
20 899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	1 083,00	1 083,00
Díl: S	Přesuny sutí				3 020,22
21 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,04000	260,00	530,40
	0,85*2,4		2,04000		
22 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,76000	18,00	697,68
	2,04*19		38,76000		
23 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,04000	432,50	882,30
24 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,20000	48,20	491,64
	2,04*5		10,20000		
25 979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,04000	15,00	30,60
26 979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	2,04000	190,00	387,60
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				4 124,01
27 998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	4,73100	871,70	4 124,01
Celkem					70 978,43

Z. L. K. Z. Z. Z. S. N. Z.

Název projektu	N. V. příjem
Reg. č.	
C.	N. V., příspěvková organizace
Zhotovitel	W. P. – stavební firma, s.r.o. Křížkova 2960/72, 612 00 Brno
P. S.	18.11.2024
Pořadí ZL	02
Datum	06.02.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Doplnění zdíva z tvárnic ztraceného bednění

Zdůvodnění:

Při realizaci prací byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečně prováděným objemem prací.

Cenový dopad změny:

	v Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	182 747,26
Změna ceny díla celkem	182 747,26

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval: M. Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, po kontrole byl potvrzený nesoulad mezi výkazem výměr (rozpočet) a skutečně provedeným objemem prací.

Stanovisko a podpis AD

Rozpor mezi skutečně provedeným objemem prací a výkazem výměr.

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 N [redacted] V [redacted] příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 02 ZL 02 Doplnění zdiva ze ztraceného bednění tl.300mm

Objednatel: N [redacted] V [redacted] příspěvková organizace IČO: 00839205
 Purkyňova 235/36 DIČ:
 68201 Vyškov

Zhotovitel: W [redacted] P [redacted] stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
 Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			182 747,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			182 747,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	182 747,26 CZK
Základní DPH	21 %	38 376,92 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 221 124,18 CZK

ve vyškově


 Za zhotovitele

dne 6.2.2021


 Za objednatele

ZA TAS:



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	N  V  příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 02	ZL 02 Dopnění zdiva ze ztraceného bednění tl.300mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				168 949,50	
1	380932116	Vlepení výztuže D 14 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou provázání zdiva ze základem : osa E' : 16*8*0,15 osa 4' : 9*8*0,15	m	30,00000	1 439,00	43 170,00	RTS 25/ I
2	311112130RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnic betonem C 25/30 XC2 osa E' : 16,26*2,2 osa 4' : 9,15*2,2	m2	55,90200	2 250,00	125 779,50	SOD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 797,76	
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	43,11800	320,00	13 797,76	SOD
Celkem						182 747,26	

Poznámky uchazeče k zadání

Základní údaje k Změně Změna Změna N Z

Název projektu	N Z V příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	W P – stavební firma, s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
P S	18.11.2024
P Z	03
Datum	06.02.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Vícepráce – přeložky kanalizace

Zdůvodnění:

Při realizaci větve splaškové kanalizace ŠS2-Š3* bylo zjištěno skalní podloží a zbytky betonových konstrukcí, které bylo nutné vybourat/odtěžit. Byl zjištěn nevyhovující technický stav stávající šachty splaškové kanalizace ST, kterou bylo nutné vybourat a nahradit novou šachtou.

Cenový dopad změny:

	v Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	138 215,04
Změna ceny díla celkem	138 215,04

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval: M Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, skalní podloží ani zbytky betonových konstrukcí projekt nepředpokládal, jednalo se o nepředvídatelnou skutečnost. Technický stav šachty ST byl nevyhovující, byla nutná náhrada novou šachtou

Stanovisko a podpis AD

Ponechání stávající šachty bylo technicky nevyhovující, výměna za novou byla nutná.


Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **225/625-1** N  V  příjem stavební práce
ZL 03 Přeložky kanalizace - bourání skalního podloží a nová šachta ST
splaškové kanalizace

Objednatel: N  V  příspěvková organizace IČO: 00839205
Purkyňova 235/36 DIČ:
68201 Vyškov

Zhotovitel: W  P  stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
Křížíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			133 219,33
PSV			4 995,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			138 215,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	138 215,04 CZK
Základní DPH	21 %	29 025,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 167 240,20 CZK

v 

Za zhotovitele

dne 6.2. 2024

Za objednatele

zak. číslo: 