

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 03/ZL 03.1	ZL 03.1_ Přeložka kanalizace-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				38 787,00	
1	130900040	Bourání konstrukcí z betonu ve výkopu odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	2,10000	18 470,00	38 787,00	RTS 25/ I

Celkem	38 787,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 03/ZL 03.2	ZL 03.2_Výměna stávající betonové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 19		Ostatní materiál				31 551,00	
1	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	1,00000	4 150,00	4 150,00	SOD
2	59224177.A	Prstenec vyrovnávací 63/120	kus	1,00000	820,00	820,00	SOD
3	59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	SOD
4	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	1,00000	2 420,00	2 420,00	SOD
5	59224362.A	Skruž šachetní 100/100/12	kus	1,00000	3 720,00	3 720,00	SOD
6	59224371.LP	Dno šachetní 100/722 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	1,00000	10 250,00	10 250,00	SOD
7	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	1,00000	241,00	241,00	SOD
8	5922499R	Doprava betonové šachty na stavbu	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	SUB
Díl: 1		Zemní práce				25 891,20	
9	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	144,00000	145,50	20 952,00	RTS 25/ I
	6*24			144,00000			
10	512965000600	Čerpadlo kalové ponorné 1.2 m3/min 100 KDFU-záložní	Sh	144,00000	34,30	4 939,20	RTS 25/ I
	6*24			144,00000			
Díl: 13		Hloubené vykopávky				13 975,00	
11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	1,20000	190,00	228,00	SOD
12	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,60000	45,00	27,00	SOD
13	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu	m3	0,98000	14 000,00	13 720,00	SOD
Díl: 16		Přemístění výkopku				264,00	
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,40000	240,00	96,00	SOD
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,00000	18,00	72,00	SOD
16	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	0,40000	65,00	26,00	SOD
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,40000	175,00	70,00	SOD
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				116,00	
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,80000	145,00	116,00	SOD

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 03/ZL 03.2	ZL 03.2_Výměna stávající betonové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				70,00	
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,40000	175,00	70,00	SOD
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				19 083,00	
20	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00	SOD
21	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	1 083,00	1 083,00	SOD
Díl: S		Přesuny sutí				3 482,13	
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,35200	260,00	611,52	SOD
		0,98*2,4		2,35200			
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,68800	18,00	804,38	SOD
		2,352*19		44,68800			
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,35200	432,50	1 017,24	SOD
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	11,76000	48,20	566,83	SOD
		2,352*5		11,76000			
26	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,35200	15,00	35,28	SOD
27	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	2,35200	190,00	446,88	SOD
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 995,71	
28	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	5,73100	871,70	4 995,71	SOD
Celkem						99 428,04	

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	04
Datum	06.02.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Příprava území – změna v odvozu zeminy

Zdůvodnění:

Dle dohody bylo rozhodnuto, že materiál odtěžený z podkladních vrstev stávajících komunikací nebude odvážen na skládku, ale využije se pro zásypy na staveništi.

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce celkem</i>	-751 900,00
<i>Vícepráce celkem</i>	0
<i>Změna ceny díla celkem</i>	-751 900,00

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet méněprací

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Milan Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, z důvodu vytvoření úspory bylo rozhodnuto neodvážet materiál z podkladních vrstev na skládku a využít pro zásypy na staveništi.

Stanovisko a podpis AD

Vytěžený materiál lze použít na zásypy, jedná se o ekonomický vhodnější řešení.

Stanovisko a podpis zástupce Objednatel:

Souhlasím

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 04 ZL 04 Příprava území -změna v odvozu zeminy

Objednatel: Nemocnice Vyškov,příspěvková organizace IČO: 00839205
Purkyňova 235/36 DIČ:
68201 Vyškov

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-751 900,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-751 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-751 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	-157 899,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -909 799,00 CZK

ve Vyškově

dne

6.2. 2025



Za zhotovitele



Za objednatele

24. 7. 2025



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Návrhová část příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 04	ZL 04 Příprava území -změna v odvozu zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-751 900,00	
1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-14 600,00000	18,00	-262 800,00	SOD
		-730*20		-14 600,00000			
2	979990107R00	Poplatek za uložení suti	t	-730,00000	670,00	-489 100,00	SOD
Celkem						-751 900,00	

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
O	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	W – stavební firma, s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
P SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	05
Datum	07.03.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Izolace střechy asfaltovými pásy

Zdůvodnění:

Při realizaci prací byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečně prováděným objemem prací.

Cenový dopad změny:

	v Kč bez DPH
Měněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	76 246,66
Změna ceny díla celkem	76 246,66

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Milan Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, po kontrole byl potvrzený nesoulad mezi výkazem výměr (rozpočet) a skutečně provedeným objemem prací.

Stanovisko a podpis AD

Mezi výpočtem ve výkaze výměr a skutečně provedeným objemem prací byl rozpor.

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 N [redacted] V [redacted] příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 05 ZL 05_Izolace střechy asfaltovými pásy _prava výměry

Objednatel: N [redacted] V [redacted] příspěvková organizace IČO: 00839205
Purkyňova 235/36 DIČ:
68201 Vyškov

Zhotovitel: W [redacted] P [redacted] stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
Křížíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			76 246,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			76 246,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 246,66 CZK
Základní DPH	21 %	16 011,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 92 258,46 CZK

v e 04.10.2025


Za zhotovitele

dne 7.1.2025


Za objednatele

2x 408 : 

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Návrh Výměry	příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy	
R:	ZL 04	ZL 05_Izolace střechy asfaltovými pásy _prava výměry	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				76 246,66
1	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně plocha : : 786 vytažení : : 133,15*0,7 viz.pol 149 odpočet množství z SOD : -273,082	m2	512,91800	148,00	75 911,86
						SOD
				786,00000		
				0,00000		
				-273,08200		
2	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,18000	1 860,00	334,80
						SOD
Celkem						76 246,66

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	N: [redacted] V: [redacted] příjem
Reg. č.	
Objednatel	N: [redacted] V: [redacted], příspěvková organizace
Zhotovitel	W: [redacted] P: [redacted] – stavební firma, s.r.o. Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno
P: [redacted] SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	06
Datum	07.03.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Odpočet extrudovaného polystyrenu v základech

Zdůvodnění:

Dle dohody s projektantem bylo rozhodnuto, že se bude tepelná izolace základových konstrukcí provádět pouze do úrovně nezámrazné hloubky.

Cenový dopad změny:


	v Kč bez DPH
Méněpráce celkem	-247 708,00
Vícepráce celkem	0
Změna ceny díla celkem	-247 708,00

Přílohy změnového listu:


- Položkový rozpočet méněprací

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Milan Valoušek 

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, po dohodě s projektantem bylo rozhodnuto o zmenšení rozsahu prováděných tepelných izolací základových konstrukcí z důvodu vytvoření úspory nákladů. 

Stanovisko a podpis AD

Tepelná izolace provedená do nezámrazné hloubky základů nebude mít dopad do tepelně-technického řešení stavby. 

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 99 N [redacted] V [redacted] příjem stavební práce

Objekt: D.1.1 Změnové listy

Rozpočet: ZL06 ZL 06 _Odpočet extrudovaného polystyrenu v základech

Objednatel: N [redacted] V [redacted] příspěvková organizace IČO: 00839205
 Purkyňova 235/36 DIČ:
 68201 Vyškov

Zhotovitel: W [redacted] P [redacted] stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
 Křížíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
 61200 B [redacted] P [redacted]

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-247 708,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-247 708,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-247 708,00 CZK
Základní DPH	21 %	-52 018,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-299 726,68 CZK**

v e 04.10.2025


 Za zhotovitele

dne 7.1. 2025


 Za objednatele

2A YDS i 

Položkový rozpočet

S:	99	Název položky, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	ZL01	ZL 06_Odpočet extrudovaného polystyrenu v základech

Položka	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				-246 456,00	
1 319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 : vč. lišt : D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 : Skladba I3 : -(30,55+6,1+1+14+20,115+6,475)*(2,225-1,1)	m2	-88,02000	350,00	-30 807,00	SOD
2 622311527RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 200 mm s mozaikovou omítkou vč. lišt : D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 : Skladba I3 : -(30,55+6,1+1+14+20,115+6,475)*(2,225-1,1)	m2	-88,02000	2 450,00	-215 649,00	SOD
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-1 252,00	
3 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-3,91249	320,00	-1 252,00	SOD
Celkem					-247 708,00	

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	N. V. příjem
Reg. č.	
C.	N. V. příspěvková organizace
Zhotovitel	W. P. - stavební firma, s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
P. SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	07
Datum	14.03.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Odstranění stávajícího zateplení základů sousedního objektu, změna zařazení odpadu

Zdůvodnění:

Po provedení výkopových prací a geodetickém vytyčení objektu Urgentního příjmu bylo zjištěna nutnost odstranění tepelné izolace základových konstrukcí sousedního objektu. Bylo provedena změna zařazení odpadu stavební suti za izolační materiály dle skutečnosti a dle kategorie odpadu.

Cenový dopad změny:

	v Kč bez DPH
Méněpráce celkem	-1 583,65
Vícepráce celkem	26 476,12
Změna ceny dle celkem	24 892,47

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Milan Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, po upřesnění polohy nových konstrukcí byla sledována nutnost odstranění stávající tepelné izolace sousedního objektu. Bylo rozhodnuto o změně kategorie odpadu dle skutečnosti, aby byl v souladu se zákonem 541/2020 Sb.

Stanovisko a podpis AD

hallo.
Odstranění izolace pod terénem bylo nutné pro provedení přístavby; zatřídění provedeno
v souladu se zákonem 541/2020 Sb.

Stanovisko a podpis zástupce Objednatel:

Souhlasím



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 N [REDACTED] V [REDACTED] příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 07 ZL 07 [REDACTED] K [REDACTED] objektu magnetické rezonance

Objednatel: N [REDACTED] V [REDACTED] příspěvková organizace IČO: 00839205
Purkyňova 235/36 DIČ:
68201 Vyškov

Zhotovitel: W [REDACTED] P [REDACTED] stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 892,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 892,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 892,47 CZK
Základní DPH	21 %	5 227,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 30 119,89 CZK

ve vyškově


Za zhotovitele

dne 14.3.2021


Za objednatele

2x TDS ! 

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Název položky	Výstavba příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy	
R:	ZL 07	ZL 07	K objektu magnetické rezonance

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl 96		Bourání konstrukcí				11 451,96	
1	978043316	Odstranění zateplovacího systému XPS tl. 200mm	m2	57,11700	200,50	11 451,96	RTS 25/ I
		24,1*2,37		57,11700			

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 440,51	
2	97908211	Výstavba doprava suti do 10 m	t	1,12635	320,00	360,43	SOD
3	97908212	Přesun k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,89525	35,00	591,33	SOD
		1,12635*15		16,89525			
4	97908111	Odvod suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,12635	240,00	270,32	SOD
5	97908112	Přesun k odvozu za každý další 1 km	t	22,52700	18,00	405,49	SOD
		1,12635*20		22,52700			
6	97999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	-3,77060	420,00	-1 583,65	SOD

špatně zařazený poplatek za skládku :

vazba k pol. SOD :

978042116R00 :

Cena Kč 113,6m2 : -3,77060

Omítkou 113,6m2 : -3,7706

7	979990141	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	1,12635	2 735,70	3 081,36	vlastní
8	979990142	Poplatek za uložení suti - minerální vata s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	3,77060	2 735,70	10 315,23	vlastní

vazba k pol. SOD :

978042116R00 :

Cena Kč 113,6m2 : 3,77060

Omítkou 113,6m2 : 3,7706

Celkem						24 892,47	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání