

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křížkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	08
Datum	14.03.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Odpočet čerpání vody

Zdůvodnění:

Odpočet nerealizovaných prací – čerpání vody při realizaci přeložky vodovodu, vsakovacího objektu a ležaté kanalizace (ZTI)

Cenový dopad změny:

	v Kč bez DPH
Méněpráce celkem	-33 520,00
Vícepráce celkem	0
Změna ceny díla celkem	-33 520,00

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet méněprací

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Milan Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, jednalo se o nerealizované práce.

Stanovisko a podpis AD

Jednalo se o nerealizované práce.

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 08 ZL 08_Odpočet čerpání vody

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
68201 Vyškov

IČO: 00839205

DIČ:

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.
Křižíkova 2960/72
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 49436589

DIČ: CZ699006465

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-33 520,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-33 520,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-33 520,00 CZK
Základní DPH	21 %	-7 039,20 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-40 559,20 CZK

ve vyškově

dne

14.3.2025



/Za zhotovitele



Za objednatele

2x TDS :



Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 08	ZL 08_Odpočet čerpání vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přeložka a přípojka vody				-15 820,00	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	-336,00000	45,00	-15 120,00	SOD
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	-14,00000	50,00	-700,00	SOD
Díl: 12		Retenční nádrž				-11 300,00	
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	-240,00000	45,00	-10 800,00	SOD
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	-10,00000	50,00	-500,00	SOD
Díl: 13		Zdravotně-technické instalace				-6 400,00	
1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	-20,00000	50,00	-1 000,00	SOD
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	-120,00000	45,00	-5 400,00	SOD
Celkem						-33 520,00	

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	Winning PS – stavební firma, s.r.o. Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno
Podpis SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	09
Datum	12.04.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Překlady ve stěně 1PP na ose E

Zdůvodnění:

Při realizaci prací byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečně prováděným objemem prací/ počtem překladů ve stěně 1PP na ose E.

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce celkem</i>	0
<i>Vícepráce celkem</i>	23 171,95
<i>Změna ceny díla celkem</i>	23 171,95

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Milan Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, po kontrole byl potvrzený nesoulad mezi výkazem výměr (rozpočtem) a skutečně provedeným objemem prací.

Stanovisko a podpis AD

Nesoulad mezi skutečně provedeným objemem práce a výkazem výměr.

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 09 ZL 09_- Chybějící překlady 1PP stěna v ose E

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČO: 00839205
Purkyňova 235/36 DIČ:
68201 Vyškov

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 171,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 171,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 171,95 CZK
Základní DPH	21 %	4 866,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 28 038,06 CZK

v e Vyškově

dne

12.4. 2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Nemocnice Vyškov-Urgentní příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 09	ZL 09-_ Chybějící překlady 1PP stěna v ose E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 801,20	
1	317168135	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 2250 mm pro orientované uložení	kus	4,00000	1 347,30	5 389,20	SOD
		1*4		4,00000			
2	317168137	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 2750 mm pro orientované uložení	kus	4,00000	1 869,00	7 476,00	RTS 25/ I
		1*4		4,00000			
3	317168132	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	4,00000	804,00	3 216,00	RTS 25/ I
		1*4		4,00000			
4	317168130	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení	kus	12,00000	560,00	6 720,00	RTS 25/ I
		4*4		16,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				370,75	
5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,15860	320,00	370,75	SOD
Celkem						23 171,95	

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	W  P  – stavební firma, s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
P  S 	18.11.2024
Pořadí ZL	10
Datum	10.04.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Změna zařazení odpadu

Zdůvodnění:

Bylo provedena změna zařazení odpadu stavební suti za odpady s obsahem asfaltu a živice dle skutečnosti a dle příslušné kategorie odpadu.

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
Méněpráce celkem	-191 736,60
Vícepráce celkem	284 675,60
Změna ceny díla celkem	92 939,00

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Milan Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, bylo rozhodnuto o změně zařazení odpadu dle skutečnosti, aby byl v souladu se zákonem 541/2020 Sb.

Stanovisko a podpis AD

Vybouraný materiál byl při odvozu na skládku zaříděn dle skutečnosti a to v souladu zákonem 541/2020 Sb.

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 N [redacted] V [redacted] příjem stavební práce
 Objekt: 01 Změnové listy
 Rozpočet: ZL 10 ZL 10 Oprava poplatku za skládku obalované kamenivo,asfalt

Objednatel: N [redacted] V [redacted] příspěvková organizace IČO: 00839205
 Purkyňova 235/36 DIČ:
 68201 Vyškov

Zhotovitel: W [redacted] P [redacted] stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
 Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			92 939,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			92 939,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	92 939,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 517,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 112 456,19 CZK

ve Vyškově


 Za zhotovitele

dne 10.4.2025


 Za objednatele

2x IDS


Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Název položky	Výše příjmu	příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy		
R:	ZL 10	ZL 10 Oprava poplatku za skládku obalované kamenivo,asfalt		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1		Zemní práce-z rozpočtu B01-Bourací práce				10 769,00		0,00000	
2	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	-19,58000	420,00	-8 223,60	0,00000	0,00000	S. E. práce
3	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	19,58000	970,00	18 992,60	0,00000	0,00000	S. G. zpevněných ploch a komunikací
Díl: 1.2		Zemní práce z rozpočtu Příprava území				82 170,00		0,00000	
6	979990107R00	Poplatek za uložení suti	t	-273,90000	670,00	-183 513,00	0,00000	0,00000	S. F. území
7	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	273,90000	970,00	265 683,00	0,00000	0,00000	S. G. zpevněných ploch a komunikací

Celkem	92 939,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změna zařazení odpadu ze stavební suti na odpady s obsahem živice a asfaltu dle skutečnosti.

Z. L. K. Z. Z. S. N. Z.

Název projektu	N. V. příjem
Reg. č.	
O.	N. Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	W. P. – stavební firma, s.r.o. Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno
P. SoD	18.11.2024
Pořadí ZL	11
Datum	14.05.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Izolace proti zemní vlhkosti

Zdůvodnění:

Po dohodě s projektantem a TDS bylo rozhodnuto o realizaci izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy ve dvou vrstvách.

Cenový dopad změny:

	v Kč bez DPH
Měněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	337 476,23
Změna ceny díla celkem	337 476,23

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval: Ing. Milan Valoušek

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, po dohodě s projektantem bylo rozhodnuto o realizaci izolace proti zemní vlhkosti ve dvou vrstvách.

Stanovisko a podpis AD

Provedení druhé vrstvy izolace je z technického hlediska vhodnější řešení.

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 N [redacted] V [redacted] příjem stavební práce

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL 11 ZL 11_Izolace proti zemní vlhkosti

Objednatel: N [redacted] V [redacted] příspěvková organizace IČO: 00839205
 Purkyňova 235/36 DIČ:
 68201 Vyškov

Zhotovitel: W [redacted] P [redacted] stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
 Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			337 476,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			337 476,23

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	337 476,23 CZK
Základní DPH	21 %	70 870,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 408 346,24 CZK

v e U Y Š K O V Ě

dne

14. 5. 2025



 Za zhotovitele



 Za objednatele

ZA [redacted] [redacted]

Položkový rozpočet


S:	225/625-1	Název položky	Výstavba příjem stavební práce
O:	01	Změnové listy	
R:	ZL 11	ZL 11_Izolace proti zemní vlhkosti	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				337 476,23
136	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	965,30000	125,00	120 662,50
137	711142559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	67,92500	155,00	10 528,38
138	62852265R	P-2 S-10 modifikovaný asfalt special mineral	m2	1 191,60500	170,00	202 572,85
144	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	4,12500	900,00	3 712,50

Celkem	337 476,23
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST KE ZMĚNÁM ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název projektu	N  V  příjem
Reg. č.	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zhotovitel	W  P  – stavební firma, s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
P  S 	18.11.2024
Pořadí ZL	12
Datum	09.06.2025

Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky:

Změna ovládání oken

Zdůvodnění:


Změna ovládání oken – doplnění pákových ovladačů na základě požadavku investora.

Cenový dopad změny:

	<i>v Kč bez DPH</i>
Méněpráce celkem	0
Vícepráce celkem	41 690,00
Změna ceny díla celkem	41 690,00

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele vypracoval:  M  Valoušek 

Stanovisko a podpis TDS

Souhlasím, doplnění pákových ovladačů na základě požadavku investora.

Stanovisko a podpis zástupce AD:

Změna provedena na základě požadavku investora

Stanovisko a podpis zástupce Objednatele:

Souhlasím



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 225/625-1 N [redacted] V [redacted] příjem stavební práce

Objekt: Dodatek č.2 Dodatek č.2

Rozpočet: ZL 12 ZL 12_ Změna ovládání oken

Objednatel: N [redacted] V [redacted] příspěvková organizace IČO: 00839205
Purkyňova 235/36 DIČ:
68201 Vyškov

Zhotovitel: W [redacted] P [redacted] stavební firma s.r.o. IČO: 49436589
Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ699006465
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			41 690,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 690,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 690,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 754,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 50 444,90 CZK

v e vyškově

dne

9. 6. 2025



Za zhotovitele



Za objednatele

ZA TAV: 

Položkový rozpočet

S:	225/625-1	Návrh a výkresy příjem stavební práce
O:	Dodatek č.2	Dodatek č.2
R:	ZL 12	ZL 12_ Změna ovládání oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				41 690,00
1	767_R	Změna ovládání oken	kus	4,00000	6 710,00	26 840,00
2	767_Z69	D+M: Z69 - Okeno vnější složené ze dvou částí - doplnění pákového ovladače	kus	2,00000	7 425,00	14 850,00

Celkem	41 690,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání