

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY „ Polní cesta U trati v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě“ uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík
sídlo:	Hroznová 227/18, 603 00 Brno
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, vedoucí pobočky
sídlo pobočky:	xxx
	Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,
	690 02 Břeclav
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel 1“)

a

Obec Nový Přerov

zastoupená:	Petrem Hryčovským, starostou obce
sídlo:	Nový Přerov 54, 691 81 Březí u Mikulova
tel:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	6ehb775
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	00600202
DIČ:	CZ 00600202, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel 2“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

a

Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:	Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	j8pd5dg
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí střediska 16,	
	tel. xxx
	xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
IČ:	25317628
DIČ:	CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.
(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek I.

S odkazem na článek V. bod 4. se smluvní strany dohodly z důvodu dořešení zdroje financování stavby Polní cesta U trati v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě na změně článku V. Doba plnění, bod 6. smlouvy o dílo následovně:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště : 20.09.2017

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

b. Termín zahájení stavebních prací : 27.09.2017

Termíny dle bodů c. a d. se nemění.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Platební podmínky následovně:

Bod 3. se doplňuje a nově zní následovně:

3. Objednatel č. 2 uhradí část díla specifikovanou v soupise prací v objektu SO 102 – Účelová komunikace Nový Přerov samostatnou fakturou vystavenou zhotovitelem přímo objednateli č. 2 nezávisle na objednateli č. 1.

Celý bod 6. se ze smlouvy o dílo vypouští .

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v sedmi vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel č. 1, jedno vyhotovení objednatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 23. 8. 2017

.....

Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

.....

Petr Hryčovský

starosta obce Nový Přerov