

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/11131 Podveky - Rataje nad Sázavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -	Číslo ZBV: 1
--	---	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy
IČ: 47781734

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-94 457,10	0,00	-94 457,10

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	256 341,46	256 341,46

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-94 457,10	256 341,46	161 884,36

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/11131 Podveky - Rataje nad Sázavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.1
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-0609/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.6.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: ČNES dopravní stavby,a.s. se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Doměření

Název (díličí) Změny: Narovnání skutečně provedených prací Popis a zdůvodnění Změny: Narovnání skutečně provedených prací dle geodetického zaměření Na základě geodetického zaměření stavby dochází k narovnání provedených prací jedná se zejména o položky č.572223 Spojovací postřík ze sil. emulze do 1,0 kg/m2 a pol.č. 574A44 Asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm (viz doklad č. 11 a 12 - Geodetické zaměření stavby). Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou Změnu.
--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-94 457,10	0,00	-94 457,10	94 457,10

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Markéta Grofová podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jindřich Štika	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno		podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Petra Volšátová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Tříška	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/11131 Podveky - Rataje nad Sázavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
--	---	-----------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-0609/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.6.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby,a.s. se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:			Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	4	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Upřesnění sanací, zastižení krycích hrnků

Název (dílčí) Změny: Narovnání skutečné provedených prací

Popis a zdůvodnění Změny: Narovnání skutečně provedených prací dle geodetického zaměření, zastížené krycí hrnky

Dne 3.4.2025 bylo za účasti zástupců Objednatel a Zhotovitele provedeno předání staveniště. V rámci tohoto předání bylo zjištěno, že z důvodu výstavby vodovodního řádu došlo na základě požadavku objednatel k nutnosti navýšení stavebních prací o rektifikaci 15 ks krycích hrnků vodovodních uzávěrů.

Dále byl stanoven rozsah sanací. Sanace byly geodeticky zaměřeny (viz doklad č. 11 a 12 - Geodetické zaměření stavby) a byl zjištěn větší rozsah prací než bylo původně předpokládáno v zadávací dokumentaci k této skutečnosti došlo zejména z důvodu provedených stavebních prací na vodovodním řádu.

V době zadávacího řízení nebyla známa skutečnost, že Obecní úřad Podveky objednal výstavbu vodovodu v obci Ježovice. Tato skutečnost byla zjištěna, až po předání staveniště. Zadavatel jednající s náležitou péčí tedy nemohl tyto skutečnosti v době přípravy zadávací dokumentace předvídat.

Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, které je podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a

údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	256 341,46	256 341,46	256 341,46

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Ing. Markéta Grofová

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jindřich Štika	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno		podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Petra Volšťátová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Tříška	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/11131 Podveky - Rataje nad Sázavou
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	-

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 293 973,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 293 973,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-94 457,10	256 341,46	256 341,46	4,07%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-94 457,10	6 455 857,86	161 884,36	2,57%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/11131 Podveky - Rataje nad Sázavou

Číslo a název SO/PS: -

Číslo a název rozpočtu: -

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

-

Skupina změn 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	27 806,00	27 006,60	-799,40	12,90	358 697,40	-10 312,26	0,00	348 385,14	-10 312,26	-2,87%
7	574A44	asfalt. beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	13 903,00	13 503,30	-399,70	210,52	2 926 859,56	-84 144,84	0,00	2 842 714,72	-84 144,84	-2,87%
Celkem													
									- 94 457,10	0,00		- 94 457,11	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jindřich Štika, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Zdeněk Horník, (Provozní cestmistr)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny	
----------------------------	--

Název stavby dle SoD: III/11131 Podveky - Rataje nad Sázavou

Číslo a název SO/PS: -

Číslo a název rozpočtu: -							

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)	
-----------------------------	--

Skupina změn 3					
Cena celkem	Změny	Změny	Cena celkem	Rozdíl cen	Rozdíl cen

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 800 mm (dle technické specifikace)	kpl	1,00	1,53	0,53	453 384,90	453 384,90	0,00	239 251,21	692 636,11	239 251,21	52,77%
		Nové položky dle CS OTSKP 2024											
101	89923.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,00	15,00	15,00	1 139,35	0,00	0,00	17 090,25	17 090,25	17 090,25	100,00%
		Celkem							0,00	256 341,46		256 341,45	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jindřich Štika, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Zdeněk Horník, (Provozní cestmistr)

Podpis: _____

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/11131 Podveky - Rataje nad Sázavou
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Zápis v SD list č. 07618	1
09 Oznámení Zhotovitele ze dne 13.5.2025	1
10 Technická zpráva č. 700633/25	13
11 Geodetické zaměření stavby část Ježovice - Podveky	1
12 Geodetické zaměření stavby část Rataje - Ježovice	1
13 Pokyn Objednatele ze dne 15.5.2025	1
14 Vyjádření objednatel ze dne 16.6.2025	1
15 Fotodokumentace	1
Počet listů celkem	22

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/11131 Podveky - Rataje nad Sázavou Číslo a název SO/PS: - Číslo a název rozpočtu: -							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							1						
							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	51,00	51,00	0,00	1 525,65	77 808,15	0,00	0,00	77 808,15	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	65,00	65,00	0,00	90,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	13903,00	13 903,00	0,00	3,04	42 265,12	0,00	0,00	42 265,12	0,00	0,00%
5	574C06	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ,	m3	573,00	573,00	0,00	2 685,00	1 538 505,00	0,00	0,00	1 538 505,00	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	27806,00	27 006,60	-799,40	12,90	358 697,40	-10 312,26	0,00	348 385,14	-10 312,26	-2,87%
		ZBV č. 1											
		Narovnání skutečně provedení stavby viz geodetické zaměření doklad č. 11; 2698,40 [A]			2 698,40								
		Narovnání skutečně provedení stavby viz geodetické zaměření doklad č. 12; 10804,90 [B]			10 804,90								
		2698,40+10804,90*2=27006,60 m2 [A]+[B]*2=[C]			27 006,60								
7	574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	13903,00	13 503,30	-399,70	210,52	2 926 859,56	-84 144,84	0,00	2 842 714,72	-84 144,84	-2,87%
		ZBV č. 1											
		Narovnání skutečně provedení stavby viz geodetické zaměření doklad č. 11; 2698,40 [A]			2 698,40								
		Narovnání skutečně provedení stavby viz geodetické zaměření doklad č. 12; 10804,90 [B]			10 804,90								
		2698,40+10804,90=13 503,30 m2 [A]+[B]=[C]			13 503,30								
8	R položka	oprava havarijního stavu odvodnění na mostě ev.č.11131-2	kpl	1,00	1,00	0,00	405 327,32	405 327,32	0,00	0,00	405 327,32	0,00	0,00%
9	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 800 mm (dle technické specifikace)	kpl	1,00	1,53	0,53	453 384,90	453 384,90	0,00	239 251,21	692 636,11	239 251,21	52,77%
		ZBV č. 1											
		Narovnání skutečně provedení stavby viz geodetické zaměření doklad č. 11 a 12 ; 266,10+105,60=371,70 m2											
	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do 50 mm	bm	153,00	233,00								
	21461	Separáční geotextilie	m²	244,00	371,70								
	015130	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – asfaltový beton bez dehtu	t	332,00	504,99								
	122938	Odkopávky a prokopávky obecné tř. III, odvoz do 20 km	m³	195,00	297,05								
	122939	Příplatek za další 1 km dopravy zeminy (16 km)	m³	3 000,00	4 752,80								
	56336	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 300 mm	m²	244,00	371,70								
	56336	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 300 mm (duplicitní položka)	m²	244,00	371,70								

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/11131 Podveky - Rataje nad Sázavou Číslo a název SO/PS: - Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	56332	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 100 mm	m ²	244,00	371,70								
	574E07	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+,22S – tl. 100 mm	m ³	21,00	31,99								
	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	m ²	205,00	319,90								
		Součet		4 882,00	7 626,53	1,53							
10	113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2	m	100,00	100,00	0,00	40,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
11	931311	Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2	m	100,00	100,00	0,00	35,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
12	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	200,00	200,00	0,00	78,75	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00%
13	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2600,00	2 600,00	0,00	112,69	292 994,00	0,00	0,00	292 994,00	0,00	0,00%
14	015111	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	34,00	34,00	0,00	1,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00%
15	91931	nátěr zábradlí včetně očištění propustků	m	20,00	20,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
16	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní	m2	685,00	685,00	0,00	71,53	48 998,05	0,00	0,00	48 998,05	0,00	0,00%
		Nové položky dle CS OTSKP 2024											
101	89923.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,00	15,00	15,00	1 139,35	0,00	0,00	17 090,25	17 090,25	17 090,25	100,00%
		ZBV č. 1											
		Viz zápis v SD list č.07618			15,00								
		Celkem						6 293 973,50	- 94 457,10	256 341,46	6 455 857,86	161 884,35	2,57%

ZÁPIS ZHOTOVITELE

- Průběhu dne tj. 3.4. 2025 bylo provedeno stavení
Zhotoviteli viz samostatný protokol o provedení a převzetí
stavení. 3.4. 2025
CT

- Z důvodu výstavby vodovodního řádu došlo k požádání
na údržbu na REKONSTRUKCI potrubných inženýrských
sítí - 15 ks křídel, křídel vodovodních úprav.
- Zároveň došlo k rozšíření objemu SANACI o cca 130 m²,
které budou po dokončení stavby GEODETICKÝ JADŘENÝ, aby
byl zhrub, přesný ROZSAH SANACI.
- Dále upozornil Objednatel, že komunikace po výstavbě vodovodu,
je v daleko horším stavu, než před jeho výstavbou, komunikace
má značné množství trhlin, prasklin, propadání lokální
místa po ukopnutí viz sítě v obci Jarošov a na silnici III. třídy.
Kraje komunikace jsou utrhány a propadání a v místech
napojení III. třídy se silnicí III. třídy je propustek v havarijním
stavu kde komunikace je značně propadlá.
- Zhotovitel navrhl pouze Lokální sanaci krajů, které učinil
Objednatel, upravovat AEL 10 + o požadovanou úroveň AEL 10 +

za účel dopravní stavby, a.s.,
VÝSTAVBA / m

Souhlasím s požadavkem na více práce.

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			13.5.2025

Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/11131 Podveky – Rataje nad Sázavou“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/11131 Podveky – Rataje nad Sázavou (dále jen Dílo).

Na základě přiloženého geodetického zaměření stavby a na základě přiloženého oznámení změn, tímto ZBV dochází k narovnání skutečně provedených prací, tímto vás žádáme o zaslání pokynu ke zpracování ZBV č. 1.

S přátelským pozdravem

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Jan Tříška, na základě plné moci

Příloha:

PR01 – Oznámení změn

PR02 – Zápis v SD list č. 07618

PR03 – Technická zpráva č. 700633/25

PR04 – Geodetické zaměření stavby

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106840015/2700

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

700633/25

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Geodetické zaměření

RATAJE NAD SÁZAVOU, PODVEKY

III/11131 PODVEKY – RATAJE NAD SÁZAVOU

Vypracoval: *M. Rendla*

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

Obsah dokumentace

1. Technická zpráva
2. Výsledky měření
3. Grafická dokumentace

1. Technická zpráva

Identifikace stavby

-obec	: Rataje Nad Sázavou, Podveky
-katastrální území	: Ježovice, Podveky
-místo stavby	: sil.č. III/11131
-investor	: KSÚS Středočeského kraje
-zhotovitel stavby	: ČNES dopravní stavby, a.s.

Popis úkolu

Úkolem bylo provést geodetické zaměření sanací a skutečného provedení stavby.

V soutisku je zaměření vykresleno červeně s vyšrafovanými plochami do katastrální mapy, která je vykreslena zelenou barvou.

Zaměření sanací bylo provedeno metodou měření v reálném čase GNSS (Globální družicový polohový systém) aparaturou Trimble R2 s využitím sítě permanentních referenčních stanic VRS Now. Zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno leteckým snímkováním pomocí UAS dronu DJI Mavic 3 Enterprise z výšky cca 50m nad terénem s přesným určením polohy v reálném čase. Polohově a výškově připojeno pomocí transformačního modulu zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0 a kvazigeoidu CR2005.

Zaměření probíhalo ve dnech 23. 10. 2024, 8. 4. 2025 a 23. 4. 2025.

Třída přesnosti výsledků podrobného měření s ohledem na ČSN 01 3410 odpovídá 3. třídě přesnosti „Mapy velkých měřítek – základní ustanovení“. Výpočetní podklady jsou uloženy v archivu zpracovatele.

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů zaměřených v terénu byl proveden v programu Trimble Business Center 2024.10. Výkresy byly zpracovány pomocí programu Autocad Civil 3D 2025. Kresba byla provedena na plotru Canon TM-300. Zobrazení předmětů měření a jejich vykreslení mapovými značkami bylo provedeno podle normy ČSN 01 3411 „Mapy velkých měřítek - kreslení a značky“.

Dokumentace je předávána ve třech kopiích papírově a jednou digitálně na CD.

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

2. Výsledky měření

Výměry viz příloha 3.1 a 3.2

Seznam souřadnic podrobných bodů

Rataje - Ježovice

	č.b.	Y	X	Z
1	707123.005	1075989.060	368.24	DVZ
2	707097.664	1076020.037	369.99	DVZ
3	707081.220	1076043.984	372.02	DVZ
4	707063.090	1076077.717	374.93	DVZ
5	707032.977	1076139.594	380.43	DVZ
6	707022.935	1076158.958	381.72	DVZ
7	707014.998	1076173.817	383.30	DVZ
8	707007.647	1076187.896	384.54	DVZ
9	707001.212	1076200.434	385.56	DVZ
10	706996.239	1076210.399	386.33	DVZ
11	706989.278	1076225.141	387.61	DVZ
12	706985.904	1076233.955	388.28	DVZ
13	706984.617	1076237.816	388.55	DVZ
14	706983.057	1076243.393	388.72	DVZ
15	706982.121	1076247.819	389.20	DVZ
16	706980.522	1076258.934	389.92	DVZ
17	706979.294	1076272.272	390.90	DVZ
18	706979.021	1076276.991	391.15	DVZ
19	706977.812	1076304.526	393.12	DVZ
20	706977.168	1076315.485	393.60	DVZ
21	706976.603	1076325.430	394.25	DVZ
22	706976.115	1076334.459	394.83	DVZ
23	706975.296	1076352.379	396.13	DVZ
24	706975.043	1076360.277	396.60	DVZ
25	706973.970	1076385.393	398.14	DVZ
26	706973.424	1076398.048	398.94	DVZ
27	706972.995	1076408.871	399.53	DVZ
28	706972.508	1076417.977	400.16	DVZ
29	706971.806	1076429.014	400.79	DVZ
30	706971.416	1076433.480	401.11	DVZ
31	706970.694	1076440.090	401.55	DVZ
32	706969.388	1076448.085	402.17	DVZ
33	706967.769	1076455.183	402.61	DVZ
34	706965.858	1076462.320	403.04	DVZ
35	706963.635	1076469.029	403.41	DVZ
36	706960.554	1076477.629	403.93	DVZ
37	706954.568	1076493.541	404.80	DVZ
38	706950.141	1076504.734	405.43	DVZ
39	706946.202	1076514.620	406.05	DVZ
40	706942.652	1076523.785	406.72	DVZ
41	706938.128	1076535.700	407.53	DVZ
42	706934.189	1076546.542	408.18	DVZ
43	706931.089	1076554.985	408.88	DVZ
44	706927.559	1076562.239	409.45	DVZ
45	706921.982	1076570.059	410.08	DVZ
46	706913.422	1076575.986	410.73	DVZ
47	706909.268	1076576.845	410.93	DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

48	706904.783	1076576.962	411.07 DVZ
49	706901.858	1076576.669	411.20 DVZ
50	706897.958	1076575.617	411.35 DVZ
51	706895.501	1076574.641	411.50 DVZ
52	706892.986	1076572.984	411.60 DVZ
53	706890.529	1076570.683	411.74 DVZ
54	706888.247	1076567.875	411.98 DVZ
55	706886.180	1076564.657	412.15 DVZ
56	706884.893	1076561.635	412.38 DVZ
57	706883.957	1076557.910	412.66 DVZ
58	706883.665	1076553.659	412.79 DVZ
59	706883.977	1076550.520	412.96 DVZ
60	706885.049	1076545.138	413.19 DVZ
61	706888.072	1076534.608	413.68 DVZ
62	706890.724	1076526.008	414.09 DVZ
63	706893.844	1076516.414	414.63 DVZ
64	706896.769	1076506.528	415.24 DVZ
65	706899.167	1076498.572	415.70 DVZ
66	706901.917	1076489.036	416.24 DVZ
67	706905.290	1076477.609	416.87 DVZ
68	706906.714	1076472.500	417.12 DVZ
69	706908.527	1076464.252	417.32 DVZ
70	706908.488	1076450.640	418.04 DVZ
71	706897.939	1076436.717	420.03 DVZ
72	706894.936	1076435.664	420.17 DVZ
73	706887.944	1076435.966	421.03 DVZ
74	706882.232	1076438.699	421.68 DVZ
75	706879.143	1076441.676	422.13 DVZ
76	706876.937	1076445.297	422.53 DVZ
77	706875.436	1076448.495	422.79 DVZ
78	706872.784	1076455.651	423.42 DVZ
79	706869.664	1076465.948	424.25 DVZ
80	706866.856	1076475.698	424.95 DVZ
81	706864.262	1076484.454	425.65 DVZ
82	706861.630	1076492.078	426.24 DVZ
83	706858.958	1076498.708	426.72 DVZ
84	706856.287	1076504.441	427.20 DVZ
85	706854.064	1076508.556	427.65 DVZ
86	706850.729	1076514.035	428.05 DVZ
87	706847.317	1076518.852	428.63 DVZ
88	706842.754	1076524.546	428.89 DVZ
89	706837.079	1076530.649	429.45 DVZ
90	706833.199	1076534.491	429.87 DVZ
91	706825.574	1076541.608	430.56 DVZ
92	706815.590	1076550.754	431.50 DVZ
93	706806.094	1076559.353	432.43 DVZ
94	706798.664	1076565.905	433.19 DVZ
95	706791.176	1076572.789	433.92 DVZ
96	706782.811	1076580.316	434.75 DVZ
97	706774.348	1076587.960	435.55 DVZ
98	706763.485	1076597.476	436.70 DVZ
99	706753.462	1076605.861	437.62 DVZ
100	706743.907	1076613.798	438.48 DVZ
101	706732.812	1076622.884	439.50 DVZ
102	706723.237	1076630.665	440.43 DVZ
103	706712.356	1076639.616	441.45 DVZ
104	706700.793	1076649.132	442.53 DVZ
105	706692.310	1076655.879	443.34 DVZ
106	706680.630	1076665.356	444.52 DVZ
107	706669.807	1076674.190	445.57 DVZ
108	706660.174	1076682.302	446.42 DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

109	706649.391	1076691.135	447.56 DVZ
110	706635.624	1076702.270	448.83 DVZ
111	706624.255	1076711.025	449.92 DVZ
112	706618.756	1076714.769	450.48 DVZ
113	706609.689	1076720.580	451.31 DVZ
114	706601.128	1076725.845	452.00 DVZ
115	706594.283	1076729.550	452.53 DVZ
116	706585.488	1076733.957	453.25 DVZ
117	706573.379	1076739.924	454.22 DVZ
118	706562.810	1076744.897	455.13 DVZ
119	706547.951	1076751.585	456.32 DVZ
120	706535.178	1076757.318	457.37 DVZ
121	706521.216	1076763.461	458.44 DVZ
122	706506.825	1076769.525	459.57 DVZ
123	706489.100	1076777.052	460.79 DVZ
124	706473.773	1076783.546	461.95 DVZ
125	706464.627	1076787.446	462.65 DVZ
126	706452.752	1076792.321	463.49 DVZ
127	706441.929	1076796.962	464.04 DVZ
128	706436.879	1076799.536	464.37 DVZ
129	706431.224	1076802.792	464.63 DVZ
130	706426.505	1076806.147	464.85 DVZ
131	706422.097	1076809.501	465.09 DVZ
132	706422.116	1076808.214	465.10 DVZ
133	706419.620	1076804.547	465.37 DVZ
134	706424.008	1076801.778	465.10 DVZ
135	706428.806	1076798.892	464.81 DVZ
136	706434.500	1076795.675	464.46 DVZ
137	706440.506	1076792.711	464.11 DVZ
138	706452.498	1076787.563	463.29 DVZ
139	706463.633	1076782.805	462.54 DVZ
140	706468.137	1076780.913	462.25 DVZ
141	706480.149	1076775.824	461.23 DVZ
142	706487.286	1076772.782	460.70 DVZ
143	706503.023	1076766.191	459.70 DVZ
144	706519.286	1076759.405	458.42 DVZ
145	706533.228	1076753.126	457.31 DVZ
146	706545.884	1076747.490	456.29 DVZ
147	706561.172	1076740.548	455.05 DVZ
148	706571.448	1076735.673	454.13 DVZ
149	706583.012	1076729.979	453.22 DVZ
150	706591.709	1076725.475	452.45 DVZ
151	706598.983	1076721.438	451.83 DVZ
152	706606.452	1076716.953	451.14 DVZ
153	706615.851	1076710.869	450.30 DVZ
154	706621.506	1076707.028	449.78 DVZ
155	706631.802	1076699.013	448.83 DVZ
156	706646.290	1076687.333	447.50 DVZ
157	706657.015	1076678.597	446.45 DVZ
158	706666.726	1076670.563	445.47 DVZ
159	706677.627	1076661.612	444.48 DVZ
160	706690.672	1076651.004	443.12 DVZ
161	706699.116	1076644.316	442.40 DVZ
162	706709.431	1076636.028	441.44 DVZ
163	706720.059	1076627.330	440.43 DVZ
164	706729.672	1076619.433	439.50 DVZ
165	706739.578	1076611.263	438.52 DVZ
166	706746.150	1076605.939	438.08 DVZ
167	706751.883	1076601.200	437.50 DVZ
168	706764.285	1076590.456	435.95 DVZ
169	706777.370	1076578.522	434.48 DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

170	706787.471	1076569.435	433.80	DVZ
171	706807.771	1076551.144	431.81	DVZ
172	706822.084	1076538.020	430.44	DVZ
173	706829.591	1076531.215	429.69	DVZ
174	706833.745	1076527.120	429.31	DVZ
175	706838.873	1076521.465	428.70	DVZ
176	706843.417	1076515.927	428.20	DVZ
177	706846.556	1076511.520	427.78	DVZ
178	706849.559	1076506.664	427.38	DVZ
179	706851.704	1076502.647	427.04	DVZ
180	706854.298	1076497.168	426.60	DVZ
181	706856.813	1076490.889	426.18	DVZ
182	706859.348	1076483.303	425.67	DVZ
183	706862.332	1076472.949	424.80	DVZ
184	706864.886	1076463.238	424.13	DVZ
185	706867.772	1076452.278	423.34	DVZ
186	706869.547	1076447.071	423.05	DVZ
187	706870.580	1076444.575	422.88	DVZ
188	706872.062	1076441.553	422.75	DVZ
189	706874.012	1076438.589	422.50	DVZ
190	706879.609	1076433.382	422.04	DVZ
191	706884.932	1076430.477	421.67	DVZ
192	706887.253	1076429.697	421.48	DVZ
193	706893.785	1076429.209	421.05	DVZ
194	706900.084	1076430.867	420.49	DVZ
195	706901.351	1076431.452	420.36	DVZ
196	706907.125	1076435.624	419.77	DVZ
197	706911.074	1076440.882	419.38	DVZ
198	706913.773	1076449.743	418.57	DVZ
199	706914.241	1076453.682	418.37	DVZ
200	706914.202	1076457.894	418.13	DVZ
201	706913.890	1076461.501	417.92	DVZ
202	706913.246	1076465.773	417.77	DVZ
203	706912.291	1076469.907	417.52	DVZ
204	706911.238	1076474.255	417.22	DVZ
205	706908.508	1076483.791	416.55	DVZ
206	706906.421	1076491.123	416.17	DVZ
207	706903.633	1076500.951	415.63	DVZ
208	706901.156	1076509.180	415.20	DVZ
209	706898.348	1076518.384	414.61	DVZ
210	706895.384	1076527.471	414.08	DVZ
211	706892.654	1076536.168	413.61	DVZ
212	706890.782	1076542.505	413.22	DVZ
213	706889.612	1076546.951	412.95	DVZ
214	706888.891	1076552.236	412.55	DVZ
215	706889.359	1076558.242	412.19	DVZ
216	706890.178	1076560.894	411.87	DVZ
217	706893.746	1076565.983	411.36	DVZ
218	706898.602	1076569.474	411.00	DVZ
219	706901.254	1076570.527	410.86	DVZ
220	706907.045	1076571.112	410.51	DVZ
221	706912.934	1076569.688	410.04	DVZ
222	706915.079	1076568.674	409.89	DVZ
223	706918.999	1076565.437	409.58	DVZ
224	706922.060	1076561.713	409.34	DVZ
225	706924.478	1076557.657	409.10	DVZ
226	706926.604	1076553.035	408.83	DVZ
227	706931.089	1076541.940	408.02	DVZ
228	706934.560	1076532.209	407.33	DVZ
229	706938.479	1076522.069	406.58	DVZ
230	706941.951	1076512.768	405.97	DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

231	706945.754	1076503.037	405.35	DVZ
232	706950.024	1076491.981	404.72	DVZ
233	706955.094	1076478.818	404.04	DVZ
234	706959.248	1076467.391	403.27	DVZ
235	706961.178	1076461.384	402.90	DVZ
236	706962.972	1076454.462	402.41	DVZ
237	706964.610	1076447.052	401.83	DVZ
238	706965.839	1076439.505	401.34	DVZ
239	706966.619	1076432.973	400.87	DVZ
240	706967.243	1076426.343	400.53	DVZ
241	706967.867	1076417.685	399.95	DVZ
242	706968.393	1076408.656	399.42	DVZ
243	706968.842	1076398.068	398.85	DVZ
244	706969.368	1076384.788	398.02	DVZ
245	706970.714	1076352.750	395.75	DVZ
246	706971.474	1076334.264	394.78	DVZ
247	706971.884	1076325.138	394.28	DVZ
248	706972.391	1076315.212	393.64	DVZ
249	706973.268	1076298.949	392.65	DVZ
250	706973.814	1076288.301	391.97	DVZ
251	706974.360	1076276.757	391.18	DVZ
252	706974.692	1076271.492	390.91	DVZ
253	706975.218	1076265.077	390.50	DVZ
254	706975.842	1076258.408	390.01	DVZ
255	706976.681	1076251.895	389.57	DVZ
256	706977.441	1076247.156	389.46	DVZ
257	706977.968	1076244.231	389.30	DVZ
258	706979.859	1076237.036	388.64	DVZ
259	706983.545	1076227.071	388.01	DVZ
260	706985.826	1076221.494	387.49	DVZ
261	706992.066	1076208.566	386.52	DVZ
262	706997.175	1076198.406	385.59	DVZ
263	707003.474	1076186.219	384.56	DVZ
264	707009.772	1076174.129	383.53	DVZ
265	707017.143	1076159.757	382.32	DVZ
266	707024.222	1076146.068	381.15	DVZ
267	707028.746	1076137.137	380.06	DVZ
268	707032.782	1076129.084	379.54	DVZ
269	707039.334	1076115.628	378.79	DVZ
270	707057.960	1076076.519	375.04	DVZ
271	707076.569	1076041.563	372.23	DVZ
272	707092.657	1076018.324	370.30	DVZ
273	707115.712	1075990.639	368.65	DVZ
274	707129.031	1075974.864	367.35	DVZ
275	707137.045	1075965.367	366.50	DVZ
276	707147.126	1075953.804	365.61	DVZ
277	707155.394	1075944.171	364.99	DVZ
278	707162.687	1075935.766	364.33	DVZ
279	707171.520	1075925.587	363.41	DVZ
280	707177.741	1075918.723	362.89	DVZ
281	707182.713	1075913.323	362.54	DVZ
282	707191.683	1075904.021	361.78	DVZ
283	707203.734	1075892.867	361.00	DVZ
284	707218.437	1075879.802	360.16	DVZ
285	707229.903	1075869.623	359.34	DVZ
286	707242.910	1075858.001	358.45	DVZ
287	707254.688	1075847.452	357.66	DVZ
288	707266.973	1075836.512	356.88	DVZ
289	707279.433	1075825.475	356.11	DVZ
290	707292.030	1075814.341	355.29	DVZ
291	707304.042	1075803.772	354.30	DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

292	707315.819	1075793.086	353.56	DVZ
293	707324.750	1075784.467	353.10	DVZ
294	707332.745	1075776.238	352.50	DVZ
295	707335.397	1075773.196	352.35	DVZ
296	707341.579	1075765.103	351.61	DVZ
297	707347.039	1075756.094	351.20	DVZ
298	707353.883	1075743.693	350.37	DVZ
299	707363.321	1075725.305	349.52	DVZ
300	707377.712	1075699.058	348.14	DVZ
301	707391.694	1075677.998	346.80	DVZ
302	707401.522	1075665.869	346.21	DVZ
303	707408.249	1075658.498	345.58	DVZ
304	707410.628	1075656.236	345.71	DVZ
305	707422.738	1075646.330	344.76	DVZ
306	707438.357	1075635.468	343.73	DVZ
307	707455.010	1075624.704	342.80	DVZ
308	707471.468	1075614.408	341.80	DVZ
309	707487.556	1075604.288	340.79	DVZ
310	707503.350	1075594.499	339.64	DVZ
311	707521.192	1075583.325	338.42	DVZ
312	707532.736	1075575.369	337.43	DVZ
313	707540.107	1075569.423	337.13	DVZ
314	707554.615	1075554.505	336.02	DVZ
315	707562.942	1075544.073	335.39	DVZ
316	707568.265	1075536.058	334.78	DVZ
317	707571.286	1075531.921	334.81	DVZ
318	707583.925	1075512.059	334.49	DVZ
319	707589.247	1075502.791	334.36	DVZ
320	707594.980	1075494.153	334.39	DVZ
321	707601.942	1075483.584	335.29	DVZ
322	707610.034	1075471.377	334.71	DVZ
323	707613.018	1075467.165	334.74	DVZ
324	707617.600	1075461.139	334.91	DVZ
325	707618.107	1075460.145	334.95	DVZ
326	707621.091	1075457.434	335.00	DVZ
327	707624.113	1075455.367	335.22	DVZ
328	707627.779	1075460.632	335.21	DVZ
329	707624.113	1075463.323	334.94	DVZ
330	707620.057	1075467.106	334.76	DVZ
331	707620.369	1075467.477	334.74	DVZ
332	707618.712	1075469.407	334.69	DVZ
333	707617.542	1075471.260	334.60	DVZ
334	707617.249	1075471.065	334.63	DVZ
335	707615.299	1075474.126	334.59	DVZ
336	707609.664	1075482.687	335.43	DVZ
337	707601.688	1075494.309	334.44	DVZ
338	707598.802	1075498.638	334.37	DVZ
339	707590.827	1075510.864	334.36	DVZ
340	707587.258	1075515.934	334.48	DVZ
341	707575.636	1075534.089	334.91	DVZ
342	707573.784	1075537.501	334.99	DVZ
343	707572.614	1075540.368	335.08	DVZ
344	707569.396	1075544.931	335.31	DVZ
345	707562.337	1075553.881	335.94	DVZ
346	707557.423	1075559.536	336.33	DVZ
347	707551.008	1075566.244	336.88	DVZ
348	707546.367	1075570.710	337.21	DVZ
349	707540.946	1075575.467	337.51	DVZ
350	707537.494	1075578.411	337.66	DVZ
351	707531.625	1075582.506	337.90	DVZ
352	707520.861	1075589.546	338.66	DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

353	707507.523	1075597.833	339.51 DVZ
354	707496.018	1075604.931	340.33 DVZ
355	707480.848	1075614.291	341.32 DVZ
356	707465.911	1075623.651	342.23 DVZ
357	707451.013	1075632.972	343.13 DVZ
358	707439.371	1075640.675	343.75 DVZ
359	707429.017	1075648.065	344.31 DVZ
360	707422.153	1075653.291	344.86 DVZ
361	707415.523	1075658.849	345.27 DVZ
362	707410.921	1075663.353	345.37 DVZ
363	707404.252	1075670.568	346.09 DVZ
364	707397.934	1075678.271	346.39 DVZ
365	707394.872	1075682.678	346.67 DVZ
366	707389.978	1075690.341	347.25 DVZ
367	707384.654	1075698.921	347.66 DVZ
368	707378.317	1075709.256	348.36 DVZ
369	707371.960	1075720.449	348.90 DVZ
370	707368.079	1075727.957	349.33 DVZ
371	707364.062	1075735.679	349.68 DVZ
372	707356.496	1075749.991	350.81 DVZ
373	707350.744	1075760.072	351.45 DVZ
374	707346.590	1075766.644	351.89 DVZ
375	707343.704	1075770.700	352.16 DVZ
376	707339.824	1075775.477	352.41 DVZ
377	707333.369	1075782.692	352.74 DVZ
378	707328.202	1075788.035	353.05 DVZ
379	707320.538	1075795.523	353.55 DVZ
380	707311.881	1075803.577	354.15 DVZ
381	707301.741	1075812.625	354.80 DVZ
382	707293.395	1075820.035	355.42 DVZ
383	707284.445	1075827.893	356.05 DVZ
384	707274.051	1075837.175	356.65 DVZ
385	707264.730	1075845.326	357.20 DVZ
386	707256.072	1075852.775	357.70 DVZ
387	707248.370	1075859.581	358.17 DVZ
388	707238.620	1075868.278	358.84 DVZ
389	707227.212	1075878.476	359.68 DVZ
390	707218.886	1075885.925	360.18 DVZ
391	707208.278	1075895.344	360.90 DVZ
392	707198.157	1075904.743	361.54 DVZ
393	707189.207	1075913.615	362.06 DVZ
394	707181.914	1075921.453	362.63 DVZ
395	707176.083	1075927.830	363.05 DVZ
396	707169.356	1075935.571	363.78 DVZ
397	707161.029	1075945.204	364.65 DVZ
398	707153.834	1075953.472	365.34 DVZ
399	707139.736	1075969.540	366.61 DVZ
400	707129.284	1075981.611	367.53 DVZ

Ježovice-Podveky

162	706424.877	1076807.493	466.83 DVZ
163	706423.455	1076808.544	466.94 DVZ
164	706420.352	1076810.807	467.15 DVZ
165	706417.603	1076813.405	467.35 DVZ
166	706415.037	1076815.994	467.52 DVZ
167	706411.803	1076819.869	467.64 DVZ
168	706408.159	1076824.826	467.83 DVZ
169	706405.667	1076828.611	467.93 DVZ
170	706402.684	1076833.567	468.09 DVZ
171	706399.603	1076838.434	468.29 DVZ
172	706396.505	1076842.760	468.49 DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

173	706393.015	1076847.467	468.69	DVZ
174	706390.541	1076850.598	468.79	DVZ
175	706387.210	1076854.533	468.99	DVZ
176	706383.065	1076858.827	469.18	DVZ
177	706378.709	1076862.952	469.41	DVZ
178	706374.088	1076867.067	469.71	DVZ
179	706368.780	1076871.689	470.14	DVZ
180	706360.807	1076878.575	470.78	DVZ
181	706354.082	1076884.361	471.33	DVZ
182	706347.452	1076890.411	471.87	DVZ
183	706342.937	1076894.822	472.31	DVZ
184	706339.532	1076898.821	472.65	DVZ
185	706336.032	1076903.781	472.97	DVZ
186	706332.870	1076908.742	473.34	DVZ
187	706330.650	1076912.688	473.63	DVZ
188	706328.112	1076917.881	474.02	DVZ
189	706325.765	1076923.561	474.36	DVZ
190	706322.064	1076932.743	474.95	DVZ
191	706318.754	1076940.782	475.54	DVZ
192	706317.454	1076944.124	475.79	DVZ
193	706314.525	1076951.455	476.18	DVZ
194	706309.661	1076964.137	477.04	DVZ
195	706309.841	1076964.613	477.06	DVZ
196	706308.403	1076968.284	477.37	DVZ
197	706308.498	1076969.278	477.40	DVZ
198	706307.832	1076969.542	477.42	DVZ
199	706305.262	1076975.762	477.77	DVZ
200	706302.270	1076982.786	478.15	DVZ
201	706302.418	1076983.621	478.20	DVZ
202	706302.841	1076984.235	478.24	DVZ
203	706301.467	1076987.683	478.44	DVZ
204	706300.832	1076987.588	478.44	DVZ
205	706299.912	1076988.149	478.48	DVZ
206	706298.675	1076991.089	478.63	DVZ
207	706298.696	1076991.565	478.67	DVZ
208	706298.887	1076991.967	478.71	DVZ
209	706296.878	1076996.326	478.95	DVZ
210	706297.205	1076997.002	478.98	DVZ
211	706296.359	1076997.203	478.99	DVZ
212	706295.630	1076997.754	479.03	DVZ
213	706293.293	1077003.254	479.22	DVZ
214	706290.512	1077009.971	479.56	DVZ
215	706286.336	1077020.306	480.04	DVZ
216	706282.244	1077030.694	480.50	DVZ
217	706278.680	1077040.045	480.88	DVZ
218	706275.794	1077048.486	481.20	DVZ
219	706273.098	1077057.721	481.55	DVZ
220	706270.222	1077070.394	481.99	DVZ
221	706268.796	1077077.645	482.29	DVZ
222	706268.131	1077081.223	482.39	DVZ
223	706266.832	1077089.796	482.64	DVZ
224	706265.347	1077100.042	482.91	DVZ
225	706263.989	1077108.655	483.17	DVZ
226	706262.650	1077116.750	483.32	DVZ
227	706260.481	1077126.760	483.53	DVZ
228	706258.586	1077134.181	483.67	DVZ
229	706256.231	1077142.021	483.70	DVZ
230	706253.885	1077149.588	483.71	DVZ
231	706250.299	1077159.765	483.73	DVZ
232	706246.224	1077171.174	483.75	DVZ
233	706242.003	1077183.228	483.71	DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

234	706238.240	1077193.963	483.63	DVZ
235	706234.087	1077205.900	483.51	DVZ
236	706232.279	1077211.032	483.54	DVZ
237	706231.801	1077214.112	483.44	DVZ
238	706231.859	1077215.969	483.36	DVZ
239	706232.495	1077217.738	483.29	DVZ
240	706231.469	1077218.100	483.36	DVZ
241	706229.553	1077224.572	483.21	DVZ
242	706229.768	1077225.520	483.16	DVZ
243	706228.107	1077225.687	483.25	DVZ
244	706227.267	1077226.215	483.27	DVZ
245	706226.631	1077227.427	483.25	DVZ
246	706225.830	1077229.812	483.16	DVZ
247	706225.224	1077230.272	483.16	DVZ
248	706224.433	1077232.345	483.05	DVZ
249	706220.709	1077242.258	482.76	DVZ
250	706216.859	1077252.699	482.36	DVZ
251	706212.735	1077264.098	482.08	DVZ
252	706210.038	1077271.557	482.04	DVZ
253	706208.787	1077275.575	481.95	DVZ
254	706208.230	1077278.323	481.90	DVZ
255	706208.045	1077282.135	481.83	DVZ
256	706201.603	1077276.675	481.92	DVZ
257	706195.049	1077270.941	481.75	DVZ
258	706197.720	1077271.414	481.79	DVZ
259	706200.601	1077271.469	481.85	DVZ
260	706202.354	1077270.871	481.89	DVZ
261	706204.302	1077269.145	481.97	DVZ
262	706206.821	1077266.096	482.09	DVZ
263	706207.628	1077264.593	482.09	DVZ
264	706210.355	1077257.424	482.22	DVZ
265	706213.889	1077247.457	482.51	DVZ
266	706217.284	1077238.048	482.91	DVZ
267	706220.693	1077228.499	483.16	DVZ
268	706225.139	1077216.334	483.42	DVZ
269	706229.306	1077204.348	483.54	DVZ
270	706233.271	1077193.420	483.63	DVZ
271	706236.137	1077185.180	483.68	DVZ
272	706241.327	1077170.703	483.72	DVZ
273	706245.861	1077158.323	483.69	DVZ
274	706249.286	1077148.432	483.62	DVZ
275	706251.716	1077140.727	483.58	DVZ
276	706253.797	1077133.552	483.49	DVZ
277	706255.689	1077126.191	483.39	DVZ
278	706258.052	1077115.942	483.27	DVZ
279	706259.397	1077108.004	483.09	DVZ
280	706260.636	1077099.568	482.90	DVZ
281	706261.748	1077091.756	482.73	DVZ
282	706263.877	1077077.745	482.39	DVZ
283	706265.752	1077067.910	482.08	DVZ
284	706267.299	1077060.597	481.83	DVZ
285	706269.057	1077053.888	481.59	DVZ
286	706271.060	1077047.444	481.34	DVZ
287	706273.835	1077039.082	480.94	DVZ
288	706276.706	1077031.091	480.55	DVZ
289	706278.942	1077025.537	480.33	DVZ
290	706282.342	1077017.313	479.97	DVZ
291	706285.362	1077009.894	479.60	DVZ
292	706289.091	1077001.001	479.16	DVZ
293	706292.449	1076992.830	478.72	DVZ
294	706295.765	1076984.839	478.27	DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

295	706298.446	1076978.522	477.92	DVZ
296	706304.792	1076962.454	476.94	DVZ
297	706308.298	1076953.530	476.36	DVZ
298	706312.642	1076942.423	475.64	DVZ
299	706316.170	1076933.626	475.12	DVZ
300	706319.803	1076924.490	474.48	DVZ
301	706323.257	1076916.118	473.99	DVZ
302	706325.906	1076910.585	473.68	DVZ
303	706325.938	1076909.886	473.63	DVZ
304	706325.609	1076908.773	473.56	DVZ
305	706326.626	1076908.423	473.56	DVZ
306	706329.402	1076903.601	473.34	DVZ
307	706330.175	1076903.473	473.31	DVZ
308	706330.652	1076903.028	473.27	DVZ
309	706333.650	1076898.757	472.99	DVZ
310	706333.650	1076897.824	472.92	DVZ
311	706336.892	1076893.288	472.54	DVZ
312	706339.478	1076891.264	472.32	DVZ
313	706345.559	1076885.530	471.74	DVZ
314	706351.990	1076879.881	471.19	DVZ
315	706357.553	1076875.185	470.77	DVZ
316	706364.588	1076869.059	470.23	DVZ
317	706371.125	1076863.537	469.73	DVZ
318	706377.662	1076857.846	469.36	DVZ
319	706381.974	1076853.373	469.00	DVZ
320	706388.786	1076845.413	468.67	DVZ
321	706392.452	1076840.156	468.48	DVZ
322	706395.578	1076835.164	468.38	DVZ
323	706400.027	1076827.629	468.23	DVZ
324	706403.778	1076821.524	468.08	DVZ
325	706406.469	1076817.687	467.97	DVZ
326	706409.563	1076813.957	467.83	DVZ
327	706412.932	1076810.417	467.66	DVZ
328	706416.163	1076807.534	467.41	DVZ
329	706420.052	1076804.449	467.18	DVZ
330	706422.033	1076803.082	467.05	DVZ
420	706319.040	1076924.600	472.41	SAN1 Z
421	706320.887	1076925.626	472.55	SAN1
422	706308.584	1076956.401	474.54	SAN1
423	706306.650	1076955.709	474.41	SAN1
424	706269.314	1077077.286	480.24	SAN1 Z
425	706267.157	1077076.873	480.34	SAN1
426	706270.590	1077060.902	479.78	SAN1
427	706275.482	1077044.603	479.16	SAN1
428	706277.575	1077045.169	478.94	SAN1
429	706272.477	1077061.503	479.54	SAN1
430	706274.408	1077035.438	478.69	SAN1 Z
431	706276.408	1077036.203	478.88	SAN1
432	706283.853	1077017.393	478.04	SAN1
433	706282.006	1077016.782	477.90	SAN1
434	706249.873	1077144.826	481.45	SAN1 Z
435	706251.824	1077145.324	481.68	SAN1
436	706256.476	1077129.548	481.50	SAN1
437	706259.385	1077116.006	481.34	SAN1
438	706257.339	1077115.706	481.14	SAN1
439	706253.992	1077129.537	481.26	SAN1
440	706224.062	1077217.608	481.11	SAN1 Z
441	706225.762	1077218.116	481.29	SAN1
442	706222.099	1077227.914	481.03	SAN1
443	706220.262	1077227.075	480.87	SAN1

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734


Stav zaměření je ke dni: 24. 4. 2025
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv


Zpracoval: Michal Rendla
V Kladně dne 5. 5. 2025

Náležitosti a přesnosti
odpovídá právním předpisům

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734





ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764

272 02 Kladno

V Kolíně dne 15.5.2025

III/11131 Podveky – Rataje nad Sázavou – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD-0609/00066001/2024**, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) z důvodů, že při realizaci došlo k upřesnění prováděné plochy, která měla být provedena. Po geodetickém zaměření byla zjištěna její skutečná plocha, která je menší o 399,7 m².
- 2) z důvodů, že po výstavbě vodovodního řádu v obci Ježovice před realizací bylo zjištěno větší poškození vozovky. Došlo k navýšení objemu sanací a k výškové úpravě 15 ks krycích hrnců vodovodních uzávěrů. Po geodetickém zaměření byla zjištěna skutečná plocha sanací, která je větší o 127,7 m².

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- 1) *k snížení plochy asphalt. betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm*
- 2) *k snížení plochy pro spojovací postřik ze sil. emulze 1,0 kg/m²*
- 3) *k navýšení plochy pro sanace konstrukčních vrstev hl. 800 mm*
- 4) *k navýšení počtu výškové úpravy krycích hrnců vodovodních uzávěrů.*

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení „Evidence změny“

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Petra Vólišátová
zástupce vedoucího oblasti
Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

ČNES dopravní stavby, a.s
Milady Horákové 2754
272 02 Kladno

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Horník Zdeněk

Kolín
16.6.2025

Předmět : Vyjádření objednavatele

Stavba: III/11131 Podveky Rataje nad Sázavou

Investor: KSÚS SK

Číslo silnice: III/11131 – km 0,0 – 2,740

Objednateli stavby „III/11131 Podveky – Rataje nad Sázavou“ byla dne 15.5.2025 oznámena změna rozsahu díla v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo č. SMLD-0609/00066001/2024 ze dne 11.6.2024 mezi KSÚS SK, p.o. jako objednatelem a společností ČNES dopravní stavby a.s. jako zhotovitelem.

Změna se týká rektifikace krycích hrnců a sanace. V době zadávacího řízení nebyla známá skutečnost, že Obecní úřad Podveky objednal výstavbu vodovodu v obci Ježovice. Tato skutečnost byla zjištěna, až po předání staveniště. Z tohoto důvodu se se změny administrovali ve Skupině 3.

Zde
provozní cest

Žandov.

