

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1525100227 ze dne 30.04.2025

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název objednatele: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Sídlo: Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno
IČ: 44992785
Zastoupen: Mgr. Milada Blatná, starostka
(dále jako „Objednatel“)

a

Obchodní název: Ing. Karel Bartušek, DiS.
Se sídlem: Husova 966/18, 664 51 Šlapanice
IČO: 71825568
DIČ: CZ8101133788
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále též „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že dne 30.04.2025 uzavřely Smlouvy o dílo č. 1525100227 (dále také jen „Původní smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací vedoucích k rekonstrukci povrchu přístupových chodníků k bytovým domům Součkova 4 a Součkova 6.

Smluvní strany tímto dodatkem přistupují ke změně Původní smlouvy, která je dále definována v tomto Dodatku č. 1.

1 ZMĚNA PŮVODNÍ SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany se v souvislosti se změnami díla, týkajícími se víceprací souvisejících s bouráním podkladní betonové vrstvy ve větší tloušťce, než bylo předpokládáno a s tím související realizaci větší mocnosti podkladní vrstvy šterkodrtí, jejichž nacenění je specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, dohodly na navýšení ceny uvedené v čl. 5.1 Původní smlouvy, a to následovně:

Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran upravena o změnu ceny v důsledku víceprací dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v hodnotě 77 174,- Kč bez DPH a nově tak činí:

Celková cena bez DPH	420 474,- Kč
Výše DPH	88 299,54 Kč
Celková cena vč. DPH	508 773,54 Kč

- 1.2 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku č. 1 explicitně měněna, zůstávají v platnosti.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je platný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 **Doložka jednání:** Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Komín na její 15. schůzi konané dne 27.06.2025 usnesením č. RMČ/2025/15/02.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací


V Brně dne:



4. 8. 2025 Objednatel



Zhotovitel



Rozpočet víceprací – chodník Součková 4 a 6, Brno Komín

Plocha chodníku dle zadání – $102 \text{ m}^2 \times \text{tloušťka betonu } 20 \text{ cm} = 20,4 \text{ m}^3 \times 1,6 = 32,64 \text{ tun}$

Dle dodacích listů: skutečné množství 58 t

Tloušťka betonu průměrně cca 35 cm.

Celková cena v rozpočtu $60\,000 \text{ Kč} / 32,64 \text{ tun} = 1\,838 \text{ Kč} / \text{tuna}$

Skutečné množství: $58 \text{ t} \times 1\,838 \text{ Kč} = 106\,604 \text{ Kč}$

Vícenáklady = 46 604 Kč bez DPH

Podkladní vrstva ze štěrkodrtě v zadání tl. 15 cm

Skutečnost tl. + 15 cm = $102 \text{ m}^2 \times 15 \text{ cm} = 15,3 \text{ m}^3 \times 1,7 = 26 \text{ tun}$

Vrstva betonu 35 cm, v zadání 20 cm, chybí 15 cm na štěrkodrtě.

Štěrkodrt': $26 \text{ tun} \times 355 \text{ Kč} = 9\,230 \text{ Kč}$

Doprava: $5 \times 1500 \text{ Kč} = 7\,500 \text{ Kč}$

Zhotovení: 23 840 Kč ($48 \text{ hod.} \times 380 \text{ Kč} = 18\,240 + 8 \text{ hod.} \times 700 \text{ Kč} = 5\,600 \text{ Kč nakladač}$)

Vícenáklady: 40 570 Kč bez DPH

Celkem – $46\,604 \text{ Kč} + 40\,570 \text{ Kč} = 87\,174 \text{ Kč bez DPH}$

Méněpráce: $5000 + 5000 \text{ Kč odkop pod betonem} = 10\,000 \text{ Kč bez DPH}$

Celkem za vícepráce: 77 174 Kč bez DPH

EUROFIN RECYCLING, s.r.o.; IČ: 060 95 321
Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno,
Tomášem Růžičkou, jednatelem společnosti



**EUROFIN
RECYCLING**

Zastoupená: Ing. arch.

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ODPADU

Tímto potvrzujeme, že společnost Eurofin Recycling s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, převzala níže uvedený odpad na zařízení IČZ **CZB01780** – překladiště odpadů Brno, Opuštěná. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu č.j. JMK 83484/2022.

Od původce odpadu společnosti: **Ing. Karel Bartušek – PavingSpol**

Sídlo: **Husova 18 / 966, 664 51 Šlapanice**

IČO: **71825568**; DIČ: **CZ8101133788**

Z Akce: **Brno, Komín**

A to v následujícím množství a druhu odpadů kategorie O:

Název zboží	Výpočet netto	Název Akce	Partner	SPZ	Datum	Vážený listek
Uložení betonu	4,4	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	5B9 9542	19.06.2025 10:09	180567
Uložení betonu	4,8	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	5B9 9542	19.06.2025 12:29	180619
Uložení betonu	4,9	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	1BK 3255	19.06.2025 16:19	180669
Uložení betonu	4,5	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	6B8 9010	20.06.2025 8:41	180697
Uložení betonu	4,9	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	6B8 9010	20.06.2025 10:09	180730
Uložení betonu	5,4	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	6B8 9010	20.06.2025 11:54	180761
Uložení betonu	4,9	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	6B8 9010	20.06.2025 13:10	180785
Uložení betonu	3,6	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	6B8 9010	20.06.2025 14:10	180805
Uložení betonu	4,8	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	1BR 3985	23.06.2025 13:27	180980
Uložení betonu	5,4	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	1BR 3985	23.06.2025 15:21	181012
Uložení betonu	5,4	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	5B9 9542	24.06.2025 11:40	181103
Uložení betonu	5	Komín	Ing. Karel Bartušek, DIS.	5B9 9542	24.06.2025 13:21	181135

V Brně dne 25.06.2025