

DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-5329/2023**

Číslo jednací: 7581/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623720025

a

„Společnost Vlkov – Křižanov“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

(dále také jako „**Společník 2**“)

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele

a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále také jako „**Společník 3**“)

Společník 4

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ 040 01

IČO: 31 674 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V,

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 071 69 124 DIČ: CZ684549085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78686,

zastoupena: Lukášem Valou, vedoucím odštěpného závodu

(dále také jako „**Společník 4**“)

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s.

závod Železniční stavby

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.3120489VSA**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: **2023/1011/0920**

GJW Praha spol. s r. o.: **20230337**

ELTRA, s.r.o.: **332301**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 10 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 10 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se z důvodu schváleného změnového listu stavby č. 56 (dále jen „ZL č. 56“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
56	806 731,23 Kč	1 173,49 Kč	805 557,74 Kč

- 1.2** Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] na základě **Pokynu Správce stavby číslo 20 - určení valorizace** vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky **ve výši 3 665 521,14 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v **1. čtvrtletí 2025**.

1.3 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 10:

Cena Díla dle Dodatku č. 9 bez DPH	2 004 236 095,97 Kč
Změna ceny Díla dle změnového listu č. 56 bez DPH	805 557,74 Kč
<u>Valorizace I/2025 – Určení Správce stavby č. 20</u>	3 665 521,14 Kč
<u>Celková změna ceny Díla dle Dodatku č. 10 bez DPH</u>	4 471 078,88 Kč
Nová Cena Díla dle Dodatku č. 10 bez DPH	2 008 707 174,85 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 10 dochází ke změně Smluvní ceny,
která činí bez DPH: **2 008 707 174,85 Kč***

slovy: dvě miliardy osm miliónů sedm set sedm tisíc sto sedmdesát čtyři korun českých osmdesát pět haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 10.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1** Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2** Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 10.
- 3.3** Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 56, jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 10 zůstávají v platnosti.
- 3.5** Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 8.7.2025

Zhotovitel 2.7.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

25.6.2025

.....
Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

1.7.2025

.....
Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

2.7.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka

jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

1.7.2025

.....
Lukáš Vala

vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 10

Stavba: Rekonstrukce t.u. Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Celková cena bez DPH po dod. 10: 2 008 707 174,85

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena po dod. 9	Valorizace za 1Q 2025	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 10
PS 02-01-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, definitivní TZZ	81 814 211,58	84 086 228,53	1 843,33				84 088 071,86
PS 02-01-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, provizorní TZZ	811 406,56	830 994,19					830 994,19
PS 02-01-23	Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava AVV	578 628,53	599 353,27					599 353,27
PS 02-02-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rozhlasové zařízení na zastávkách	1 136 419,24	1 175 414,39					1 175 414,39
PS 02-02-41	Vlkov u Tišnova - Křižanov, PZTS na zastávkách	568 819,34	585 220,51	5 450,67				590 671,18
PS 02-02-42	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kamerový systém na zastávkách	3 549 171,97	4 271 554,49	4 539,55				4 276 094,04
PS 02-02-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK	25 744 625,92	28 656 400,70	69 311,02				28 725 711,72
PS 02-02-52	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK a TOK	10 758 754,34	11 048 125,11	55 800,32				11 103 925,43
PS 02-02-53	NEOCEŇOVAT - Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00					0,00
PS 02-02-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách	5 324 820,35	5 516 969,74					5 516 969,74
PS 02-02-71	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sdělovací zařízení na zastávkách	616 571,07	635 168,38	2 687,83				637 856,21
PS 02-03-11	BTS Sviny, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 415 163,80	2 502 695,45					2 502 695,45
PS 02-03-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka trafostanice 25/0,4kV pro BTS	207 825,73	214 749,88					214 749,88
PS 02-03-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TTS 6kV	2 483 419,30	2 573 870,52					2 573 870,52
PS 02-04-11	Zast. Osová Bítýška, technologie výťahu	2 404 761,91	5 783 110,33					5 783 110,33
PS 02-04-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOTS ŽDC	4 186 857,18	4 777 355,64	3 285,34				4 780 640,98
PS 03-01-11	Žst. Křižanov, úprava SZZ	7 310 394,12	8 433 003,02	39 650,73				8 472 653,75
PS 03-01-12	Žst. Křižanov, úprava AVV	60 933,32	63 096,59					63 096,59
PS 80-02-81	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přenosové zařízení pro GSM-R	7 510 434,65	8 299 562,50	26 432,59				8 325 995,09
SO 02-10-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek	353 751 913,61	376 707 183,96	890 725,53				377 597 909,49
SO 02-10-01.01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek - následné podbití	4 164 274,40	4 164 274,40	204 043,50				4 368 317,90
SO 02-11-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční spodek	270 298 185,34	357 067 944,88	771 038,90				357 838 983,78
SO 02-11-01.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 51,390 - 51,990	4 291 362,07	7 211 122,39					7 211 122,39
SO 02-11-01.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 53,270 - 53,620	16 868 315,90	31 277 577,70	210 064,42				31 487 642,12
SO 02-11-01.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 59,545 - 59,818	12 640 893,04	19 271 036,72					19 271 036,72
SO 02-11-01.4	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 60,208 - 60,606	19 196 753,02	26 421 297,43					26 421 297,43
SO 02-12-01	Zast. Osová Bítýška, nástupiště	11 237 968,02	11 522 365,25		56	469 648,00		11 992 013,25
SO 02-12-02	Zast. Ořechov, nástupiště	14 764 677,80	15 581 026,73					15 581 026,73
SO 02-14-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, výstroj trati	1 224 346,03	1 000 743,62					1 000 743,62
SO 02-20-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 52,204	51 616 902,65	34 169 847,55					34 169 847,55
SO 02-20-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428	5 087 234,30	5 371 208,42	1 841,75				5 373 050,17
SO 02-20-11	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,579	2 235 446,85	2 274 487,68	56 718,59				2 331 206,27
SO 02-20-13	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,354	2 446 470,85	2 594 580,70	461,17				2 595 041,87
SO 02-20-14	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,635	33 569 733,32	35 865 967,86	22 811,96				35 888 779,82
SO 02-20-15	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,751	2 576 261,57	2 897 970,39	7 959,62				2 905 930,01
SO 02-20-20	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 58,510	16 867 855,50	18 514 595,19	20 990,53				18 535 585,72
SO 02-20-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835	4 605 344,54	4 734 254,90	11 479,24				4 745 734,14
SO 02-21-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,364	1 851 339,56	2 177 871,25	1 583,80				2 179 455,05
SO 02-21-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Navazující propustek na prop. v km 52,364	6 884 848,22	7 174 811,54	4 960,00				7 179 771,54
SO 02-21-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,751	1 377 419,92	1 409 701,83					1 409 701,83
SO 02-21-07	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,196	2 457 083,93	2 514 042,09					2 514 042,09
SO 02-21-08	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,745	2 077 603,88	2 125 804,29					2 125 804,29
SO 02-21-09	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 54,145	2 156 675,59	2 206 554,97					2 206 554,97
SO 02-21-12	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 55,216	448 694,46	450 329,88	19 314,07				469 643,95
SO 02-21-16	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 56,104	1 975 693,99	2 064 944,78	939,95				2 065 884,73
SO 02-21-17	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,547	2 034 425,71	2 126 408,69	925,99				2 127 334,68
SO 02-21-18	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,779	767 058,39	790 146,66					790 146,66
SO 02-21-19	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,027	2 007 368,42	2 083 348,44	632,63				2 083 981,07
SO 02-21-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,768	2 058 273,55	3 179 117,98					3 179 117,98
SO 02-21-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,137	2 199 806,71	2 316 059,00	1 475,75				2 317 534,75
SO 02-21-24	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,937	718 005,66	743 192,58	1 303,84				744 496,42
SO 02-22-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - silniční propustek	408 921,72	421 954,07	2 421,20				424 375,27
SO 02-22-23.1	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vprav	577 327,83	596 678,88	2 080,48				598 759,36
SO 02-22-23.2	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vlevo	343 111,75	355 483,53	203,78				355 687,31
SO 02-23-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 52,700 - km 53,000	101 844 049,97	111 521 465,82	213 551,22				111 735 017,04
SO 02-23-06.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Opěrná zeď km 53,030 - 53,090 (52,924 - 53,04)	2 964 082,31	3 169 440,68					3 169 440,68
SO 02-23-06.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,074 - 53,09)	4 919 404,51	5 036 221,55					5 036 221,55
SO 02-23-06.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,191 - 53,20)	4 119 207,99	4 215 795,50					4 215 795,50
SO 02-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 615 721,89	8 821 992,77	8 094,32				8 830 087,09
SO 02-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	5 398 065,98	5 534 616,74					5 534 616,74
SO 02-31-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizace	2 769 246,56	4 707 728,93					4 707 728,93
SO 02-31-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizační splašková přípojka	128 490,56	140 985,37					140 985,37
SO 02-32-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, vodovody	9 635,92	9 635,92					9 635,92
SO 02-33-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, plynovody, část 1 a 2	182 491,65	186 459,54					186 459,54
SO 02-33-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka objektu měření plynu zast. Ořechov	364 277,56	371 053,98					371 053,98
SO 02-50-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, přístupový chodník Osová Bítýška	10 452 927,10	1 500 976,75					1 500 976,75
SO 02-50-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava účelové komunikace v km 52,4 - 52,4	5 895 032,14	4 444 441,10					4 444 441,10
SO 02-50-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, účelová komunikace	2 378 137,61	777 598,15					777 598,15
SO 02-50-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - úprava komunikace	360 788,06	749 581,07					749 581,07
SO 02-50-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - úprava komunikace	310 710,40	817 608,81					817 608,81
SO 02-59-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Provizorní komunikace a dopravní značení	48 100 696,96	53 699 052,69	424 639,48				54 123 692,17
SO 02-59-31	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síť na nadjezdu v km 52,350	1 188 829,52	1 231 394,50					1 231 394,50
SO 02-59-32	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síť na nadjezdu v km 56,300	611 223,79	633 533,46					633 533,46
SO 02-60-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Osová Bítýška	1 552 172,92	4 024 507,68					4 024 507,68
SO 02-60-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Ořechov	1 851 379,27	4 712 627,89					4 712 627,89
SO 02-61-02	Protluková stěna	7 815 034,81	8 028 403,15					8 028 403,15
SO 02-71-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy budovy zast. Osová Bítýška	3 282 873,93	3 487 925,67					3 487 925,67
SO 02-71-01.3.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy žst. Osová Bítýška-vzdu	236 406,28	243 859,27					243 859,27
SO 02-71-01.300	Sílnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	241 461,21	249 996,40					249 996,40
SO 02-71-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Ořechov	5 661 492,63	6 300 008,08	416,37				6 300 424,45
SO 02-71-02.300	Sílnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	230 032,89	353 745,90					353 745,90
SO 02-72-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy pro TTS	416 447,27	431 540,67					431 540,67
SO 02-74-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - zastřešení výstupních objektů zast. Ořechov	18 451 093,93	19 661 680,42					19 661 680,42
SO 02-75-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - přístřešky pro cestující zast. Osová Bítýška	3 360 810,88	3 521 159,30					3 521 159,30
SO 02-76-01	Individuální protlukové opatření	204 166,26	204 166,26					204 166,26
SO 02-77-01	Zast. Osová Bítýška, orientační systém	344 139,26	416 844,26					416 844,26
SO 02-77-02	Zast. Ořechov, orientační systém	368 102,50	381 538,24					381 538,24
SO 02-78-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - demolice	951 648,05	971 917,92					971 917,92
SO 02-78-02	Osová Bítýška - demolice přístřešku	0,00	456 368,79					456 368,79
SO 02-81-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce trakčního vedení	300 778 192,42	317 057 488,56	538 498,99				317 595 987,55
SO 02-81-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, připojení TR BTS na TV	3 118 262,05	3 212 415,96					3 212 415,96
SO 02-81-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zavešení kabelu 6kV na TV	9 548 769,33	9 812 923,00					9 812 923,00
SO 02-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, kabelové rozvody nn	1 135 236,52	1 512 399,54					1 512 399,54
SO 02-86-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nadchodové lávky	2 596 606,85	1 187 606,29					1 187 606,29
SO 02-86-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nástupiště a přístup	2 715 493,59	2 922 835,26		56	337 083,23	1 173,49	3 258 745,00
SO 02-86-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ořechov, kabelové rozvody nn	1 682 146,06	1 734 341,40					1 734 341,40
SO 02-86-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ořechov, osvětlení nástupiště a podchodu	5 020 719,33	5 298 303,94					5 298 303,94
SO 02-86-06	Vlkov u Tišnova - Křižanov, BTS Sviny - DOÚO	1 131 054,87	1 166 135,41					1 166 135,41
SO 02-86-07	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložky rozvodů SŽDC	9 546 806,62	10 096 096,05					10 096 096,05
SO 02-86-08	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 2	20 549 681,33	21 156 760,50					21 156 760,50
SO 02-87-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, ukolejení kovových konstrukcí	9 899 578,17	10 255 100,21					10 255 100,21

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena po dod. 9	Valorizace za 1Q 2025	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 10
SO 02-92-01	Vikov u Tišnova - Křižanov, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	4 689 445,68	6 654 191,14					6 654 191,14
SO 02-96-01	Vikov u Tišnova - Křižanov, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní	1 444 859,50	3 137 391,80					3 137 391,80
SO 03-81-01	Žst. Křižanov, úprava trakčního vedení	636 324,80	659 550,66					659 550,66
SO 03-87-01	Žst. Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí	590 426,58	611 977,15					611 977,15
SO 04-21-24	T.ú. Velké Meziříčí - Křižanov, Propustek v km 32,922	95 795,97	95 795,97	3 943,37				99 739,34
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	133 217 996,29	160 548 118,86	33 399,31				160 581 518,17
SO 98-98	Všeobecný objekt	26 158 751,25	26 663 981,57					26 663 981,57
Celkem		1 795 407 246,79	2 004 236 095,97	3 665 521,14		806 731,23	1 173,49	2 008 707 174,85