

be sml. 824/17
0 1189



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 SOD - II/399 kříž. s III/39911 - Dalešice - kříž. s II/351			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš			
Schváleno:	RK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0199/05/2017/RK
Dokument uložen u:	ODSH/Dokulil			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	223850.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	21.8.2017	ZVEŘEJNIT !		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Ing. M. Dokulil	21.8.2017	
Projednáno s:	ODSH /Ing. R. Handa	21.8.2017	
Právní kontrola:	ODSH/JUDr.Mládek Ph.D	21.8.2017	
Předkládá:	ODSH/ Ing. H. Strnadová	21.8.2017	}
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Ing. H. Strnadová	21.8.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH /Ing. H. Strnadová	
	Správce rozpočtu:	EO/ Ing. H. Sošková	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27466868), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: dokulil, datum ověření: 31.07.2017 10:52:43):

Dodatek č.1 SOD - II/399 kříž. s III/39911 - Dalešice - kříž. s II/351

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 223850, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001775000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č.1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351“

Číslo smlouvy objednatele: 100651

Číslo smlouvy zhotovitele:

kw sml. 824/17
5. 11. 89

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 643/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je změna závazku smlouvy spočívající v nezbytných dodatečných službách, které nebyly zahrnuty v původním závazku. V průběhu zpracovávání dokumentace pro stavební povolení, v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba vypracování DÚR na odvodnění silnice II/399 v obcích Stopešín a Dalešice. Popsané skutečnosti předpokládají rozšíření předmětu plnění v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a změnu termínů plnění pro předání DSP a PDPS a podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

3.1. Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad leden 2017)
Vypracování PD DSP dle bodu a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy (předpoklad 30. 06. 2017)
Zajištění stavebního povolení dle bodu b)	do 2 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Předání PDPS dle bodu c)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace."

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad leden 2017)
Vypracování PD DSP dle bodu a)	do 3 měsíců od podpisu dodatku (předpoklad 31. 10. 2017)
Zajištění stavebního povolení dle bodu b)	do 2 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Předání PDPS dle bodu c)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace."

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace."

3.2. Článek 4 – cenové ujednání v původním znění

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 193 800,- Kč
DPH 21%:	250 698,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 444 498,- Kč

(slovy jedenmiliončtyřistačtyřicetčtyřítisícčtyřistadevadesátosm korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH:	894 800,- Kč
DPH 21%:	187 908,- Kč
cena včetně DPH:	1 082 708,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH:	192 500,- Kč
DPH 21%:	40 425,- Kč
cena včetně DPH:	232 925,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH:	48 000,- Kč
DPH 21%:	10 080,- Kč
cena včetně DPH:	58 080,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH:	58 500,- Kč
DPH 21%:	12 285,- Kč
cena včetně DPH:	70 785,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 378 800,- Kč
DPH 21%:	289 548,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 668 348,- Kč

(slovy jedenmilionšestsetšedesátosmtisícčtyřistačtyřicetosm korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH: 994 800,- Kč
DPH 21%: 208 908,- Kč
cena včetně DPH: 1 203 708,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 267 500,-Kč
DPH 21%: 56 175,-Kč
cena včetně DPH: 323 675,-Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 58 000,-Kč
DPH 21%: 12 180,-Kč
cena včetně DPH: 70 180,-Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH: 58 500,- Kč
DPH 21%: 12 285,- Kč
cena včetně DPH: 70 785,-Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č.100651, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 100651 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.7. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je oceněná nabídka prací tvořící předmět tohoto dodatku.

V Jihlavě dne

21. 08. 2017

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:

17. 08. 2017

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel

.....
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hrodec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

V Hradci Králové 21.7.2017

Kraj Vysočina
Ing. Miroslav Dokulil
Žižkova 57
587 33 Jihlava

**Nabídka na vypracování dodatku projektové dokumentace
akce:**

„II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351“

Předmět dodatku: doplnění stavebních objektů pro stupeň DSP +PDPS

Zdůvodnění

K rozšíření původnímu zadání akce dochází na základě požadavku obce Dalešice na odvedení dešťových vod z vozovky silnice II/399 mimo splaškovou kanalizaci a požadavku obce Stropěšín na rozšíření vozovky silnice II/399 v průjezdním úseku obce alespoň na minimální parametry obousměrné komunikace a řádné odvodnění vozovky. Obojí bylo projednáno a dohodnuto na kontrolním dnu projektu č. 3 konaného dne 23.6.2017.

Rozsah zakázky

Do projektové dokumentace budou oproti původnímu zadání nově doplněny následující stavební objekty:

1. Dešťovou silniční kanalizaci v obci Dalešice v rozsahu cca 2000m. Kanalizace bude zaústěna do zatrubněného toku řeky Olešky v prostoru pod silnicí II/399. Komerový průzkum zatrubnění řeky Olešky v rozsahu cca 100m zajistí Kraj Vysočina. *Předpokládaná časová náročnost: 180 hod.*
2. Dešťovou silniční kanalizaci v obci Stropěšín v rozsahu cca 500m. Kanalizace bude zaústěna do stávající vodní nádrže v centru obce. *Předpokládaná časová náročnost: 108 hod.*

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí.

Předmětem díla bude dále zajištění stavebního povolení včetně zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na stavební povolení u příslušného stavebního úřadu včetně všech požadovaných příloh. Správní poplatek uhradí objednatel. Majetkoprávní přípravu zajistí objednatel na základě záborového elaborátu předaného zpracovatelem.

Cenová nabídka

Dokumentace DUR a IČ: 185 000,-Kč (bez DPH)

Cenová kalkulace:

Zpracování stavebních objektů v rozsahu a časové náročnosti viz výše: 288hod x 550,-Kč/hod = 158400,-Kč

Rozšíření vozovky v průjezdním Stropěšín: 50 hod x 500,-Kč/hod = 25000,-Kč

Navýšení planografie a kompletace(6 x paré):1600,-Kč

Termíny

Dokumentace DSP+PDPS včetně kladných vyjádření DOSS a správců sítí: do konce roku 2017.

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300