

Číslo smlouvy objednatele: 913-2019-571101/5
Číslo smlouvy stavebníka: 15PT-001060
Číslo smlouvy zhotovitele: 15/2019
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. **Palačov**

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

včetně uzavřených Dodatků č. 1, 2, 3, 4
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu:	1025500073/5500
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „**zhotovitel**“)

Stavebník :	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl A, vložka 80478
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „**stavebník**“)(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palačov**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „**KoPÚ Palačov**“), se smluvní strany dohodly na tomto **znění Dodatku č.5** (dále jen „**dodatek**“).

1. PREAMBULE

Předmětem dodatku je **změna údajů** u smluvních stran.

Pokračování přerušení prací na základě proběhlého jednání mezi Státním pozemovým úřadem – Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín a Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Správa Zlín.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Změna údajů smluvní strany

Na základě skutečnosti dochází ke změně údajů u smluvních stran tak, jak je uvedeno na první a druhé straně tohoto dodatku.

2.2 Pokračování přerušení prací

Smluvní strany se tímto dodatkem, v souladu se „Zápisem z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. **Palačov**, Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota“ sepsaným mezi Státním pozemovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín a Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Správa Zlín, dohodly pokračovat v pozastavení prací dle smlouvy o dílo, včetně všech dodatků, a to ode dne podpisu tohoto dodatku do **31.12.2027**.

K opětovnému zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele:

- tři měsíce před jejich zahájením, a to písemně. Na základě této písemné výzvy objednatele smluvní strany uzavřou nový dodatek, který bude obsahovat konkrétní přepočet rozsahu plnění prací a stanoví nové termíny ukončení a předání za účelem dokončení díla,
- smluvní strany výslovně souhlasí, že po dobu pozastavení prací nebudou mezi sebou uplatňovat žádná vzájemná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (kupř. účelné vynaložené náklady, sankce, záruky),
- Zápis z jednání ve věci komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Palačov**, Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota ze dne 26.5.2022 jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.

3.2 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon ač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy čís. 913-2019-571101 objednatele, stavebníka čís. 15PT-001060 a čís. 13/2019 zhotovitele zůstávají beze změn.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: dle el. podpisu

elektronicky podepsáno

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

elektronicky podepsáno

V z.

zástupkyně ředitelky
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

"ORIS" spol. s r.o.

Místo: Olomouc

Datum: dle el. podpisu

 Digitálně podepsal
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-42767661,
o="ORIS" spol. s r.o., ou=1, cn=
s11=
givenName=
serialNumber=P563895
Datum: 2025.06.30 14:29:19 +02'00'

elektronicky podepsáno

jednatel

Příloha :

- zápis z jednání

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Místo: Zlín

Datum: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.06.2025 12:33:20



ředitel Správy Zlín