

Dodatek č. 1

k CES 2274/24 smlouvě o dílo ze dne 18.10.2024

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
Fakturační adresa: fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).
(dále jako nebo „SVS“)

a

2. Zhotovitel:

Strabag Water s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448

sídlo: Kačírkova 928/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Jindřich Tautman, jednatel
Ing. Přemysl Neumajer, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED] vedoucí provozní jednotky
IČ: 01706446
DIČ: CZ01706446
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 107-4955310237/0100
telefon: [REDACTED]

IR. Construction s.r.o. – druhý společník

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka C 14364

sídlo: Drážďanská 8567/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupen: Ing. Radko Vrbík, jednatel (zastupuje spol. samostatně)
Daniel Příbyl, jednatel a Ing. Karel Složil, jednatel (zastupují spol. společně)
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25041738

DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 7906411/0100
telefon: [REDACTED]

KUNST, spol. s.r.o. – třetí společník

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka C 690

sídlo: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

zastoupen: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 123-8280370247/0100

telefon: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

**Čl. I.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že společně uzavřely Smlouvu o dílo. ze dne 18.10.2024 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany po vzájemné shodě a projednání a dále v souladu s ujednáním článku IV odst.4.11 smlouvy, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jako „dodatek“), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. II.
Změnová ujednání**

1. Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy:

Změna v článku č. I. Smluvní strany:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) je zmocněn [REDACTED].

Změna článku IV. Cena za dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele uvedené ve smlouvě a v tomto dodatku, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena díla dle smlouvy 553 202 465,18 Kč (bez DPH)

Cena dodatku č. 1 5 321 615,35 Kč (bez DPH)

Cena celkem 558 524 080,53 Kč (bez DPH)

Čl. III.
Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. SVS zašle v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. V ostatních podrobnostech platí ujednání smlouvou sjednaná.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. ÚV Hradiště ZL01
2. Výkaz výměr ZL01

V Praze dne

30.5. 2025




Ing. Jindřich Tautman
jednatel
STRABAG Water s.r.o.

V Teplicích dne

02-07-2025




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Přemysl Neumajer
jednatel
STRABAG Water s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



Daniel Příbyl
jednatel
IR.Construction s.r.o.



Ing. Karel Složil
jednatel
IR.Construction s.r.o.



Ing. Jaroslav Boráň, Ph. D.
jednatel
KUNST, spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: Společnost ÚV Hradiště					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 10.03. 2025	
<u>Název akce:</u> CV015145 Klášterec n.O., ÚV Hradiště – filtrace GAU CV015154 Klášterec n.O., ÚV Hradiště – haly filtrace a retenčních nádrží – rekonstrukce střech a opláštění					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem: X	DS:	Osobně:	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:		CV015166 Klášterec n. O., ÚV Hradiště – zřízení nového stanoviště pro zásobníky CO2			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: <i>Jedná se o nové stanoviště pro zásobníky CO2 včetně trubních rozvodů, zemní práce a železobetonová deska pro zásobníky. Jedná se o rozšíření rozsahu plnění o požadavek Objednatele.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny: 32					
Ocenění změny: Celkem 5 321 615,35,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 558 524 080,53,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 x nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 5 321 615,35 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 5 321 615,35 Kč bez DPH, tj. 0,96 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. <i>V případě §222 odst. 4 součet absolutních hodnot více a méněprací.</i> Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 321 615,35 Kč bez DPH, tj. 0,96 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 61 listů					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 2. 06. 2025

PRIJETÍ ZMENY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek ze Smlouvy o dílo, cenové soustavy ÚRS....

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

10 -06- 2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum10.-06- 2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 11. 6. 2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.