

**DODATEK 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

CES / 1417 / 25 / kama

Číslo smlouvy Příkazníka: 11-2232-0400

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

(dále jen „Příkazce“)

1.2 Příkazník:

Sweco a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem

Zástupce pro věci technické: [REDACTED] ředitel divize Městská vodohospodářská infrastruktura
[REDACTED], HIP

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1700041/0100

(dále jen „Příkazník“)

Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2020 příkazní smlouvu č. 11-2232-0400, na jejímž základě se Příkazník zavázal pro Příkazce vykonávat autorský dozor na stavbě „LT073029, Mšené – Lázně, ÚV Brník – rekonstrukce“ (dále jen „**Smlouva**“). Vzhledem k tomu, že průběh stavby přesáhl předpokládanou dobu plnění dle Smlouvy, Smluvní strany se rozhodly Smlouvu prostřednictvím tohoto dodatku změnit následovně. Smluvní strany při sjednávání tohoto dodatku vycházejí z odhadu doby realizace stavby z 3/2025.

II. Předmět dodatku:

2.1 Článek 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:

„Předpokládaná doba plnění: 80 měsíců od uzavření této smlouvy (68 měsíců stavba, 12 měsíců zkušební provoz).“

2.2 Článek 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:

„4.1 Smluvní strany se dohodly, že odměna Příkazníka za provedení činnosti dle této smlouvy činí **3 053 678 Kč** (bez DPH), přičemž při stanovení odměny je vycházeno z následujících položek:

- 800 Kč bez DPH/1 hod práce
- 1848 Kč bez DPH / 1 cesta na místo stavby a zpět (max. 4 osoby)

2.3 Článek 4.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:

„4.2 Odměna dle odst. 4.1 této smlouvy je sjednána za následující rozsah činnosti Příkazníka:

- a) Účast na kontrolních dnech při realizaci stavby 68 měsíců v rozsahu 144 KD (cca jednou za 14 dní), při průměrné účasti 2 osoby

$$144 \times (2 \times 8 \times 800 + 1848) = \mathbf{2\,109\,312\,Kč} \text{ (bez DPH)}$$

- b) Účast na kontrolních dnech při zkušebním provozu v rozsahu KD jednou měsíčně, při průměrné účasti 1,5 osoby

$$12 \times 1 \times (1,5 \times 8 \times 800 + 1848) = \mathbf{137\,376\,Kč} \text{ (bez DPH)}$$

- c) Práce Příkazníka mimo kontrolní dny stavby v rozsahu 5 hodin měsíčně po dobu realizace stavby a 3 hodiny měsíčně po dobu zkušebního provozu

$$68 \times 5 \times 800 + 12 \times 3 \times 800 = 272\,000 + 28\,800 = \mathbf{300\,800\,Kč} \text{ (bez DPH)}$$

2.4 V rámci realizace stavby a následného zkušebního provozu vznikly dodatečné náklady na autorský dozor, které přesahují původní kalkulace. Tyto náklady jsou důsledkem dodatečných požadavků provozu a neočekávaných technických vlivů, které přinesly nutnost dodatečných úprav a technických zásahů. Dále zapracování výsledků z doplňujících průzkumů, včetně stavebně-technického průzkumu usazovací nádrže a korozního průzkumu, se promítlo do celkového technického řešení projektu. Smluvní strany se v důsledku těchto skutečností dohodly na provedení následujících víceprací ze strany Příkazníka:

Vícepráce uskutečněné příkazníkem	Cena bez DPH
Mimořádné náklady na zpracování technických řešení pro úpravy projektové dokumentace – Usazovací nádrž, Lamelový separátor.	345 hodin x 1300 Kč/1 hod práce = 448 500 Kč
Dodatečný stavebně technický průzkum zajišťovaný subdodavatelem příkazníka (společností BETONCONSULT, s.r.o.)	57 690 Kč
Cena víceprací celkem	506 190 Kč

Smluvní strany potvrzují, že vícepráce uvedené v tomto ustanovení byly ze strany Příkazníka Příkazci předány před podpisem tohoto dodatku. Vícepráce budou vyúčtovány fakturou vystavenou nejpozději do 15 dní od podpisu předávacího protokolu. Splatnost faktury je 30 dní.

2.5 Rekapitulace finančních změn založených dodatkem:

Celková odměna dle Smlouvy:	1 342 184 Kč bez DPH
Navýšení odměny dle čl. 4.2 Smlouvy dodatkem č.1:	1 205 304 Kč bez DPH
Navýšení odměny za vícepráce dodatkem č. 1:	506 190 Kč bez DPH
Odměna Smlouva + dodatek 1:	3 053 678 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení:

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Příkazce obdrží dvě vyhotovení, Příkazník jedno vyhotovení dodatku.
- 3.3 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí příkazce.

V Teplicích dne:

Příkazce:

02-07-2025

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

V Praze dne: 29-05-2025

Příkazník:

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco a.s.

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva
Sweco a.s.

Sweco a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4