

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: SCS_2025_00105

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.02.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické [REDACTED]
IČ 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění

Čl. III Čas plnění

3.2. Dokončení stavby do: **30.09.2025**

Odůvodnění: viz příloha – Změnový list č. 1

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č.1.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 25 -06- 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

02 -07- 2025

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 18.06.2025	
Název akce: TP 037 214 Teplice, Bohosudovská, v serpentíně - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně ANO	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy: Čl.3.2 termín dokončení stavby			
Popis a zdůvodnění změny:					
Stavba byla přerušena na dobu 34 dny od 15.5. do 17.6.2025 z důvodů překážky v realizaci stavby - zjištění neočekávaného výskytu stávajícího kabelu NN v umístění nové vodovodní armaturní šachty a hledání možnosti překonání této překážky buď přeložkou stávajícího kabelu NN nebo posunutím AŠ mimo tento kabel drobnou odchylkou v umístění stavby. Způsob provedení změny: prodloužení termínu realizace stavby do 30.9.2025.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) ANO
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Beze změny			34 / třicetčtyři kalendářní dny, do 30.09.2025		
Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny.					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 30.09.2025 .					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 (rozpočet 0)					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Datum 24 -06- 2025		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Jedná se o termínový dodatek.

Stavba byla přerušena na dobu 34 dní od 15.5. do 17.6.2025 z důvodů překážky v realizaci stavby - zjištění neočekávaného výskytu stávajícího kabelu NN v umístění nové vodovodní armaturní šachty a hledání možnosti překonání této překážky buď přeložkou stávajícího kabelu NN nebo posunutím AŠ mimo tento kabel drobnou odchylkou v umístění stavby.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

 Datum 25 -06- 2025


Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

 24 -06- 2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné stránce.

 Datum 25 -06- 2025

... Datum 25 -06- 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.