

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/052

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický pracovník pro stavební činnost)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČO: 14504456

DIČ: CZ14504456

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Tábor, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **1 494 001,42 Kč bez DPH**, slovy jedenmiliónčtyřístadevadesátčtyřtyřtisícjedna korun českých a

čtyřicet dva haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	1 441 912,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	52 089,42 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	1 494 001,42 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD a rozpočet

V Soběslavi, dne: 14-08-2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 14-08-2017

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 25.7.2017	
Název veř. zakázky: REKONSTRUKCE A OPRAVA LC ROBOTNICKÁ					
Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV SPOL S.R.O.					
Objednatel: LČR s.p., LESNÍ SPRÁVA VODNANY					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
LESNÍ CESTA	I (N) IP NP				
Popis změny:					
BĚHEM ČIŠTĚNÍ TRUBNÍHO PROPUSTKU VE STANIČENÍ 0,400 KM BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE DOŠLO K CELKOVÉMU POSUNU BET. ČELA A POSUNUTÍ KONCOVÝCH TRUB ZE ZÁMKU. OPRAVA BUDE PROVEDENA OBNAŽENÍM, 3 TRUB, ZBOURÁNÍM ČELA, SEBAZENÍM TRUB, JEJICH VZÁJEMNÝM PŘIPOJENÍM ARMATUROU, CELKOVÝM OBĚTONOVÁNÍM A ZŘÍZENÍM ČELA.					
Zdůvodnění změny:					
HROZILO BY CELKOVÉ ROZPOJENÍ TRUB, PODEMLĚTÍ PODKOŽÍ A NÁSLEDNÝ PROPAD VOZOVKY					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum: 25.7.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE		
	do ceny:		Bilance:		
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:		
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: (N)		
Konečná celková cena akce po změně			782 324,02 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1494 00112 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 25.7.2017		Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 25.7.2017		Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)					
POLOŽKOVÝ ROZPOČET, ZÁPIS V SD, FOTODOKUMENTACE					
Poznámka:					

ROZPOČET


Stavba: LC Robotnická oprava propustku km0,460
 Objekt: vícepráce

Objednatel: LČR, s.p., LC Robotnická,
 Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.
 Místo: Křtiny

Zpracoval: Vialit Soběslav,
 Datum: 27. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	221	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž. sítí	m ²	5,250	190,95	0,00	1 002,49	1 002,49	0,000
2	221	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 100 mm při překopech inž. sítí	m ²	5,250	113,36	0,00	595,14	595,14	0,000
3	001	120901123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjátého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m ³	0,765	4 905,89	0,00	3 753,01	3 753,01	0,000
4	001	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m ³ tl vrstvy do 0,5 m	m ³	1,050	170,52	0,00	179,05	179,05	0,000
5	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m ³	4,350	857,34	0,00	3 729,43	3 729,43	0,000
2 Zakládání										
6	211	212792311	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 110	m	3,000	100,52	5 197,30	807,75	6 005,05	3,68
7	211	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m ²	t	0,018	28 818,90	431,52	87,22	301,54	0,002
8	211	274321115	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 16/20	m ³	1,575	3 291,92	4 564,75	620,02	5 187,74	0,019
4 Vodovodné konstrukce										
9	271	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	0,400	1 892,80	652,12	105,00	757,12	2,97
5 Komunikace pozemní										
11	221	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m ²	5,250	66,90	980,89	210,30	1 191,19	4,45
12	221	564871116	Podklad ze šterkodité ŠD tl. 300 mm	m ²	5,250	150,05	656,64	131,14	403,41	1,470
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
13	221	919411141	Celo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	14 230,48	19 181,57	15 517,07	34 698,64	24,56
14	221	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m	2,000	2 635,24	11 626,56	2 603,92	14 230,48	15,309
15	221	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m ³	2,000	2 376,35	2 742,63	2 327,84	5 070,47	4,408
16	221	919716111	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m ²	t	0,080	16 371,96	3 500,48	1 252,23	4 752,70	4,533
17	221	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	5,000	49,12	1 242,80	230,68	1 473,48	0,091
									245,58	0,000
									52 089,42	35,56
									9 259,11	0,00
									26 077,54	0,00
									26 011,88	0,00
									9 259,11	0,00
									1 002,49	0,000
									595,14	0,000
									3 753,01	0,000
									179,05	0,000
									3 729,43	0,000
									6 005,05	3,68
									301,54	0,002
									5 187,74	0,019
									5 184,77	3,659
									757,12	2,97
									757,12	0,894
									1 191,19	4,45
									403,41	1,470
									787,79	2,977
									34 698,64	24,56
									14 230,48	15,309
									5 070,47	4,408
									4 752,70	4,533
									1 473,48	0,091
									245,58	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	221	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	1,500	67,56	43,17	58,17	101,34	0,221
19	221	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200 -vyjmutí rour bez poškození	m	2,000	4 383,13	0,00	8 766,25	8 766,25	0,000
20	221	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	1,500	38,89	0,00	58,34	58,34	0,000
398 Přesun hmot										
21	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,663	5,00	0,00	178,32	178,32	0,00
Celkem							26 011,88	26 077,54	52 089,42	35,66




Datum

Denní záznamy stavby

25.7.2017

ZÁPIS OBJEDNATELE - KONTROLNÍ DEN
 - PROVEDENA KONTROLA PROVAZENÝCH PRÁCI
 - PRODÍMÁ ČIŠTĚNÍ TRUBNÍCH PROPUSKŮ A TRUBNÍCH STĚZDÍ
 - BĚHEM ČIŠTĚNÍ TP VE STAVIŠTĚM 0,400 KM BYLO ZJIŠTĚNO ŽE DOŠLO K CELKOVÉMU POSUNU BĚTUOVÉHO ČEKA A POSUNUTÍ KONCOVÉ ROUBY ZE ZÁMKU. JE TUDIŽ NUTNÁ JEHO OPRAVA. TA BUDE PROVEDENA OBRAZENÍM POSLEDNÍCH 3 TRUB, ZBOURÁNÍM ČEKA, SESAZENÍM TRUB, JEJICH VZÁJEMNÝM PROPOJENÍM ARMATUROU A OBROUVÁNÍM A ZHOTOVĚNÍM NOVÉHO KAMERÁŽNÍHO ČEKA



25.7.2017

POUKA: TOLJAGINO
 PRAK. DOBA 1600
 PRACOVNÍ: 1 THP - DUKÁT FIZ
 4 - FISH (KAPREK, ZETEK, JINDZ)
 1 BUCI - PELLE JAK

MECHANIZMY - MAN - SKUPAC
 VELO 3 MÍSNE
 BAGG KUBOTA
 GATRACA + ROZPRAC

PROVAZELE TRACE - VÍCEPRÁČE KM 0,4600

1. REZ ASF TL 10cm - 2 x 2,5m x 5m
2. ROZEBR. CIVIL. POUKCTW V. 10cm = 5,25 m²
3. STĚBN. PODK. TL 20cm 5,25 m²
4. POSTUPNĚ MROP PŮV. POJEL TOTRVA, 12 NAVRÁŽENÍ STĚBNÍ HLAVY BOU
 OSYPA 20-290
5. ZABÝT. MROP - OSUŽENÍ PŘEJEZD
6. NA STAVBĚ OSUŽENÍ DIO DIE P D.
 POSTUP TRAC - VIZ FOTODOKUMENTACE

PROFOSI
 KM 1,000

ZJIŠTĚNO: PŮVODNÍ KONTROLA 1000/100 OSUŽENÍ
 POVZE NA ZEMNÍ PLÁN - SILOVITÁ
 ROZKROVĚNÍ JIN DOŠLO POSTUPNĚ K POSUNU TR
 ČEKA



WWW.OPTYS.CZ