

DODATEK č.3
SMLOUVY O DÍLO
ze dne 4. 3. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 0065/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1517B23

Název veřejné zakázky:
II/346 CHOTĚBOŘ – UL. FOMINOVA

Článek 1, smluvní strany

Tento Dodatek č.3 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

	Město Chotěboř
Se sídlem:	Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538 DIČ: CZ 00267538
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Ve věcech smluvních:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Ve věcech technických:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Email:	
Tel:	
	(dále jen „objednatel“)
a	
	PORR a.s.
Se sídlem:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560
Pobočka:	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, oblast Morava a Jan Munzar, prokurista PORR a.s. (společně dle obchodního rejstříku)
Ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar
Ve věcech technických:	Ondřej Košťál, vedoucí provozní jednotky Jihlava, David Mutl, stavbyvedoucí (každý samostatně)
Email:	
Tel:	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.. č.ú.: v Praze, oddíl B, vložka 1006
Zapsáno u OS:	
	(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě článku 1 tohoto Dodatku č.3 je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2, předmět Dodatku č.3

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu odpočtu neprovedených prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení. Tyto neprovedené práce mají dopad na sjednanou cenu díla, tedy článku 3., cenové ujednání. Změna článku 3. cenové ujednání se mění dle přiloženého změnového listu 11.

Článek 3, cenové ujednání

Mění se „Článek 3, cenové ujednání“ smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla bez DPH dle SOD + dodatek č.1 a č.2:	14 703 386,72 Kč
<u>Celková cena dodatku č.3 bez DPH (dle ZL 11):</u>	<u>- 282 534,81 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH:	14 420 851,91 Kč
DPH 21 %	3 028 378,90 Kč
Celková cena díla s DPH:	17 449 230,81 Kč

Článek 4, Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení


4.1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4.3.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.12.2024 a dodatku č. 2 ze dne 11.4.2025 nezměněná tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č.3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č.3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.3).

4.3. Tento Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č.3 byl schválen usnesením rady města číslo 1505/74/RM/2025 ze dne 25.06.2025.

V Chotěboři



Digitálně
podepsal Ing.
Ondřej Kozub
Datum:
2025.07.09
09:05:04 +02'00'

Ing. Ondřej Kozub
Starosta města

V Brně

Ing. Ondřej
Řezníček

Digitálně podepsal Ing.
Ondřej Řezníček
Datum: 2025.07.07 13:11:52
+02'00'

Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a.s.
pro pobočku

Digitálně
podepsal Jan
Munzar
Datum:
2025.07.07
10:44:56 +02'00'

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.

Součástí Dodatku č.3 jsou tyto dokumenty:

1. Změnový list 11

Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOR - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	11	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Změnu inicioval: Objednatel

Popis změny:

Jedná se o závěrečné doměrkové ZBV, ve kterém se odečítají neprovedené položky.
Zdůvodnění neprovedení jednotlivých položek je popsáno v příloze č.1 - ZBV 11 -
Nedofakturace město - zdůvodnění.

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
-282.534,81	0,00	-282.534,81

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	Ing. Shejbal Bohuslav Digitálně podepsal Ing. Shejbal Bohuslav Datum: 2025.06.19 10:48:24 +02'00'
Technický dozor stavby	datum:	Digitálně podepsal Ing. Jan Pešek Datum: 2025.06.20 09:48:53 +02'00'
Správce stavby	datum:	Digitálně podepsal Bc. Jiří Pešout Datum: 2025.06.20 12:02:52 +02'00'
Zhotovitel	datum:	David Mutl Digitálně podepsal David Mutl Datum: 2025.06.19 10:34:47 +02'00'

Nedofakturace rozpočtů - II/346 - Chotěboř - Fominova - město a SSZ CH.01 Krále Jana - Fominova, Obec Chotěboř

SSZ CH.01 Krále Jana - Fominova, Obec Chotěboř

23	K	SSZ9028R	Měření hluku		kpl	1,000	6,187.50	6,187.50	6,187.50	Neprovádělo se, nebylo požadováno ze strany OŽP, ani hygieny
25	K	91411121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		kus	4,000	377.13	377.13	1,508.52	provedena montáž pouze 4 ks značek, 4 ks se neprováděli
66	M	40445230R	sloupek pro dopravní značku 4,5m		kus	4,000	1,497.00	1,497.00	5,988.00	značky byly namontovány na sloupky semaforů, sloupky se neprovedly
99	M	40445616R	Dopravní značka trojúhelník 900mm retroreflexní		kus	4,000	1,980.00	1,980.00	7,920.00	provedena montáž pouze 4 ks značek, 4 ks se neprováděli
110	K	460631213	Rizné horizontální vrtní při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 110 do 140 mm		m	50,000	1,765.67	1,765.67	88,283.50	nebylo prováděno, vedení bylo prostrčeno stávajícími chláničkami
115	M	SSZ9058R	Prataření kabelů a OTTP chláničkami pod vozovkou (pokládka optotrubky, včetně dovozu)		m	50,000	120.00	120.00	6,000.00	souvisí s podvitem
120	K	460633312	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 v omezeném prostoru		kus	8,000	1,266.61	1,266.61	10,132.88	souvisí s podvitem
138	M	SSZ9068R	Měřicí a jističí skříň s výzbrojí		kus	1,000	16,580.00	16,580.00	16,580.00	byla dodána jiná dle specifikace města, součástí ZBV

Součet SSZ CH.01 Krále Jana - Fominova, Obec Chotěboř

142,600.40

II/346 - Chotěboř - Fominova - město - SO 102

8		113512	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO ZKM		M	40,000	59.02	2,360.80	2,360.80	nebyli odstraněni na žádost majitele nemovitosti
20		43419	odvoz na Technické služby bez poplatku		M3	0,320	15,960.00	5,107.20	5,107.20	neprováděla se oprava, nebyla nutná, ani vyžadovaná
48		87627	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH		M	513,000	177.57	91,093.41	91,093.41	chránička O2 Cetin, prováděla společnost O2 na svoje náklady
			CHRAŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM		M2	28,250	1,040.00	29,380.00	29,380.00	položka nahrazena položkou ZBV chodníková obruba, tato položka nebyla provedena.
57		915401	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA		M	33,500	358.00	11,993.00	11,993.00	oplocení nebylo provedeno na žádost majitele nemovitosti
58		916811	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ							zajištění stávajícího oplocení - kůly+napínací drát

Součet II/346 - Chotěboř - Fominova - město - SO 102

139,934.41

Nedofakturováno celkem

282,534,81 Kč