

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 12.5.2022, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a č. 5

(dále jen „dodatek“)

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvkové organizace

se sídlem: Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín
zastoupena: Mgr. Davidem Hoňkem (ředitel)
IČO: 47813199
DIČ: CZ47813199
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 25739821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Řehoř s.r.o.

se sídlem: Lelkova 1091/24, 748 01 Hlučín
zastoupena: 
IČO: 26860970
DIČ: CZ26860970
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C40713

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „**Rekonstrukce objektu**“ a k ní dále dodatek dne 25. 10. 2022 dodatek č. 1, dne 29. 6. 2023 dodatek č. 2, dne 13.3.2024 dodatek č. 3, dne 11. 11. 2024 dodatek č. 4 a dne 4. 3. 2025 dodatek č. 5 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení.

2. Smluvní strany se na základě proběhlých jednání, pokynů zřizovatele a vzájemného souhlasu dohodly na upravení rozsahu projektové dokumentace vzniklé v průběhu provádění díla, které nebylo možné předvídat.
3. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace došlo ke vzniku objektivních okolností, které mají přímý dopad na dobu plnění dle smlouvy a v jejichž důsledku není zhotovitel schopen provést dílo ve smlouvou stanovené době plnění.

Na základě jednání a požadavků objednatele došlo k úpravám v nově navržených prostorech jídelny/výdejny, které si vyžadují aktualizaci projektové dokumentace externím dodavatelem. Úpravy spočívají v jiném návrhu řešení technologického vybavení jídelny/výdejny, zrušení části horní řady skříněk u kuchyňské linky, zrušení odtahových digestoří s výměnou za recirkulační digestoře, doplnění umyvadla ve výdejně stravy, výměna pasivního lapače tuků za aktivní a snížení příčky mezi kuchyňskými linkami. V důsledku úpravy zadání a nutnosti provedení dodatečných prací je nezbytné stanovit nové termíny doby plnění, které budou reflektovat výše uvedené okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy a které znemožnily, resp. znemožňují zhotoviteli provést dílo v původně sjednaných termínech.

4. Z důvodu naplnění účelu smlouvy zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se předmět plnění zpracovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 4 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. Čl. IV odst. 1 písm. c) smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
c) DPS (3. část díla) do 17. 7. 2025.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Hlučíně dne 27.6.2025



za objednatele
Mgr. David Honěk,
ředitel příspěvkové organizace



V Hlučíně dne 27.6.2025



za zhotovitele



