



Smlouva o dílo č. 0716/2024/OMM DODATEK Č. 1

č. objednatele: 0716/2024/OMM

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, Lenka Šimíčková

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SLUMEKO, s.r.o.

Adresa: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Ing. Jiří Kozubík, jednatel

IČ: 25376021

DIČ: CZ25376021

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Lucie Kučerová

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2024 smlouvu o dílo č. 0716/2024/OMM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava vybraných venkovních schodišť v Kopřivnici“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

- 2.2. Před provedením díla bylo nutno projednat skutečnosti, které si vyžádaly posunutí termínu dokončení díla a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny lhůty dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 4.3 čl. 4 smlouvy o dílo - Doba a místo plnění, který se v celém rozsahu mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést části díla, a to SO 01 Ignace Šustaly, SO 02 Kadláčkova
SO 04 Zdeňka Buriana a SO 05 Sokolovská **nejpozději do 30. června 2025.**
Zhotovitel se zavazuje provést část díla SO 03 schodiště u vlakového nástupiště
Kopřivnice – zastávka **nejpozději do 31. října 2025.**“

Důvodem prodloužení termínu je žádost Správy železnic o stavební povolení u opravovaného objektu SO 03 schodiště u vlakového nástupiště Kopřivnice – zastávka a absence tohoto povolení do dnešního dne.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 16.1. čl. 16 smlouvy o dílo – Smluvní pokuty, který se v celém rozsahu mění a nově zní takto:

„V případě prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) některé části díla uvedené v *odst. 3.3* této smlouvy ve lhůtě stanovené dle *odst. 4.3.* této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny té části díla bez DPH, s jejímž provedením je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení“

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: zápis z kontrolního dne z 3. 6. 2025
- 4.5. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouva o dílo.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 58. schůzi dne 24. 6. 2025 usnesením č. 2083/58/RM/2025.

V Kopřivnici dle el. podpisu

Za objednatele:

Bc. Adam Hanus
starosta města

V Kopřivnici dle el. podpisu

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Kozubík
jednatel společnosti

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 08/2025 STAVBY
OPRAVA VYBRANÝCH VENKOVNÍCH SCHODIŠŤ V KOPŘIVNICI“ ZE DNE 3.6. 2025**

Účastníci kontrolního dne:

<i>Ing Magda Šebestová</i>	<i>Město Kopřivnice</i>
<i>Lenka Šimíčková</i>	<i>Město Kopřivnice</i>
<i>Ing Lucie Kučerová</i>	<i>SLUMEKO</i>
<i>Ing. Václav Šafář</i>	<i>TDS (VSDS)</i>

A. Informace o prováděných pracích na stavbě:

Objekt SO-02 – ulice Kadláčková, je mimo zábradlí dokončen
Probíhají práce na objektu SO-04 ulice Zdeňka Buriana

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s předloženým harmonogramem mimo objekt SO-03, kde se čeká na stavební povolení

C. Prostavenost:

K dnešnímu dni činí fakturace cca 360 tis,- Kč bez DPH. Bude fakturováno v měsíčních intervalech.

ZBV na všech objektech budou zpracovány najednou na konci stavby. Do té doby budou fakturovány provedené položky dle smlouvy. TD odsouhlasil soupis prací pro fakturaci objektu SO-02.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

Body a úkoly z minulého KD:

- 1) *Pravidelné kontrolní dny se budou konat každé úterý v 9.30 na místě stavby*
- 2) *Bylo dohodnuto, že šířka chodníku se v celém úseku zvětší o 10 cm, aby se nemusela rezat dlažba.*
- 3) *Zhotovitel bude kontaktovat správce objektu s dotazem, zda při stavbě neopravit i navazující svislé části schodiště.
SO-02*
- 4) *Kaverny pod schodištěm bytového domu bude zaplněna zvlhlým betonem.*
- 5) *Je nutno provádět bourací a zemní práce tak, aby nedošlo k poškození fasády domu.-trvá*
- 6) *Z důvodu nerovnosti fasády domu, bude mít kačírek podél fasády proměnlivou šířku.*
- 7) *Obrubníky podél schodišťových stupňů budou provedeny dle projektu*
- 8) *V blízkosti stromu a keřů, kde by mohlo dojít k porušení kořenového systému budou výkopové práce provedeny ručně a v místě střetu obrubníku s kořeny stromu nebo keře bude obrubník v nezbytné délce vynechán a pokladní vrstvy budou nahrazeny vrstvou z kopaného písku. Krajiní dlaždice je možno uložit do betonového lože.*
- 9) *V místě napojení na silnici bude doplněn varovný pás šířky 400 mm. Změna typu dlažby je vícepráce.*
- 10) *Kaverna pod schodištěm na konci úseku bude podbetonována zvlhlým betonem. – Jedná se o vícepráci.*
- 11) *V blízkosti stromu na konci úseku, byla dlažba z důvodu výskytu kořenů uložena do písku bez krajní obruby. Na tuto část se nebude vztahovat záruka.
SO-04*
- 12) *Typ betonové dlažby bude dle projektové dokumentace – horní část 300x300 a spodní H.*
- 13) *V horní části bude chodník vůči stávajícímu mírně navýšen z důvodu napojení na okolní terén a odtok vody.*
- 14) *Příčné sklonky budou dle projektové dokumentace. Je navrženo dle sklonu terénu*
- 15) *Dlažba bude položena s průběžnou spárou, takže v horní části bez dořezů a v prostoru schodiště bude na pravé straně (pohled zespodu) rozšíření o 10 cm (dořez).*

- 16) Bylo dohodnuto, že zábradlí nebude kotveno do obrubníků, ale do země těsně vedle schodiště.
- 17) Na mezipodestě není nutno z důvodu existence zábradlí provádět vyvýšený obrubník. Příčný spád bude kopírovat stávající terén.
- 18) Niveleta chodníku se zvýší tak, aby v maximální míře kopírovala okolní terén.
- 19) Napojení na křižující chodníky bude provedeno tak, že se zvýší úpravy těchto chodníků z předpokládaného cca 1 m na cca 3 metry.
- 20) Přejechod ze silnějších obrubníků na chodníkové bude provedeno hned za ukončením horního schodišťového stupně.

Nové body a úkoly:

- 21) Napojení stávajícího chodníku v horní části bude pro dosažení optimálního podélného spádu prodlouženo na 4m.
- 22) Napojení na stávající chodníky, mimo spodní část, bude provedeno z nové dlažby.
- 23) Zhotovitel upozornil na nemožnost zahájit práce na objektu SO-03 (u vlakového nástupiště) z důvodu absence stavebního povolení. Dle informace, které má TD k dispozici by měla SŽ během tohoto týdne vydat stanovisko ke stavbě, které bude následně předloženo SÚ jako jediný chybějící doklad pro vydání povolení. Vzhledem k termínu smlouvy TD navrhuje, aby byl uzavřen dodatek ke smlouvě kde by byl stanoven termín dokončení do jednoho měsíce od vydání právoplatného stavebního povolení.

E. BOZP: -

- 1) Je nutno dodržovat pravidla BOZP!!!

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve úterý 10.6.2024 v 9.30 na místě stavby

Zapsal: Ing. Václav Šafář - TDS